



COMISIÓN
DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA



COMISIÓN
DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Informe de Ejecución 2026

Proyecto BPIN 2018011000144
“Estudios que permitan generar un entorno
abierto, transparente y participativo para los
agentes del ecosistema digital”

SANDRA VILLABONA DUQUE
Coordinadora de Planeación y Gestión

Marzo de 2026



@CRCCol



/CRCCol



/CRCCol



CRCCOL



@CRCCol

CONTENIDO

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión	3
Introducción	3
i. Descripción del Proyecto de Inversión 2025	4
ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2026	5
a. Ejecución Presupuestal 2026	5
b. Ejecución de Actividades 2026.....	5
c. Indicadores 2026.....	7
iii. Contactos del Proyecto	23
iv. Bibliografía	23

Índice de Tablas

Tabla 1. Cadena de Valor 2026	4
Tabla 2. Ejecución Presupuestal 2026.....	5
Tabla 3. Ejecución Actividades 2026.....	5
Tabla 4. Proyectos por Pilar Estratégico.....	8
Tabla 5. Seguimiento indicador de gestión.....	8
Tabla 6. Seguimiento proyectos Agenda Regulatoria	9
Tabla 7. Ejecución Indicador de producto	18
Tabla 8. Consolidado Documentos de Lineamientos Técnicos expedidos.....	19
Tabla 9. Ejecución indicador de producto	20
Tabla 10. Ejecución Indicador Secundario.....	21
Tabla 11. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC.....	22

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 2 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión

Introducción

La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional con independencia administrativa, técnica, patrimonial y presupuestal y con personería jurídica y que forma parte del sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley, es el órgano encargado de promover la competencia en los mercados, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad; de las redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Para el cumplimiento de su objeto misional la Comisión cuenta con el proyecto de inversión código BPIN 2018011000144 “*Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes de los ecosistemas Digital*”, el cual tiene por objeto:

“Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC”.

El presente documento registra los principales resultados en ejecución financiera y avance de indicadores de gestión y de producto con fecha de corte **31 de marzo de 2026**; lo anterior a lo largo de cuatro (4) apartados en los cuales se encuentra dividido el documento, así: i) “**Descripción del proyecto de inversión 2026**” el cual señala objetivos, productos, actividades, apropiación 2026, indicadores y metas establecidas para la vigencia; ii) “**Ejecución proyecto de inversión 2026**” que presenta los avances en ejecución presupuestal e indicadores de producto; iii) “**Contactos del proyecto**” que señala los datos de la unidad responsable de consolidar el reporte y, iv) “**Bibliografía**” donde se referencian los documentos soporte del presente informe.

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 3 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025



i. Descripción del Proyecto de Inversión 2026

Tabla 1. Cadena de Valor 2026

NOMBRE DEL PROYECTO		Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital								
CÓDIGO BPIN		2018011000144								
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC								
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS VIGENTES PIIP 2026	INDICADORES Y METAS 2026					
					INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS VIGENTES 2026	INDICADOR DE GESTIÓN	METAS POR VIGENCIA 2026	UNIDAD DE MEDIDA
Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.	Documento de lineamientos técnicos (2301003)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	\$ 1.662.238.000	Documentos de lineamientos técnicos elaborados (230100300)	Número	25			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se defina para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	\$ 7.403.265.000						
Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal (2301029)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	\$ 2.941.013.000	Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura (230102900)	Número	2	Porcentaje de avance en el desarrollo de la agenda regulatoria (1200G018)	90%	Porcentaje
					Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102901)	Número	15			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	\$ 849.400.000	Eventos de divulgación en los que la CRC participa activamente (230102903)	Número	50			
TOTAL				\$ 12.855.916.000						



ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2026

a. Ejecución Presupuestal 2026

La CRC se encuentra adelantando las gestiones y actividades necesarias para la efectiva ejecución presupuestal y el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto durante la vigencia 2026. Se puede resaltar que al cierre del mes de marzo el **62,92%** (\$8.088.680.478,28) de los recursos del proyecto se encuentran comprometidos y el **12,99%** (\$1.669.474.486,79) ejecutados. A continuación, se relaciona el avance presupuestal alcanzado a 31 de marzo de 2026:

Tabla 2. Ejecución Presupuestal 2026

Producto	Actividades	Apropiación vigente 2026 PIIP	Recursos comprometidos ACUMULADO 2026	Recursos obligados	
				Marzo	ACUMULADO 2026
Documento de lineamientos técnicos	Formular estudios o proyectos	\$ 1.662.238.000,00	\$ 885.597.236,00	\$ 584.970.339,00	\$ 591.815.636,00
	Adelantar estudios o proyectos	\$ 7.403.265.000,00	\$ 5.405.118.936,00	\$ 449.433.123,31	\$ 596.239.066,20
Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal	Divulgar a actores del sector y grupos de interés	\$ 2.941.013.000,00	\$ 1.259.917.777,28	\$ 186.780.661,48	\$ 263.982.757,59
	Participar en eventos nacionales e internacionales	\$ 849.400.000,00	\$ 538.046.529,00	\$ 149.574.746,00	\$ 217.437.027,00
TOTAL		\$ 12.855.916.000	\$ 8.088.680.478,28	\$ 1.370.758.869,79	\$1.669.474.486,79

Fuente: CRC, Informe de Ejecución SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)

La gestión para la suscripción y ejecución de los contratos asociados al proyecto se encuentra avanzando acorde con la programación de la vigencia fiscal y las necesidades identificadas y priorizadas.

b. Ejecución de Actividades 2026

Tabla 3. Ejecución Actividades 2026

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	METAS 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					MARZO	ACUMULADO	
Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.	Documento de lineamientos técnicos (2301003)	A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	Informes	4	0	0	Las contrataciones realizadas por la entidad para contar con datos e información requerida para la formulación y desarrollo de proyectos se encuentran avanzando conforme lo previsto (A través de informes semestrales se consolida el acceso y uso a dichas plataformas). Así mismo, se encuentra en ejecución la contratación realizada para la actualización permanente de la Resolución 5050 de 2016.

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	METAS 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					MARZO	ACUMULADO	
		A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se defina para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	Hitos o Proyectos de Agenda Regulatoria	25	4	5	<p>Durante el mes de marzo se realizó la publicación de los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Resolución 8171 de 2026 - Decisión Regulatoria del proyecto "Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios". 2) Documento: "Conectividad en un entorno digital en evolución: Revisión de Colombia" (Lanzamiento en el marco del Colombia Digital Summit en la ciudad de Cartagena). 3) Resolución 8183 de 2026 - Decisión Regulatoria del proyecto " Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles". 4) Propuesta Regulatoria del proyecto "Marco regulatorio para el servicio de conectividad local". <p>Simultáneamente, se llevaron a cabo gestiones y actividades importantes y necesarias para la expedición de los proyectos, estudios e iniciativas establecidas en la Agenda Regulatoria 2026-2027 (Las gestiones adelantadas se encuentran relacionadas en el siguiente numeral del presente informe).</p>
Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal (2301029)	A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	Informes	15	1	1	<p>En el mes de marzo la CRC llevó a cabo el siguiente evento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Talleres Audiovisuales de pluralismo Cartagena en el marco del Colombia Digital Summit. <p>Así mismo, se encuentran en ejecución las contrataciones de apoyo requeridas y realizadas por la entidad para la divulgación de estudios, medidas regulatorias y demás información de interés para los grupos de valor durante la vigencia.</p>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	METAS 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					MARZO	ACUMULADO	
		A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	Material de participación	50	11	21	En el mes de marzo, la CRC participó en los siguientes eventos: 1) MWC Barcelona 2026. 2) 16° Congreso de Acceso a Mercados Financieros y Medios de Pago – CAMP. 3) Andina Link Smart Cities Expo 2025. 4) Taller regional 5G/6G en América Latina: Política, Seguridad y Crecimiento. 5) Diálogo de Alto nivel “Américas Digitales 2030: Inclusión, Innovación y Conectividad”. 6) Edición 2026 del Programa de Extensión Universitaria – PEU del OSIPTEL. 7) 2nd Global Fraud Summit. 8) Asamblea General Ordinaria de CITEL. 9) Annual Europe Digital Communications and Media Forum 2026. 10) Colombia Digital Summit. 11) Women Leading Tech.

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Actividades e Indicadores

c. Indicadores 2026

La Agenda Regulatoria 2026-2027 (publicada el 18 de diciembre de 2025) contemplaba inicialmente el desarrollo de 29 iniciativas entre proyectos, estudios y actividades de los cuales en 20 de ellos se tenía previsto la expedición y publicación de documentos durante 2026 (a través de 31 hitos establecidos para la vigencia).

Sin embargo, en el mes de marzo se identificó la necesidad de aplicar algunos ajustes a la Agenda Regulatoria, para los sectores de telecomunicaciones y servicios postales, que incluyen la incorporación de un nuevo proyecto orientado a la revisión de los servicios vinculados a reserva y franquicia postal, la inclusión de nuevos componentes a una de las iniciativas en curso (integración al análisis del fraude cibernético por medio de servicios móviles lo relacionado con las condiciones de remuneración del servicio de mensajería A2P, mediante el cual empresas e instituciones envían mensajes de texto a los usuarios, con cuyo enfoque la CRC busca desarrollar una evaluación integral de los aspectos técnicos, económicos y regulatorios asociados a esta problemática) y la reorganización de hitos en otras iniciativas estratégicas.

Como resultado de estos ajustes, durante 2026 se tiene previsto la expedición de documentos en 21 iniciativas (32 hitos), enmarcadas en los pilares estratégicos de la CRC, tal como se relaciona a continuación:

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 7 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

Tabla 4. Proyectos por Pilar Estratégico

Pilar Estratégico	Proyectos / Iniciativas 2026	Hitos
Derechos de los usuarios y audiencias	3	6
Prospectiva Sectorial	4	4
Mercados y Competencia	12	19
Fortalecimiento Estratégico Institucional	2	3
Total general	21	32

Fuente: CRC, Agenda Regulatoria 2026-2027

Es importante resaltar que, de estas 21 iniciativas, no hacen parte las siguientes actividades continuas que no generan documentos de lineamientos a lo largo de la vigencia (sin embargo, estas iniciativas son sujeto de seguimiento permanente, tal como se puede evidenciar en la Tabla No. 6 del presente documento):

- Consumo crítico, entornos audiovisuales seguros y prevención de la desinformación.
- Observatorio de contenidos audiovisuales.
- Pedagogía regulatoria y participación ciudadana.
- Roaming Internacional.
- Actualización de Alerta Nacional ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes.
- Evaluación del Impacto de la Sentencia C-206 de 2025 sobre Neutralidad de Red y Oferta Comercial.
- Evaluación ex post 2026.

La Agenda Regulatoria 2026-2027 puede ser consultada en el siguiente enlace:

<https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/11000-32-7-1>

• **Indicador de Gestión**

Tabla 5. Seguimiento indicador de gestión

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
Porcentaje de avance en el desarrollo de la Agenda Regulatoria (1200G018)	$\frac{\text{Iniciativas realizadas}}{\text{iniciativas programadas en la vigencia fiscal}}$	P	90%
		E	15,63%

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Agenda Regulatoria

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 8 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025



En el mes de marzo de 2026 se dio cumplimiento a 4 hitos de la Agenda Regulatoria 2026-2027 establecidos para su cumplimiento en 2026, con los cuales se presenta un avance del 15,63% de la meta establecida para la vigencia (Incluyendo los ajustes aplicados a la AR).

Teniendo en cuenta que la ejecución y publicación de estudios, proyectos e iniciativas por parte de la CRC responde al ciclo de política regulatoria dentro del cual el desarrollo de todas sus fases puede exceder una vigencia en particular (lo que implica que algunos de los hitos que se encuentran establecidos para su cumplimiento durante 2026, iniciaron su estructuración durante la vigencia 2025 y que en las presente vigencia se inicien proyectos cuyos productos serán expedidos en 2027) y que la expedición y publicación de cada uno de los documentos es el resultado de un trabajo permanente realizado durante la vigencia, a continuación, se relacionan las principales gestiones y avances alcanzados durante el primer trimestre del año en desarrollo de las iniciativas previstas en la Agenda 2026 -2027 (modificada en el mes de marzo tal como se mencionó anteriormente):

Tabla 6. Seguimiento proyectos Agenda Regulatoria

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
ENERO	Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles	Se realizó levantamiento de información de costos y efectividad para la evaluación de alternativas, así como la recopilación de comentarios, resumen y respuesta de estos y se llevaron a cabo mesas de trabajo con diferentes actores para articular colaboraciones.
	Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios.	Se publicaron en la página web de la CRC los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-10
	Medidas para la garantía del Pluralismo Informativo en la televisión y los contenidos audiovisuales en Colombia.	Se publicó en la página web de la CRC el documento de respuesta a comentarios sobre la formulación del problema regulatorio y propuesta de alternativas regulatorias y no regulatorias. https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-41-7-1
	Estudio integral del impacto de los servicios y mercados digitales en los derechos de usuarios y audiencias y en la competencia en los sectores de telecomunicaciones, postal y audiovisuales	Se realizó una revisión factual (solo a nivel de datos y hechos) sobre la última versión del documento para garantizar que la información consignada se encuentre correcta.

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 9 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
	Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles	Se amplió el plazo para enviar comentarios a la propuesta regulatoria del proyecto hasta el 26 de enero de 2026. Se publicaron en la página web de la CRC los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-9
	Revisión Integral de Remuneración en Servicios Fijos	Se presentó al Comité de Comisionados del 14 de enero, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución, los cuales fueron aprobados con ajustes
	Marco regulatorio para el servicio de conectividad local	Se adelantó la construcción del documento soporte, se formuló un nuevo requerimiento de información y se adelantaron 2 mesas de trabajo con grupos de valor.
FEBRERO	Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles	El equipo de trabajo realizó solicitudes de información a los operadores, estructuración del documento soporte y avance en la respuesta a comentarios, articulación del proyecto de remuneración para adoptar esta temática frente al tráfico A2p y reuniones con industria e interesados en las diferentes temáticas.
	Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 20 de febrero de 2026, el documento de respuesta a comentarios y proyecto de resolución del proyecto "Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios Fase I". https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-10
	Medidas para la garantía del Pluralismo Informativo en la televisión y los contenidos audiovisuales en Colombia	Se amplió el plazo para comentar el documento de alternativas regulatorias del proyecto hasta el 18 de febrero de 2026. https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-41-7-1

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 10 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
	Estudio integral del impacto de los servicios y mercados digitales en los derechos de usuarios y audiencias y en la competencia en los sectores de telecomunicaciones, postal y audiovisuales	El equipo de trabajo consolidó y envió a la OCDE los comentarios finales a la versión editada del informe respecto a datos y hechos concretos. Se inicio la elaboración de estudios previos e inicio de la contratación para la traducción oficial del informe de la OCDE y, se elaboró el brief de prensa en preparación para la publicación del este.
	Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones.	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos al documento soporte y al borrador de resolución del proyecto "Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones". https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-4
	Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles	El equipo de trabajo adelantó reuniones con los Comisionados de Comunicaciones para definir la línea de respuesta de los comentarios recibidos y realizar los ajustes a la propuesta regulatoria.
	Revisión Integral de Remuneración en Servicios Fijos	Se expidió la Resolución CRC 8144 de 2026, Decisión regulatoria del proyecto: "Revisión Integral de Remuneración en Servicios Fijos". https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-8
	Marco regulatorio para el servicio de conectividad local	El equipo de trabajo adelantó la construcción del documento soporte y se adelantaron mesas de trabajo con grupos de valor.
MARZO	Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles	Con la actualización de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la reprogramación del hito de publicación de la propuesta regulatoria al segundo trimestre de 2026, con el fin de realizar una evaluación integral de los aspectos técnicos, económicos y regulatorios asociados al uso del servicio de mensajería A2P, producto de la decisión de la Resolución CRC 8183 de 2026. En consecuencia, el hito de publicación de la Decisión Regulatoria quedó establecido para el tercer trimestre del año.

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 11 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
	Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios	Se expidió la Resolución CRC 8171 de 2026, Decisión regulatoria del proyecto: "Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-10
	Medidas para la garantía del Pluralismo Informativo en la televisión y los contenidos audiovisuales en Colombia	Con la actualización de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la reprogramación del hito de publicación de la propuesta regulatoria al tercer trimestre de 2026. Lo anterior, en atención a los comentarios recibidos por parte de los grupos de valor a las alternativas regulatorias publicadas el 23 de enero de 2026, que generaron la necesidad de profundizar en el análisis de las implicaciones jurídicas y regulatorias derivadas de los recientes pronunciamientos y actuaciones judiciales relativos a la garantía del pluralismo informativo en las alocuciones presidenciales por televisión, como por ejemplo, la sentencia de la Sección tercera (subsección B) del Consejo de Estado en relación a los procesos 11001-03-15-000-2025-01828-00 y acumulados, del 16 de septiembre de 2025. Así mismo, con el fin de fortalecer el análisis técnico y contextual del proyecto, se identificó importante tener en cuenta el diagnóstico de las dinámicas informativas en tiempos electorales a la luz del pluralismo y la imparcialidad informativos como resultado de la primera fase del Observatorio de Contenidos. En consecuencia, la publicación de la Decisión Regulatoria quedó establecida para el cuarto trimestre del año.
	Consumo crítico, entornos audiovisuales seguros y prevención de la desinformación	En desarrollo de esta actividad continua, se han llevado a cabo las siguientes gestiones y avances: <ul style="list-style-type: none"> • Formulación de documento de las actividades de Consumo Crítico. • Socialización de la guía de integridad de la información (Gii) (Defensores del televidente, Comisión de Seguimiento del Proceso Electorales). • Campaña de socialización de la GII en TV y redes sociales de la CRC y aliados. • Realización de dos TAPS: Andina Link y Colombia Digital Summit. • Realización del GPPI apuestas y juegos de suerte y azar (Coljuegos, Fecoljuegos, Asojuegos, Autocontrol) 90 participantes.

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 12 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
		<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo preliminar del acuerdo de voluntades (juegos de suerte y azar). • Reunión preliminar con Minsalud para hablar del Consenso de cuidado digital y proyecto salud mental. • Socialización de la campaña salud a lo que vemos (desinformación). • Reuniones entre CRC-ICFES saber Pro y TYT competencias AMI.
	Observatorio de Contenidos Audiovisuales	<p>En el marco de esta actividad continua, se han llevado a cabo las siguientes gestiones y avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratación de equipo de observadores. • Diseño metodológico (Incluye creación de ficha de observación, definición criterios de análisis, mecanismo de tabulación de resultados y retroalimentación parte del equipo técnico de la SCA de la CRC). • Redacción de Plan de Trabajo. • Piloto de observación de emisiones de las 7 pm de los noticieros de RCN, Caracol y RTVC del 4 al 10 de febrero de 2026. • Reuniones con CNE para compartir información sobre equilibrio informativo e imparcialidad del cubrimiento de campaña presidencial. • Reuniones con misión de verificación de la UE para conocer su metodología de observación de medios de comunicación. • Elaboración del informe del piloto de observación de contenidos.
	Pedagogía Regulatoria y participación ciudadana	<p>En el marco de esta actividad continua, se han llevado a cabo las siguientes gestiones y avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición del Marco Estratégico 2026 y estructuración del Modelo Pedagógico (Líneas de acción pedagógica: Core regulatorio, apoyo a acciones de implementación, apropiación pedagógica). • Diseño del Plan de Pedagogía Regulatoria 2026, con matrices, hojas de ruta, responsables e indicadores de seguimiento. • Articulación con Relaciones con Grupos de Valor para materiales pedagógicos sobre las Resoluciones 7120, 7712, 7714 y 7811, y sobre temas de despliegue, contribución, reportes de información y solución de controversias.

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 13 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
		<ul style="list-style-type: none"> • Estructuración de un Taller Metodológico tipo sobre medidas regulatorias para fortalecer la conectividad, con piloto inicial en Andina Link. • Diseño de la estrategia de comunicación sobre vigilancia y control de contenidos audiovisuales, proyectada para implementación en 2T de 2026. • Activación de acciones de relanzamiento de las Cajas de Herramientas de las resoluciones 7276 y 7712. • Realización de la primera Jornada de Apropiación e Implementación Regulatoria (27 de febrero de 2026). • Inicio de revisión de documentos verdes resoluciones previas para incorporar la dimensión pedagógica desde etapas tempranas (retrospectiva y prospectiva). • Lanzamiento de trabajo conjunto con INSOR (Traducción resolución 7276) y difusión del material pedagógico mediante la Mesa de Gobernanza de Internet. • Articulación inicial con Diseño Regulatorio para preparación estrategia institucional RPU- Agenda Regulatoria.
	<p>Actualización de la Alerta Nacional ante la desaparición de Niños, Niñas y Adolescentes</p>	<p>En desarrollo de esta iniciativa, durante el primer trimestre del año, se han llevado a cabo 10 reuniones del Comité de Coordinación de Alerta Rosa.</p>
	<p>Estudio integral del impacto de los servicios y mercados digitales en los derechos de usuarios y audiencias y en la competencia en los sectores de telecomunicaciones, postal y audiovisuales</p>	<p>El documento "Conectividad en un entorno digital en evolución: Revisión de Colombia", fue lanzado en el marco del Colombia Digital Summit en la ciudad de Cartagena el 24 de marzo de 2026.</p> <p>https://www.oecd.org/en/publications/digital-connectivity-review-of-colombia_bff5d25a-en.html</p> <p>https://www.crcm.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Resumen%20Ejecutivo%20-%20Diagn%C3%B3stico%20sobre%20la%20conectividad%20digital%20y%20los%20mercados%20de%20comunicaciones%20en%20Colombia%20%28OCDE%29/resumen-ejecutivo-diagnostico-conectividad-digital-mercados-comunicaciones-colombia-ocde.pdf</p>

<p>Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144</p>	<p>N/A</p>	<p>Página 14 de 23</p>
<p>Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5</p>	<p>Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor</p>	<p>Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025</p>

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
	Monetización en la industria de contenidos, tráfico y contenido no solicitado	Se agendó al Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento de formulación del estudio.
	Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones.	El equipo de trabajo se encuentra avanzando en el documento de respuesta a comentarios para su presentación al Comité de Comisionados de Comunicaciones para su aprobación.
	Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles	<p>El 12 de marzo de 2026 se presentó a Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento de respuesta a comentarios y proyecto de resolución del proyecto.</p> <p>Se expidió la Resolución CRC 8183 de 2026, Decisión regulatoria del proyecto: "Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles".</p> <p>https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-9</p>
	Marco regulatorio para el servicio de conectividad local	<p>El 18 de marzo de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento soporte del proyecto.</p> <p>El 25 de marzo de 2026 se publicó en la página web de la CRC la propuesta regulatoria del proyecto "Marco regulatorio para el servicio de conectividad local".</p> <p>https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-15</p>
	Marco regulatorio para el servicio de conectividad local	A partir de los resultados de la primera fase del proyecto, se identificó la necesidad de implementar un período de seguimiento y monitoreo del servicio, una vez se adopten las medidas regulatorias iniciales. En particular, la propuesta regulatoria propone establecer obligaciones de reporte de información que permitirán contar con datos sobre la infraestructura y la provisión del servicio de acceso local para FTTH (por sus siglas en inglés Fiber To The Home) Tecnología que lleva de manera directa fibra hasta el hogar. En consecuencia, y considerando la necesidad de consolidar información y monitorear la evolución del mercado, se decide no avanzar, por el

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 15 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
		momento, en una segunda fase tal como se encontraba inicialmente previsto en la Agenda Regulatoria 2026-2027. Lo anterior fue aprobado en la modificación realizada en el mes de marzo, a la Agenda Regulatoria.
	Análisis de los potenciales efectos de red directos e indirectos derivados de la relación «simbiótica» entre los operadores de telecomunicaciones, las plataformas OTT y los usuarios	El 12 de marzo de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones un alcance al proyecto, que incluye la línea del proyecto regulatorio, las necesidades de información identificadas y la propuesta de análisis de 3 externalidades que se identificaron en el estudio de OTT de la vigencia 2025; lo anterior con el fin de definir si se requiere alguna actualización en la regulación.
	Acceso a redes de distribución de contenidos (CDN) y centros de datos	El 12 de marzo de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones los hallazgos preliminares, que incluyen la línea del proyecto regulatorio y las necesidades de información identificadas.
	Revisión integral y simplificación del Régimen de Reportes de Información - Fase 1	La CRC suscribió acuerdos de compromiso con seis operadores (Claro, ETB, Movistar, TIGO, WOM e Internexa) de telecomunicaciones para su participación en la prueba piloto de una herramienta tecnológica que busca automatizar los reportes periódicos de información del sector. La iniciativa busca reducir cargas administrativas, disminuir costos operativos y generar mejoras en la recolección y publicación de la información sectorial. Así mismo, el equipo de trabajo presentó un avance de la propuesta regulatoria para revisión de la coordinadora de Diseño Regulatorio.
	Actualización del marco regulatorio de televisión	El equipo de trabajo se encuentra elaborando el documento de formulación del proyecto para remitir a revisión de la coordinadora de Diseño Regulatorio.
	Revisión de las condiciones de banda ancha y redefinición de mercados relevantes fijos	El equipo de trabajo presentó la propuesta regulatoria para revisión de la coordinadora de Diseño Regulatorio.

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 16 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
	Revisión de los servicios vinculados a reserva y franquicia postal	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se incluyó este nuevo proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta la necesidad identificada por la CRC de evaluar la definición de precios aplicables a aquellos servicios cuya prestación se encuentra atribuida de manera exclusiva a dicho operador en virtud del contrato de concesión y del marco legal vigente. Adicionalmente, la comunicación recibida del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) - radicado No. 2026804892 del 6 de marzo de 2026, mediante la cual solicita la inclusión en la Agenda Regulatoria de la revisión de las tarifas aplicables al servicio de correo certificado prestado sobre objetos postales masivos, y en particular los que se prestan con cargo a la Franquicia Postal.
	Revisión de las condiciones regulatorias de los mercados postales de documentos y paquetes	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó el aplazamiento del inicio de este proyecto para el mes de octubre (No implica ajuste de hitos del proyecto).
	Evaluación ex post 2026	El 27 de marzo de 2026 el equipo de trabajo presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones los avances de la evaluación ex post de la Resolución CRC 6755 de 2022 "Medidas diferenciales conectividad internet zonas difícil acceso".

Fuente: CRC, Seguimiento Agenda Regulatoria

- **Indicadores de Producto**

Objetivo Específico

Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.

Producto: Documento de lineamientos técnicos

Teniendo en cuenta que la CRC desarrolla iniciativas que permiten establecer la percepción de los usuarios, las condiciones de calidad en la prestación de los servicios, las barreras de entrada, fallas de mercado, despliegue y uso eficiente de la infraestructura para el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, las condiciones que promuevan el acceso y desarrollo de servicios,

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 17 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

contenidos y aplicaciones, entre otras, este producto del proyecto de inversión denominado **documento de lineamientos técnicos** corresponde a los documentos expedidos como resultado de la estructuración y desarrollo de los proyectos, estudios e iniciativas regulatorias establecidas.

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 7. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026		
		Meta vigente 2026	Ejecutado Marzo	Avance vigencia
Documentos de lineamientos Técnicos (230100300)	\sum Documentos de lineamientos técnicos	25 ¹	4	5

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Durante el mes de marzo se realizó la expedición y publicación de los siguientes documentos de Lineamientos Técnicos (4), previstos en la Agenda Regulatoria 2026-2027:

- 1) Resolución CRC 8171 de 2026 – Decisión regulatoria del proyecto: “Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios”.

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-10>

- 2) Documento: “Conectividad en un entorno digital en evolución: Revisión de Colombia” (Lanzamiento en el marco del Colombia Digital Summit en la ciudad de Cartagena).

https://www.oecd.org/en/publications/digital-connectivity-review-of-colombia_bff5d25a-en.html

<https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Resumen%20Ejecutivo%20-%20Diagn%C3%B3stico%20sobre%20la%20conectividad%20digital%20y%20los%20mercados%20de%20comunicaciones%20en%20Colombia%20%28OCDE%29/resumen-ejecutivo-diagnostico-conectividad-digital-mercados-comunicaciones-colombia-ocde.pdf>

- 3) Resolución CRC 8183 de 2026 – Decisión regulatoria del proyecto: “Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles”.

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-9>

¹ Meta en trámite de actualización en la PIIP.

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 18 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025



4) Propuesta regulatoria del proyecto: "Marco regulatorio para el servicio de conectividad local".

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-15>

Simultáneamente, se llevaron a cabo gestiones y avances requeridos para el desarrollo de la estructuración de los proyectos, estudios e iniciativas regulatorias (las cuales se encuentran descritas en la Tabla No. 6 del presente documento).

El consolidado de Documentos de Lineamientos Técnicos expedidos durante la vigencia, se relaciona a continuación:

Tabla 8. Consolidado Documentos de Lineamientos Técnicos expedidos

MES	DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS
Febrero	Resolución CRC 8144 de 2026 - Decisión regulatoria del proyecto: " Revisión Integral de Remuneración en Servicios Fijos" https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-8
Marzo	Resolución CRC 8171 de 2026 – Decisión regulatoria del proyecto: "Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-10
	Documento: "Conectividad en un entorno digital en evolución: Revisión de Colombia" (Lanzamiento en el marco del Colombia Digital Summit en la ciudad de Cartagena). https://www.oecd.org/en/publications/digital-connectivity-review-of-colombia_bff5d25a-en.html https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Resumen%20Ejecutivo%20-%20Diagn%C3%B3stico%20sobre%20la%20conectividad%20digital%20y%20los%20mercados%20de%20comunicaciones%20en%20Colombia%20-%20OCDE%29/resumen-ejecutivo-diagnostico-conectividad-digital-mercados-comunicaciones-colombia-ocde.pdf

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 19 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS
	Resolución CRC 8183 de 2026 – Decisión regulatoria del proyecto: “Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles”. https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-9
	Propuesta regulatoria del proyecto: “Marco regulatorio para el servicio de conectividad local”. https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-15

Fuente: CRC, Seguimiento Agenda Regulatoria

Objetivo Específico

Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.

Producto: Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal.

Teniendo en cuenta la importancia de dar a conocer a los grupos de interés el resultado de la actividad regulatoria adelantada por la CRC y, con el fin de propender por la claridad en la aplicación de la reglamentación y por tanto su cumplimiento, la entidad trabaja continuamente en el fortalecimiento de las actividades de divulgación, lo cual queda evidenciado en los eventos realizados para la promoción y el despliegue de la infraestructura y eventos de divulgación de la actividad regulatoria así como en la participación activa de la CRC en eventos nacionales e internacionales.

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 9. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026		
		Meta vigente 2026	Ejecutado Marzo	Avance vigencia
Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura (230102900)	\sum <i>eventos promoción y despliegue de infraestructura</i>	2 ²	2	2

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

² Meta en trámite de actualización en la PIIP

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 20 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

Durante el mes de marzo se llevaron a cabo los siguientes eventos relacionados con la promoción y despliegue de infraestructura:

- 1) Mesa de trabajo para impulsar la conectividad – Cartagena (24 de marzo).
- 2) Reunión Alcaldía de Cartagena (25 de marzo).

Estos eventos fueron realizados con el fin de impulsar la conectividad en el departamento de Bolívar y concluyeron con acuerdos concretos de seguimiento orientados a destrabar barreras y avanzar en soluciones para mejorar la conectividad en el territorio.

- **Indicadores Secundarios:**

Corresponde a los eventos de divulgación de la actividad regulatoria gestionados por la Entidad:

Tabla 10. Ejecución Indicador Secundario

Indicador	Fórmula de cálculo	2026		
		Meta vigente 2026	Ejecutado Marzo	Avance vigencia
Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102902)	\sum <i>Eventos de divulgación actividad regulatoria</i>	15 ²	1	1
Eventos en los que la CRC participa (230102903)	\sum <i>Eventos en los que participa CRC activamente</i>	50 ²	11	21

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

En el marco de la actividad: “Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad”, durante el mes de marzo se realizó el siguiente evento de divulgación por parte de la CRC:

- 1) Talleres Audiovisuales de pluralismo Cartagena en el marco del Colombia Digital Summit.

Así mismo, de forma permanente la entidad adelanta acciones y gestiones orientadas a la socialización y difusión de información de interés en materia de regulación, así como la atención, asesoría y acompañamiento a los grupos de valor y de interés para la adecuada implementación de reglamentos y respuesta de requerimientos.

Respecto a la participación de la CRC en eventos nacionales e internacionales, en el mes de marzo, la entidad participó en los siguientes eventos (11):

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 21 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025



1. MWC Barcelona 2026.
2. 16° Congreso de Acceso a Mercados Financieros y Medios de Pago – CAMP.
3. Andina Link Smart Cities Expo 2025.
4. Taller regional 5G/6G en América Latina: Política, Seguridad y Crecimiento.
5. Diálogo de Alto nivel “Américas Digitales 2030: Inclusión, Innovación y Conectividad”.
6. Edición 2026 del Programa de Extensión Universitaria – PEU del OSIPTEL.
7. 2nd Global Fraud Summit.
8. Asamblea General Ordinaria de CITELE.
9. Annual Europe Digital Communications and Media Forum 2026.
10. Colombia Digital Summit.
11. Women Leading Tech.

Es importante aclarar que la CRC realiza participación en múltiples eventos de interés estratégico a nivel institucional y sectorial gracias a invitaciones y gestiones adelantadas por la CRC para obtener presencia en dichos escenarios sin que esto implique costos adicionales; con lo cual es posible una participación activa por parte de la entidad en diferentes eventos.

A continuación, se relaciona la información consolidada de los eventos en los que la CRC ha participado a lo largo de la vigencia:

Tabla 11. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC

MES	DESCRIPCIÓN
Enero	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres Líderes en IA. • Panel: El Día Después: El Rol de la CRC en la Tutela de la Libre Competencia tras la Autorización de la Integración Tigo-Movistar. • Foro Virtual de Regulación.
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> • Evento virtual por aniversario del OSIPTEL. • Comisión Nacional Descentralizada para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en Cúcuta. • Reunión de trabajo con la CNMC. • Cumbre Preministerial contra la Piratería, Ciberseguridad y Justicia.

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 22 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025



MES	DESCRIPCIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> Latam 26. Digital Summit Latam 26. Seminario Internacional sobre Sandbox Regulatorio en Telecomunicaciones.
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> MWC Barcelona 2026. 16° Congreso de Acceso a Mercados Financieros y Medios de Pago – CAMP. Andina Link Smart Cities Expo 2025. Taller regional 5G/6G en América Latina: Política, Seguridad y Crecimiento. Diálogo de Alto nivel “Américas Digitales 2030: Inclusión, Innovación y Conectividad”. Edición 2026 del Programa de Extensión Universitaria – PEU del OSIPTEL. 2nd Global Fraud Summit. Asamblea General Ordinaria de CITEL. Annual Europe Digital Communications and Media Forum 2026. Colombia Digital Summit. Women Leading Tech.

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

2) Contactos del Proyecto

Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

Sandra Patricia Villabona Duque
 Coordinadora de Planeación y Gestión
 Teléfono: 601 3198300
 Correo: sandra.villabona@crcom.gov.co
 Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9

3) Bibliografía

- Plan Estratégico Institucional 2025 - 2029
- Agenda Regulatoria CRC 2026-2027
- Modificaciones Agenda Regulatoria CRC 2026-2027
- Informe de seguimiento Agenda Regulatoria
- Fichas de seguimiento indicadores de gestión y producto

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 23 de 23
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 08/04/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025