



COMISIÓN
DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA



COMISIÓN
DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Informe de Ejecución 2026

Proyecto BPIN 2022011000087
"Fortalecimiento de la capacidad
administrativa y tecnológica de la CRC como
ente regulador único e independiente del
Sector TIC Nacional"

INGRID PICÓN CARRASCAL

Coordinadora de Tecnologías y Sistemas de Información

SANDRA VILLABONA DUQUE

Coordinadora de Planeación y Gestión

Marzo de 2026

CONTENIDO

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión	3
Introducción	3
i. Descripción del Proyecto de Inversión 2026	4
ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2026	6
a. Ejecución Presupuestal 2026	6
b. Ejecución de Actividades 2026.....	8
c. Indicadores 2026.....	10
iii. Contactos del Proyecto.....	13
iv. Bibliografía	13

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2022011000087	N/A	Página 2 de 13
Elaborado por: Tecnologías y Sistemas de Información / Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de TSI / PYG	Fecha de revisión: 08/04/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025



Informe de Ejecución Proyecto de Inversión

Introducción

La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional con independencia administrativa, técnica, patrimonial y presupuestal y con personería jurídica que forma parte del Sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley, es el órgano encargado de promover la competencia en los mercados, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad; de las redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Para el cumplimiento de su objeto misional la Comisión cuenta con el proyecto de inversión código BPIN 2022011000087 “*Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional*”, el cual tiene los siguientes objetivos:

1. Fortalecer la gestión e implementación de actualizaciones de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.
2. Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional.
3. Promover la construcción de herramientas e instrumentos para apoyar el desarrollo e implementación de políticas regulatorias.

El presente documento registra los principales resultados en ejecución financiera y avance de los indicadores de producto con fecha de corte **31 de marzo de 2026**, el cual se encuentra dividido en cuatro (4) apartados así: i) “**Descripción del proyecto de inversión 2026**” el cual señala objetivos, productos, actividades, apropiación 2026, indicadores y metas establecidas; ii) “**Ejecución proyecto de inversión 2026**” que presenta los avances en ejecución presupuestal e indicadores de producto, iii) “**Contactos del proyecto**” que señala los datos de la unidad responsable de consolidar el reporte y iv) “**Bibliografía**”.

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2022011000087	N/A	Página 3 de 13
Elaborado por: Tecnologías y Sistemas de Información / Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de TSI / PYG	Fecha de revisión: 08/04/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025



i. Descripción del Proyecto de Inversión 2026

Tabla 1. Cadena de Valor 2026

NOMBRE DEL PROYECTO		Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional								
CODIGO BPIN		2022011000087								
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.								
OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS 2026 (VIGENTES PIIP)	INDICADORES Y METAS 2026					
					INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENCIA 2026	INDICADOR DE GESTIÓN	META VIGENCIA 2026	UNIDAD DE MEDIDA
Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional	Servicios de información actualizados (2399062)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A1. Desarrollar proyectos de Infraestructura Tecnológica requerida para la gestión institucional	\$3.073.064.000,00	Sistemas de información actualizados (239906200)	Número	4	Implementación de Sistemas de gestión	90%	Porcentaje
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A2. Desarrollar y/o actualizar los sistemas y aplicativos requeridos para la gestión institucional segura y eficiente	\$744.038.000,00						
	Servicios de información implementados (2399063)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A3. Contar con la asesoría y herramientas tecnológicas necesarias para toma de decisiones basadas en datos	\$1.121.939.000,00	Sistemas de información implementados (239906300)	Número	1			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A4. Diseñar e implementar procesos que soporten el fortalecimiento del Gobierno Digital	\$1.217.355.000,00						
	Sistema de Gestión Documental actualizado (2399072)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A5. Aumentar las capacidades del sistema de gestión documental de la entidad	\$339.124.000,00	Sistema de gestión documental actualizado (239907200)	Número	1			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A6. Apoyar la implementación de las actualizaciones del Sistema de Gestión documental de la entidad	\$0						



**COMISIÓN
DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES**

NOMBRE DEL PROYECTO		Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional								
CODIGO BPIN		2022011000087								
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.								
OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS 2026 (VIGENTES PIIP)	INDICADORES Y METAS 2026					
					INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENCIA 2026	INDICADOR DE GESTIÓN	META VIGENCIA 2026	UNIDAD DE MEDIDA
Fortalecer la gestión e implementación de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad	Servicio de Actualización Sistemas de Gestión (2399071)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A7. Diseñar y construir los instrumentos para la administración y desarrollo de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	\$0	Sistemas de gestión actualizados (239907100)	Número	1			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A8. Desarrollar las actualizaciones y evaluar la implementación de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	\$8.010.000,00						
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A9. Desarrollar y fortalecer las competencias y calidad de los conocimientos de los funcionarios de la CRC, en temas de gestión pública	\$466.402.000,00						
Promover la construcción de herramientas e instrumentos para apoyar el desarrollo e implementación de políticas regulatorias	Documentos de Lineamientos Técnicos (2399053)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A10. Formular documentos de lineamientos técnicos transversales, metodologías o herramientas requeridos.	\$0	Documentos de lineamientos técnicos realizados (239905300)	Número	1			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A11. Elaborar lineamiento de documentos transversales a partir de recolección, análisis y procesamiento de la información.	\$46.370.000,00						
TOTAL				\$7.016.302.000,00						



ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2026

a. Ejecución Presupuestal 2026

La CRC se encuentra adelantado diferentes tareas y actividades para la efectiva ejecución presupuestal y el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión durante 2026. Se puede resaltar que al cierre del mes de marzo el 46,6% (\$3.274.143.652,69) de los recursos se encuentran comprometidos y el 4,4% (\$308.456.892,99) ejecutado. A continuación, se relaciona el avance presupuestal alcanzado a 31 de marzo de 2026:

Tabla 2. Ejecución Presupuestal Marzo 2026

Producto	Actividades	Apropiación vigente 2026 PIIP	Recursos comprometidos ACUMULADO 2026	Recursos Obligados	
				Marzo	ACUMULADO 2026
Servicios de información actualizados (2399062)	Desarrollar proyectos de Infraestructura Tecnológica requerida para la gestión institucional	\$3.073.064.000,00	\$1.507.269.693,69	\$0,00	\$21.201,00
	Desarrollar y/o actualizar los sistemas y aplicativos requeridos para la gestión institucional segura y eficiente	\$744.038.000,00	\$696.835.809,00	\$80.418.043,99	\$107.741.949,99
Servicios información implementados (2399063)	Contar con la asesoría y herramientas tecnológicas necesarias para toma de decisiones basadas en datos	\$1.121.939.000,00	\$28.831.346,40	\$0,00	\$12.744,00
	Diseñar e implementar procesos que soporten el fortalecimiento del Gobierno Digital	\$1.217.355.000,00	\$580.621.499,60	\$83.019.944,00	\$158.551.244,00
Sistema de Gestión Documental actualizado (2399072)	Aumentar las capacidades del sistema de gestión documental de la entidad	\$339.124.000,00	\$1.524,00	\$0,00	\$1.524,00
	Apoyar la implementación de las actualizaciones del Sistema de Gestión documental de la entidad	\$0	\$0	\$0	\$0

Producto	Actividades	Apropiación vigente 2026 PIIP	Recursos comprometidos ACUMULADO 2026	Recursos Obligados	
				Marzo	ACUMULADO 2026
Servicio de Actualización Sistemas de Gestión (2399071)	Diseñar y construir los instrumentos para la administración y desarrollo de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	\$0	\$0	\$0	\$0
	Desarrollar las actualizaciones y evaluar la implementación de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	\$8.010.000,00	\$0	\$0	\$0
	Desarrollar y fortalecer las competencias y calidad de los conocimientos de los funcionarios de la CRC, en temas de gestión pública.	\$466.402.000,00	\$420.350.728,00	\$ 39.718.320,00	\$ 39.726.048,00
Documentos de Lineamientos Técnicos (2399053)	Formular documentos de lineamientos técnicos transversales, metodologías o herramientas requeridos.	\$0	\$0	\$0	\$0
	Elaborar lineamiento de documentos transversales a partir de recolección, análisis y procesamiento de la información.	\$46.370.000,00	\$ 40.232.982,00	\$ 70,00	\$ 2.402.182,00
TOTAL		\$7.016.302.000,00	\$ 3.274.143.652,69	\$ 203.156.377,99	\$ 308.456.892,99

Fuente: CRC, Informe de Ejecución SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)

La gestión para la suscripción y ejecución de los contratos asociados al proyecto se encuentra avanzando a acorde con la programación de la vigencia fiscal y las necesidades identificadas y priorizadas.

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2022011000087	N/A	Página 7 de 13
Elaborado por: Tecnologías y Sistemas de Información / Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de TSI / PYG	Fecha de revisión: 08/04/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

b. Ejecución de Actividades 2026

Tabla 3. Ejecución Actividades Marzo 2026

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDADES 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		APROPIACIÓN 2026	EJECUCIÓN RECURSOS		OBSERVACIONES
				MARZO	ACUMULADO		ACUMULADO		
Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional	Servicios de información actualizados (Código 2399062)	A1. Desarrollar proyectos de Infraestructura Tecnológica requerida para la gestión institucional	2	0	0	\$3.073.064.000,00	\$21.201,00	4x1000. Compromiso para suscripción nube Azure.	
		A2. Desarrollar y/o actualizar los sistemas y aplicativos requeridos para la gestión institucional segura y eficiente	2	0,32	0,56	\$744.038.000,00	\$107.741.949,9	4x1000. Pago mensual contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión a los ingenieros que conforman el equipo de fábrica de software; se realiza el primer pago del contrato de servicio de la herramienta de talento humano y nómina. En cuanto a los proyectos desarrollados se tiene avance en Fiscalización, Reingeniería SIGRI, Piloto de Automatización de los Datos de los Operadores e Implementación modelo de Agenda Regulatoria.	
	Servicios información implementados (2399063)	A3. Contar con la asesoría y herramientas tecnológicas necesarias para toma de decisiones basadas en datos	0,5	0	0	\$1.121.939.000,00	\$12.744,00	4x1000. Compromiso para contrato de licencias Editor PDF, servicio Mailing y Suite Adobe Cloud.	
		A4. Diseñar e implementar procesos que soporten el fortalecimiento del Gobierno Digital	0,5	0,005	0,01	\$1.217.355.000,00	\$158.551.244,00	4x1000. Pago mensual por prestación de servicios de apoyo a la gestión del líder de seguridad digital y rol como Oficial de Seguridad de la Información y Plan de Continuidad del Negocio. De igual manera se realizó el pago del	

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDADES 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		APROPIACIÓN 2026	EJECUCIÓN RECURSOS		OBSERVACIONES
				MARZO	ACUMULADO		ACUMULADO		
									servicio de monitoreo y alertas de la infraestructura tecnológica de la CRC. Se avanza en la ejecución del proyecto de Gobierno Digital.
	Sistema de Gestión Documental actualizado (2399072)	A5. Aumentar las capacidades del sistema de gestión documental de la entidad	1	0	0	\$339.124.000,00	\$1.524,00	4x1000	
		A6. Apoyar la implementación de las actualizaciones del Sistema de Gestión documental de la entidad	N.A.	N.A.	N.A.	\$0	\$0	N.A.	
Fortalecer la gestión e implementación de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad	Servicio de Actualización Sistemas de Gestión (2399071)	A7. Diseñar y construir los instrumentos para la administración y desarrollo de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	N.A.	N.A.	N.A.	\$0	\$0	N.A.	
		A8. Desarrollar las actualizaciones y evaluar la implementación de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	1	0	0	\$8.010.000,00	\$0	La contratación requerida con recursos de esta actividad se encuentra prevista para su realización durante el segundo semestre del año.	
		A9. Desarrollar y fortalecer las competencias y calidad de los conocimientos de los funcionarios de la CRC, en temas de gestión pública.	3	0	0	\$466.402.000,00	\$39.726.048,00	Se encuentra en ejecución la contratación de apoyo para llevar a cabo las actividades de fortalecimiento de la gestión estratégica de Talento Humano de la CRC durante la vigencia.	
Promover la construcción de herramientas e instrumentos para apoyar el desarrollo e implementación	Documentos de Lineamientos Técnicos (2399053)	A10. Formular documentos de lineamientos técnicos transversales, metodologías o herramientas requeridos.	0	0	0	\$0	\$0	N.A.	

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2022011000087	N/A	Página 9 de 13
Elaborado por: Tecnologías y Sistemas de Información / Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de TSI / PYG	Fecha de revisión: 08/04/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDADES 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		APROPIACIÓN 2026	EJECUCIÓN RECURSOS	OBSERVACIONES
				MARZO	ACUMULADO		ACUMULADO	
de políticas regulatorias		A11. Elaborar lineamiento de documentos transversales a partir de recolección, análisis y procesamiento de la información.	1	0	0	\$46.370.000,00	\$ 2.402.182,00	Se encuentra en ejecución la contratación realizada para contar con la asesoría especializada en materia de derecho administrativo y contratación por medio de la cual obtener lineamientos transversales para la entidad en la materia.
TOTAL						\$7.016.302.000,0	\$203.156.377,9	

c. Indicadores 2026

- Indicadores de Producto**

Objetivo Específico

Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional

Dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI- adoptado por la CRC, se ha planteado como propósito definir a través del plan de acción de tecnologías de información y ejercicios de arquitectura empresarial, el desarrollo e implementación de los proyectos y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos descritos en la estrategia institucional. Es por esto que, dentro del presente proyecto de inversión, la Entidad desarrolla proyectos enfocados a satisfacer e incrementar la capacidad de los servicios tecnológicos que permitan satisfacer las necesidades de sus grupos de interés a partir de brindar recursos, servicios y soluciones TIC óptimas que ofrezcan apoyo estratégico dentro de un marco de gobierno y gestión de TI, optimización de la inversión en tecnología, la información y las comunicaciones descritos en el PETI y alineados con el Plan Estratégico Institucional 2025 – 2029 de la Entidad.

Producto: Servicios de información actualizados

Nivel de cumplimiento del indicador:

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2022011000087	N/A	Página 10 de 13
Elaborado por: Tecnologías y Sistemas de Información / Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de TSI / PYG	Fecha de revisión: 08/04/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

Tabla 4. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
		P	E
Servicios de información actualizados (239906200)	\sum <i>Sistemas Actualizados</i>	4	0,56

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se realiza la contratación y pagos mensuales de los ingenieros que conforman el equipo de Fábrica de Software in house que permite avanzar en los proyectos internos y del PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) para la vigencia 2026; así mismo se contrata el servicio de la herramienta de talento humano y nómina "Humano" realizando el primer pago y se avanza en los proyectos de Fiscalización, Migración del sistema de información SIGRI, Piloto de Automatización de los datos de los operadores e Implementación del Modelo de Agenda Regulatoria.

Producto: Servicios de información implementados

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 5. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
		P	E
Servicios de información implementados (239906300)	\sum <i>Sistemas implementados</i>	1	0,01

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se contrata y realizan los pagos mensuales para el apoyo del proyecto de Seguridad Digital de la Entidad y el rol de Oficial de Seguridad y Plan de Continuidad del Negocio, se avanza en el proyecto de Gobierno Digital de la Entidad y se mantiene el servicio de alertas y monitoreo a la seguridad digital y de infraestructura de la CRC (SOC-NOC) con pagos mensualizados.

Producto: Sistema de gestión documental actualizado

Nivel de cumplimiento del indicador:

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2022011000087	N/A	Página 11 de 13
Elaborado por: Tecnologías y Sistemas de Información / Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de TSI / PYG	Fecha de revisión: 08/04/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

Tabla 6. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
		P	E
Sistema de gestión documental actualizado (239907200)	<i>Sistema de Gestión Acutalizado</i>	1	0

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

No Aplica para el presente mes.

Objetivo Específico

Fortalecer la gestión e implementación de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.

Producto: Servicio de Actualización Sistemas de Gestión

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 7. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
		P	E
Sistemas de gestión actualizados (239907100)	<i>Sistema de Gestión Actualizado</i>	1	0

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Al mes de marzo se encuentra en ejecución la contratación de apoyo para el fortalecimiento de la gestión estratégica de Talento Humano de la CRC durante la vigencia; simultáneamente, se vienen adelantando las gestiones requeridas para la actualización, fortalecimiento y evaluación a lo largo de la vigencia del Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

Producto: Documentos de Lineamientos Técnicos

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 8. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
		P	E
Documentos de lineamientos técnicos realizados (239905300)	\sum documentos de lineamientos realizados	1	0

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2022011000087	N/A	Página 12 de 13
Elaborado por: Tecnologías y Sistemas de Información / Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de TSI / PYG	Fecha de revisión: 08/04/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025



Se encuentra en ejecución la contratación realizada para contar con la asesoría especializada en materia de derecho administrativo y contratación por medio de la cual obtener lineamientos transversales para la entidad en la materia.

iii. Contactos del Proyecto

Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

Ingrid Picón Carrascal
 Coordinadora de Tecnologías y Sistemas de Información
 Teléfono: 601 3198300
 Correo: ingrid.picon@crcom.gov.co
 Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9

Sandra Patricia Villabona Duque
 Coordinadora de Planeación y Gestión
 Teléfono: 601 3198300
 Correo: sandra.villabona@crcom.gov.co
 Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9

iv. Bibliografía

- Plan Estratégico Institucional 2025 – 2029.
- Agenda Regulatoria CRC 2026-2027
- Modificaciones Agenda Regulatoria CRC 2026-2027.
- Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI 2026.
- Fichas de seguimiento indicadores de gestión y producto.

Informe de Ejecución Marzo 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2022011000087	N/A	Página 13 de 13
Elaborado por: Tecnologías y Sistemas de Información / Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de TSI / PYG	Fecha de revisión: 08/04/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025