COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Informe de Ejecución 2026

Proyecto BPIN 2022011000087 "Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC Nacional"

INGRID PICÓN CARRASCAL
Coordinadora de Tecnologías y Sistemas de Información

SANDRA VILLABONA DUQUE
Coordinadora de Planeación y Gestión

Septiembre de 2026

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONTENIDO

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión **3**
Introducción **3**
i. Descripción del Proyecto de Inversión 2026 4
ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2026 6
a. Ejecución Presupuestal 2026 6
b. Ejecución de Actividades 2026 8
c. Indicadores 2026 10
iii. Contactos del Proyecto 14
iv. Bibliografía 14

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión

Introducción

La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional con independencia administrativa, técnica, patrimonial y presupuestal y con personería jurídica que forma parte del Sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley, es el órgano encargado de promover la competencia en los mercados, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad; de las redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Para el cumplimiento de su objeto misional la Comisión cuenta con el proyecto de inversión código BPIN 2022011000087 "*Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional*", el cual tiene los siguientes objetivos:

1. Fortalecer la gestión e implementación de actualizaciones de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.

2. Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional.

3. Promover la construcción de herramientas e instrumentos para apoyar el desarrollo e implementación de políticas regulatorias.

El presente documento registra los principales resultados en ejecución financiera y avance de los indicadores de producto con fecha de corte **30 de septiembre de 2026**, el cual se encuentra dividido en cuatro (4) apartados así: i) "***Descripción del proyecto de inversión 2026***" el cual señala objetivos, productos, actividades, apropiación 2026, indicadores y metas establecidas; ii) "**Ejecución proyecto de inversión 2026**" que presenta los avances en ejecución presupuestal e indicadores de producto, iii) "**Contactos del proyecto**" que señala los datos de la unidad responsable de consolidar el reporte y iv) **"Bibliografía".**

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

i. Descripción del Proyecto de Inversión 2026

Tabla 1. Cadena de Valor 2026

NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional									
CODIGO BPIN	2022011000087									
OBJETIVO GENERAL	Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.									
					INDICADORES Y METAS 2026					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS 2026 (VIGENTES PIIP)	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META VIGENCIA 2026	INDICADOR DE GESTIÓN	META VIGENCIA 2026	UNIDAD DE MEDIDA
Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional	Servicios de información actualizados (2399062)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A1. Desarrollar proyectos de Infraestructura Tecnológica requerida para la gestión institucional	$3.184.370.013,00	Sistemas de información actualizados (239906200)	Número	4	Implementación de Sistemas de gestión	90%	Porcentaje
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A2. Desarrollar y/o actualizar los sistemas y aplicativos requeridos para la gestión institucional segura y eficiente	$742.616.299,00						
	Servicios de información implementados (2399063)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A3. Contar con la asesoría y herramientas tecnológicas necesarias para toma de decisiones basadas en datos	$684.684.304,00	Sistemas de información implementados (239906300)	Número	1			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A4. Diseñar e implementar procesos que soporten el fortalecimiento del Gobierno Digital	$1.535.694.322,00						
	Sistema de Gestión Documental actualizado (2399072)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A5. Aumentar las capacidades del sistema de gestión documental de la entidad	$334.123.732,00	Sistema de gestión documental actualizado (239907200)	Número	1			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A6. Apoyar la implementación de las actualizaciones del Sistema de Gestión documental de la entidad	$0						

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO		**Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC. Nacional**								
CODIGO BPIN		**2022011000087**								
OBJETIVO GENERAL		**Fortalecer la capacidad administrativa y tecnológica de la CRC como ente regulador único e independiente del Sector TIC.**								
					INDICADORES Y METAS 2026					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	**PRODUCTO**	**OBJETO DE GASTO**	**ACTIVIDADES**	**RECURSOS 2026 (VIGENTES PIIP)**	**INDICADOR DE PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**META VIGENCIA 2026**	**INDICADOR DE GESTIÓN**	**META VIGENCIA 2026**	**UNIDAD DE MEDIDA**
Fortalecer la gestión e implementación de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad	Servicio de Actualización Sistemas de Gestión (2399071	Adquisiciones de bienes y servicios (02	A7. Diseñar y construir los instrumentos para la administración y desarrollo de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	$0	Sistemas de gestión actualizados (239907100)	Número	1			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A8. Desarrollar las actualizaciones y evaluar la implementación de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	$8.010.000,00						
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A9. Desarrollar y fortalecer las competencias y calidad de los conocimientos de los funcionarios de la CRC, en temas de gestión pública	$486.550.530,00						
Promover la construcción de herramientas e instrumentos para apoyar el desarrollo e implementación de políticas regulatorias	Documentos de Lineamientos Técnicos (2399053)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A10. Formular documentos de lineamientos técnicos transversales, metodologías o herramientas requeridos.	$0	Documentos de lineamientos técnicos realizados (239905300)	Número	1			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A11. Elaborar lineamiento de documentos transversales a partir de recolección, análisis y procesamiento de la información.	$40.252.800,00						
			TOTAL	**$7.016.302.000,00**						

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2026

a. Ejecución Presupuestal 2026

La CRC se encuentra adelantado diferentes tareas y actividades para la efectiva ejecución presupuestal y el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión durante 2026. Al cierre del mes de septiembre el 75,6% ($5.306.146.799,79) de los recursos se encuentran comprometidos y el 52,3% ($3.668.060.869,78) ejecutado. A continuación, se relaciona el avance presupuestal alcanzado a 30 de septiembre de 2026:

Tabla 2. Ejecución Presupuestal Septiembre 2026

Producto	Actividades	Apropiación vigente 2026 PIIP	Recursos comprometidos ACUMULADO 2026	Recursos Obligados	
				Septiembre	ACUMULADO 2026
Servicios de información actualizados (2399062)	Desarrollar proyectos de Infraestructura Tecnológica requerida para la gestión institucional	$3.184.370.013,00	$2.151.469.562,09	$165.193.599,00	$1.666.481.035,69
	Desarrollar y/o actualizar los sistemas y aplicativos requeridos para la gestión institucional segura y eficiente	$742.616.299,00	$696.847.264,00	$66.240.353,00	$470.366.764,99
Servicios información implementados (2399063)	Contar con la asesoría y herramientas tecnológicas necesarias para toma de decisiones basadas en datos	$684.684.304,00	$430.269.846,40	$609.475,00	$338.095.062,40
	Diseñar e implementar procesos que soporten el fortalecimiento del Gobierno Digital	$1.535.694.322,00	$1.233.198.303,60	$82.609.458,00	$666.469.226,00
Sistema de Gestión Documental actualizado (2399072)	Aumentar las capacidades del sistema de gestión documental de la entidad	$334.123.732,00	$333.773.677,70	$7.622,00	$328.632.877,70
	Apoyar la implementación de las actualizaciones del Sistema de Gestión documental de la entidad	$0	$0	$0	$0

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Producto	Actividades	Apropiación vigente 2026 PIIP	Recursos comprometidos ACUMULADO 2026	Recursos Obligados	
				Septiembre	ACUMULADO 2026
Servicio de Actualización Sistemas de Gestión (2399071)	Diseñar y construir los instrumentos para la administración y desarrollo de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	$0	$0	$0	$0
	Desarrollar las actualizaciones y evaluar la implementación de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	$8.010.000,00	$0	$0	$0
	Desarrollar y fortalecer las competencias y calidad de los conocimientos de los funcionarios de la CRC, en temas de gestión pública.	$486.550.530,00	$ 420.354.892,00	$ 59.654.290,00	$ 170.673.167,00
Documentos de Lineamientos Técnicos (2399053)	Formular documentos de lineamientos técnicos transversales, metodologías o herramientas requeridos.	$0	$0	$0	$0
	Elaborar lineamiento de documentos transversales a partir de recolección, análisis y procesamiento de la información.	$ 40.252.800,00	$ 40.233.254,00	$ 18.014.873,00	$ 27.342.736,00
TOTAL		**$7.016.302.000,00**	**$ 5.306.146.799,79**	**$ 392.329.670,00**	**$ 3.668.060.869,78**

Fuente: CRC, Informe de Ejecución SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)

La gestión para la suscripción y ejecución de los contratos asociados al proyecto se encuentra avanzando acorde con la programación de la vigencia fiscal y las necesidades identificadas y priorizadas.

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

b. Ejecución de Actividades 2026

Tabla 3. Ejecución Actividades Septiembre 2026

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDADES 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		APROPIACIÓN 2026	EJECUCIÓN RECURSOS	OBSERVACIONES
				SEPT.	ACUMULADO		ACUMULADO	
Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional	Servicios de información actualizados (Código 2399062)	A1. Desarrollar proyectos de Infraestructura Tecnológica requerida para la gestión institucional	2	1	2	$3.184.370.013	$1.666.481.035,69	En el mes de septiembre se realizó el pago de la renovación de la suscripción del servicio de backup de la Entidad.
		A2. Desarrollar y/o actualizar los sistemas y aplicativos requeridos para la gestión institucional segura y eficiente	2	0,15	1,64	$742.616.299	$470.366.764,99	En el mes de septiembre se realiza la obligación y pago de los contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión de la fábrica de software en sitio con el fin de avanzar en los proyectos PETI y otras iniciativas; Revisión de la calidad de los reportes de información de los operadores, Sistema de requerimientos de información particular, Implementación Agenda Regulatoria, Reporte de Facturación, migración SIGRI e Implementación de mejoras y reingeniería de Gestión Jurídica. Se obliga y paga el 4x1000
	Servicios información implementados (2399063)	A3. Contar con la asesoría y herramientas tecnológicas necesarias para toma de decisiones basadas en datos	0,5	0,13	0,38	$684.684.304	$338.095.062,40	En el mes de septiembre se realiza la obligación y pago del servicio de mailing. Se obliga y paga el 4x1000
		A4. Diseñar e implementar procesos que soporten el fortalecimiento del Gobierno Digital	0,5	0,07	0,32	$1.535.694.322	$666.469.226,00	En el mes de septeimbre se comprometen los recursos para la consultoría del proyecto de gobierno de datos fase II, se realiza la obligación y pago del contrato por prestación de servicios de un ingeniero senior para apoyar la certificación en usabilidad y accesibilidad de la página web y se disminuye el valor de este contrato en $4.375.935 del mes de agosto, se obliga y paga Otrosí al contrato de prestación del servicio de monitoreo de seguridad digital

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDADES 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		APROPIACIÓN 2026	EJECUCIÓN RECURSOS	OBSERVACIONES
				SEPT.	ACUMULADO		ACUMULADO	
								y redes SOC-NOC. Se obliga y paga el 4x1000
	Sistema de Gestión Documental actualizado (2399072)	A5. Aumentar las capacidades del sistema de gestión documental de la entidad	1	0	1	$334.123.732	$328.632.877,70	Se obliga y paga el 4x1000
		A6. Apoyar la implementación d e las actualizaciones del Sistema de Gestión documental de la entidad	N.A.	N.A.	N.A.	$0	$0	N.A.
Fortalecer la gestión e implementación de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad	Servicio de Actualización Sistemas de Gestión (2399071)	A7. Diseñar y construir los instrumentos para la administración y desarrollo de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	N.A.	N.A.	N.A.	$0	$0	N.A.
		A8. Desarrollar las actualizaciones y evaluar la implementación de los sistemas de gestión en el marco de MIPG	1	0	0	$8.010.000	$0	En el mes de septiembre se realizó la estructuración del proceso requerido para la contratación de la auditoria de seguimiento a la certificación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, prevista para el mes de octubre.
		A9. Desarrollar y fortalecer las competencias y calidad de los conocimientos de los funcionarios de la CRC, en temas de gestión pública.	3	0	0,5	$486.550.530	$ 170.673.167,00	Se encuentra en ejecución la contratación de apoyo requerida para el fortalecimiento de la gestión estratégica de Talento Humano de la CRC durante la vigencia, a través de la cual ha sido posible la realización de actividades de fortalecimiento de competencias del personal de la entidad (relacionadas con la apropiación del código de integridad) y de liderazgo con el equipo directivo. En el mes de septiembre se realizó la estructuración del proceso requerido para la contratación de la capacitación priorizada en la entidad para el fortalecimiento de competencias de los funcionarios.

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	META ACTIVIDADES 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		APROPIACIÓN 2026	EJECUCIÓN RECURSOS	OBSERVACIONES
				SEPT.	ACUMULADO		ACUMULADO	
Promover la construcción de herramientas e instrumentos para apoyar el desarrollo e implementación de políticas regulatorias	Documentos de Lineamientos Técnicos (2399053)	A10. Formular documentos de lineamientos técnicos transversales, metodologías o herramientas requeridos.	0	0	0	$0	$0	N.A.
		A11. Elaborar lineamiento de documentos transversales a partir de recolección, análisis y procesamiento de la información.	1	0,5	0,5	$ 40.252.800,00	$ 27.342.736,00	Se encuentra en ejecución la contratación realizada para contar con la asesoría especializada en materia de derecho administrativo y contratación por medio de la cual obtener lineamientos transversales para la entidad en la materia. Como producto de esta contratación durante lo corrido de la vigencia se han emitido los conceptos requeridos por parte de la CRC a través de consultas jurídicas en materia de contratación pública.
					TOTAL	**$7.016.302.000**	**$ 3.668.060.869,78**	

Fuente: CRC, Informe de seguimiento de indicadores

c. Indicadores 2026

- ***Indicadores de Producto***

Objetivo Específico

Incrementar la capacidad de los Servicios tecnológicos, sistemas de información y los esquemas de soporte que apalanquen la estrategia Institucional

Dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI- adoptado por la CRC, se ha planteado como propósito definir a través del plan de acción de tecnologías de información y ejercicios de arquitectura empresarial, el desarrollo e implementación de los proyectos y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos descritos en la estrategia institucional. Es por esto que, dentro del presente proyecto de inversión, la Entidad desarrolla proyectos enfocados a satisfacer e incrementar la capacidad de los servicios tecnológicos que permitan satisfacer las necesidades de sus grupos de interés a partir de brindar recursos, servicios y soluciones TIC óptimas que ofrezcan apoyo estratégico dentro de un marco de gobierno y gestión de TI, optimización de la inversión en tecnología, la información y

las comunicaciones descritos en el PETI y alineados con el Plan Estratégico Institucional 2025 – 2029 de la Entidad.

Producto: Servicios de información actualizados

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 4. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
		P	E
Servicios de información actualizados (239906200)	$\sum Sistemas\ Actualizados$	**4**	**3,64**

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se mantiene la contratación del servicio de Nube Azure de Microsoft que soporte la infraestructura tecnológica, sistemas de información y datos de la CRC; se mantiene la contratación de la renovación del servicio de herramienta de backup en una suscripción de Nube Azure diferente; se desarrolla el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo de portátiles y periféricos; se mantiene la renovación de los servicios de seguridad Fortinet: firewall, WAF, entre otros; se realiza el pago de los contratos por prestación de servicios de los ingenieros que conforman el equipo de fábrica de software en sitio para desarrollar los proyectos PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) para la vigencia 2026; así mismo se realiza pago de bolsa de horas de la herramienta de talento humano y nómina "Humano" para la parametrizaciones requeridas; se finalizó el proyecto de Fiscalización y Piloto de Acceso a los datos de los operadores; se avanza en los proyectos de Revisión de la calidad de los reportes de información de los operadores, Sistema de requerimientos de información particular, Implementación Agenda Regulatoria, Reporte de Facturación, migración SIGRI e Implementación de Mejoras y Reingeniería de Gestión Jurídica.

Producto: Servicios de información implementados

Nivel de cumplimiento del indicador:

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Tabla 5. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
		P	E
Servicios de información implementados (239906300)	$\sum Sistemas\ implementados$	**1**	**0,70**

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se continúan realizando los pagos mensuales para el apoyo del proyecto de Seguridad Digital de la Entidad y el rol de Oficial de Seguridad y Plan de Continuidad del Negocio; se avanza en el proyecto de Gobierno Digital y en el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Digital de la Entidad; se realiza Otrosí al contrato del servicio de alertas y monitoreo a la seguridad digital y de infraestructura de la CRC (SOC-NOC). Se mantiene la contratación del licenciamiento Microsoft Plan E3, Power BI y servicio de mailing. Se apropian los recursos para la renovación del servicio de mesa de ayuda para TSI Aranda, igualmente se comprometen los recursos para la consultoría del proyecto de gobierno de datos fase II, se realiza la obligación y pago del contrato por prestación de servicios de un ingeniero senior para apoyar la certificación en usabilidad y accesibilidad de la página web de la entidad y se disminuye el valor en $4.375.935 del mes de agosto.

Producto: Sistema de gestión documental actualizado

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 6. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
		P	E
Sistema de gestión documental actualizado (239907200)	*Sistema de Gestión Acutalizado*	**1**	**1**

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se mantiene la contratación de renovación del mantenimiento y soporte del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo ONBASE.

Objetivo Específico

Fortalecer la gestión e implementación de procesos, procedimientos y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad.

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Producto: Servicio de Actualización Sistemas de Gestión

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 7. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
		P	E
Sistemas de gestión actualizados (239907100)	*Sistema de Gestión Actualizado*	**1**	**0**

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se vienen adelantando de forma permanente las gestiones requeridas para la actualización, fortalecimiento y evaluación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. Con el fin de aportar al cumplimiento de este objetivo, se tiene previsto realizar en el mes de octubre la auditoría de seguimiento a la certificación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, para cuyo fin, en el mes de septiembre se realizó la estructuración del proceso contractual requerido.

Con el apoyo obtenido de la contratación suscrita para el fortalecimiento de la gestión estratégica de Talento Humano de la CRC ha sido posible al mes de septiembre:

- Avanzar en el proceso de implementación del modelo de liderazgo y de la estrategia de fortalecimiento del clima y la cultura organizacional con los coordinadores de los equipos de trabajo.
- Llevar a cabo un Taller de Liderazgo con los Comisionados de Contenidos Audiovisuales, para el fortalecimiento de competencias de liderazgo y mejora de la cultura organizacional.
- Propender por el fortalecimiento de competencias de los colaboradores de la entidad, mediante la priorización y realización de una capacitación para el manejo de la herramienta utilizada para la elaboración y seguimiento de cronogramas.
- Adelantar actividades encaminadas al fortalecimiento de la gestión estratégica del Talento Humano de la entidad.

Estas gestiones contribuyen y propenden por la actualización, consolidación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y por tanto al cumplimiento de la meta del indicador.

Producto: Documentos de Lineamientos Técnicos

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Tabla 8. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
		P	E
Documentos de lineamientos técnicos realizados (239905300)	$\sum$ documentos de lineamientos realizados	**1**	**0,5**

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se encuentra en ejecución la contratación realizada para contar con la asesoría especializada en materia de derecho administrativo y contratación por medio de la cual obtener lineamientos transversales para la entidad en la materia. Producto de esta contratación durante lo corrido de la vigencia se ha realizado acompañamiento y emitido los conceptos requeridos por parte de la CRC a través de consultas jurídicas en materia de contratación pública.

iii. Contactos del Proyecto

Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

Ingrid Picón Carrascal
Coordinadora de Tecnologías y Sistemas de Información
Teléfono: 601 3198300
Correo: ingrid.picon@crcom.gov.co
Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9

Sandra Patricia Villabona Duque
Coordinadora de Planeación y Gestión
Teléfono: 601 3198300
Correo: sandra.villabona@crcom.gov.co
Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9

iv. Bibliografía

- Plan Estratégico Institucional 2025 – 2029.
- Agenda Regulatoria CRC 2026-2027
- Modificaciones Agenda Regulatoria CRC 2026-2027.
- Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI 2026.
- Fichas de seguimiento indicadores de gestión y producto.