


Preparación para la 
fase de 
experimentación

Octubre y noviembre, 2021.

La CRC estableció mesas de 
trabajo, espacios de diálogo 
directo y concertación, con 
los proponentes admitidos, y 
acompañamiento del MinTIC 
y la SIC. 



Cronograma de las mesas de trabajo

Oct 11- 15Oct 4 - 8 Oct 25 - 29Oct 19 - 22 Nov 2 - 5 Nov 16 - Dic 10

Mesa 1Preparación Mesa 3Mesa 2 Mesa 4
Elaboración  

actos 
administrativos

Generales 
Riesgos y salvaguardas 
Delimitación geográfica 

Tiempo de 
experimentación 

Adecuaciones

Indicadores de 
éxito

Protocolos de 
recolección

Plan de salida

El resultado de los acuerdos se convertirá en los actos administrativos que darán inicio a la fase de 
experimentación



Conceptos abordados en las mesas

Salvaguardas: 

Mecanismos de protección que 
minimizan o anulan los riesgos 
identificados y que podrían 
afectar el desarrollo del proyecto

Riesgos:
Amenazas que pueden afectar el 
desarrollo del proyecto, sobre todo 
en la fase de experimentación

Adecuaciones: 

Preparaciones que estimen 
necesarias para dar inicio a la 
fase de experimentación

Indicadores de éxito: 

Mediciones específicas y cuantitativas del 
desempeño de la propuesta durante la 
fase de experimentación

Protocolos de recolección de 
información: 

Son los procedimientos que determinarán 
el medio y la periodicidad de la 
recolección, la cantidad, confidencialidad 
y monitoreo de la información 

Plan de salida: 

Descripción del procedimiento que se 
realizará para terminar las operaciones y 
finalizar la experimentación, no puede ser 
superior a 4 meses
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