

Informe de Ejecución 2023

Proyecto BPIN 2018011000144
“Estudios que permitan generar un
entorno abierto transparente y
participativo para los agentes del
ecosistema digital”

SANDRA VILLABONA DUQUE
Coordinadora de Planeación Estratégica

Marzo de 2023

CONTENIDO

<i>Informe de Ejecución Proyecto de Inversión</i>	3
Introducción	3
i. Descripción del Proyecto de Inversión 2023	4
ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2023	6
a. Ejecución Presupuestal 2023	6
b. Indicadores 2023.....	6
iii. Contactos del Proyecto	12
iv. Bibliografía	12

Índice de Tablas

Tabla 1. Cadena de Valor 2023	4
Tabla 2. Ejecución Presupuestal Enero 2023	6
Tabla 3. Seguimiento indicador de gestión.....	8
Tabla 4. Ejecución Indicador de producto	9
Tabla 5. Ejecución indicador de producto.....	10
Tabla 6. Ejecución Indicador Secundario	10
Tabla 7. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC.....	10

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión

Introducción

La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional con independencia administrativa, técnica, patrimonial y presupuestal y con personería jurídica y que forma parte del Sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley, es el órgano encargado de promover la competencia en los mercados, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad; de las redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Para el cumplimiento de su objeto misional la Comisión cuenta con el proyecto de inversión código BPIN 2018011000144 “*Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes de los ecosistemas Digital*”, el cual tiene por objeto:

“Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC”.

El presente documento registra los principales resultados en ejecución financiera y avance de indicadores de gestión y de producto con fecha de corte **30/03/2023**, el cual se encuentra dividido en cuatro (4) apartados así: i) “**Descripción del proyecto de inversión 2023**” el cual señala objetivos, productos, actividades, apropiación 2023, indicadores y metas contempladas para la actualidad; ii) “**Ejecución proyecto de inversión 2023**” presenta los avances en ejecución presupuestal e indicadores de producto; iii) “**Contactos del proyecto**” señala los datos de la unidad responsable de consolidar el reporte y, iv) “**Bibliografía**” donde se referencian los documentos soporte del presente informe.

Informe de Ejecución Febrero 2023 - Proyecto BPIN 2018011000144	N/A	Página 3 de 12	
Luz Adriana Barbosa	Actualizado: 26/04/2023	Revisado por: Coordinación de Planeación Estratégica	Revisión No. 1

i. Descripción del Proyecto de Inversión 2023

Tabla 1. Cadena de Valor 2023

NOMBRE DEL PROYECTO		Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital									
CÓDIGO BPIN		2018011000144									
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC									
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS POAI 2023	AJUSTE DECRETO 2023	INDICADORES Y METAS 2023					
						INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR VIGENCIA 2023	INDICADOR DE GESTIÓN	METAS POR VIGENCIA 2023	UNIDAD DE MEDIDA
Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.	Documento de lineamientos técnicos (2301003)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	\$ 1.968.750.565	\$ 1.513.758.633	Documentos de lineamientos técnicos elaborados (230100300)	Número	25	Porcentaje de avance en el desarrollo de la agenda regulatoria (1200G018)	90%	Porcentaje
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se defina para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	\$ 8.597.333.815	\$ 8.902.502.599						

NOMBRE DEL PROYECTO		Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital									
CÓDIGO BPIN		2018011000144									
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC									
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS POAI 2023	AJUSTE DECRETO 2023	INDICADORES Y METAS 2023					
						INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS POR VIGENCIA 2023	INDICADOR DE GESTIÓN	METAS POR VIGENCIA 2023	UNIDAD DE MEDIDA
Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal (2301029)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	\$ 4.275.274.555	\$ 4.175.097.703	Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura (230102900)	Número	4			
						Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102901)	Número	15			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	\$ 370.667.065	\$ 620.667.665	Eventos de divulgación en los que la CRC participa activamente (230102903)	Número	50			
TOTAL				\$ 15.212.026.000	\$ 15.212.026.600						

ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2023

a. Ejecución Presupuestal 2023

La CRC ha adelantado diferentes tareas y actividades para la efectiva ejecución presupuestal y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto de inversión alcanzando una ejecución de **10%**, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 2. Ejecución Presupuestal Marzo 2023

Rubro	Producto	Actividades	Apropiación	Mar/23	Total x Actividad
C-2301-0400-1-0-2301003-02	Documento de lineamientos técnicos	Formular estudios	\$1.513.758.400	\$610.357.857,00	\$610.359.064,15
		Adelantar estudios	\$8.902.502.600	\$444.122.107,00	\$468.921.918,20
C-2301-0400-1-0-2301029-02	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal	Divulgar	\$4.175.098.000	\$343.275.795,85	\$446.303.615,29
		Participar	\$620.667.000	\$17.039.918,00	\$35.711.854,55
TOTAL			\$15.212.026.00	\$1.414.795.677,85	\$1.561.296.452,10

Fuente: CRC, Informe de Ejecución SIIF

b. Ejecución de Actividades 2023

ACTIVIDADES	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		APROPIACIÓN 2023	SEGUIMIENTO RECURSOS*		OBSERVACIONES
		FEB	MAR		FEB	MAR	
A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	Reportes	0	1	\$1.969	\$0,00	\$610,36	Suscripción Kantar Ibope media
A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se define para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	Hitos, Proyectos o acciones	1	0	\$8.597	\$24,8	\$444,12	Se abren convocatorias de procesos de selección y se publica para comentarios iniciativas regulatorias

ACTIVIDADES	Unidad de Medida	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		APROPIACIÓN 2023	SEGUIMIENTO RECURSOS*		OBSERVACIONES
		FEB	MAR		FEB	MAR	
A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	Informes	0	1	\$4.275	\$103,03	\$343,28	Informe de Homologación IT.
A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	Material de participación	1	9	\$371	\$21,39	\$17,04	CONVERSATORIO INTERNACIONAL: Rol de los reguladores a favor de la igualdad de género en los medios de comunicación. (1) Andina Link y Smart City 2023 (4) Foro de la CMSI 2023 (1) IV Foro Colombia-Unión Europea (1) Festival Internacional De Cine De Cartagena De Indias- Ficci (1) Foro Semana "Digital Next" (1)
TOTAL				\$15.212	\$147	\$1.415	

*Cifras en millones


El proyecto avanza en los procesos de contratación acorde con la programación de la vigencia fiscal. A la fecha de corte, presenta una ejecución de \$1.561.296.452,10

c. Indicadores 2023

La Agenda Regulatoria 2023-2024 contempla 29 hitos de proyectos, estudios y actividades, 24 para 2023 y 5 para 2024 distribuidos por pilar estratégico de la siguiente manera:

Informe de Ejecución Febrero 2023 - Proyecto BPIN 2018011000144	N/A		Página 7 de 12
Luz Adriana Barbosa	Actualizado: 26/04/2023	Revisado por: Coordinación de Planeación Estratégica	Revisión No. 1

Imagen 1. Porcentaje de proyectos por pilar



Fuente: CRC, Agenda Regulatoria

- **Indicador de Gestión**

Tabla 3. Seguimiento indicador de gestión

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
Porcentaje De Avance En El Desarrollo De La Agenda Regulatoria (1200G018)	$\frac{\text{Iniciativas realizadas}}{\text{iniciativas programadas en la vigencia fiscal}}$	P	90%
		E	0%

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Agenda Regulatoria

Se iniciaron los procesos de convocatorias y se publicó para comentarios del sector iniciáticas de la Agenda Regulatoria 2023 - 2024, publicada en el siguiente enlace: <https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/agenda/agenda-regulatoria-crc-2023-2024.pdf>

REs

- **Indicadores de Producto**

Objetivo Específico

Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.

La CRC desarrolla proyectos y estudios regulatorios, que permiten establecer la percepción de los usuarios, las condiciones de calidad en la prestación de los servicios, las barreras de entrada, fallas de mercado, despliegue y uso eficiente de la infraestructura para el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, las condiciones que promuevan el acceso y desarrollo de servicios, contenidos y aplicaciones, entre otras.

Producto: Documento de lineamientos técnicos

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 4. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	E
Documentos de lineamientos Técnicos (230100300)	\sum Documentos de lineamientos técnicos	28	1

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se publica el "Estudio de Monitoreo de Tendencias Tecnológicas 2022" en el siguiente enlace <https://www.crcm.gov.co/es/biblioteca-virtual/monitoreo-tendencias-tecnologicas-2022>

Objetivo Específico

Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.

La CRC busca generar una mayor divulgación de las actividades regulatorias que realiza, por lo anterior, es importante contar con los recursos apropiados para participar en los eventos a nivel nacional e internacional, al que sea invitado como ponente, así como generar estrategias de divulgación de las actividades y logros de la CRC.

Producto: Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal.

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 5. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	E
Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura (230102900)	\sum <i>eventos promoción y despliegue de infraestructura</i>	4	1

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se adelantó mesa de trabajo de despliegue con la Alta Consejería TIC de Bogotá D.C. el 01/03/23 sobre proyecto de decreto de estaciones radioeléctricas.

Indicadores Secundarios:

Eventos de divulgación de la actividad regulatoria gestionados por la Entidad:

Tabla 6. Ejecución Indicador Secundario

Indicador	Fórmula de cálculo	2023	
		P	E
Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102902)	\sum <i>Eventos de divulgación actividad regulatoria</i>	15	0
Eventos en los que la CRC participa (230102903)	\sum <i>Eventos en los que participa CRC activamente</i>	50	11

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

A continuación, se presenta el detalle de ejecución del indicador de eventos en los que la CRC participó en el mes de Marzo/2023:

Tabla 7. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC

MES	DESCRIPCIÓN
Enero	5º Foro de Regulación de TeleSemana.com

MES	DESCRIPCIÓN
Febrero	Ruta NAISP en Cali Mobile World Congress 2023
Marzo	CONVERSATORIO INTERNACIONAL: Rol de los reguladores a favor de la igualdad de género en los medios de comunicación. Andina Link y Smart City 2023 Mesas de Trabajo - PrevenTIC: un cambio por las TIC Cali Foro de la CMSI 2023 IV Foro Colombia-Unión Europea Mesas de Trabajo - PrevenTIC: un cambio por las TIC Barranquilla Festival Internacional De Cine De Cartagena De Indias- Ficci

Fuente: CRC, Fichas de seguimiento indicadores de producto proyecto de inversión.

iii. Contactos del Proyecto

Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC

Sandra Villabona Duque

Coordinadora de Planeación Estratégica

Teléfono: 601 3198300

Correo: sandra.villabona@crcom.gov.co

Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9

iv. Bibliografía

- Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025
- Agenda Regulatoria CRC 2023-2024
- Informe de seguimiento Agenda Regulatoria
- Fichas de seguimiento indicadores de gestión y producto

Informe de Ejecución Febrero 2023 - Proyecto BPIN 2018011000144	N/A	Página 12 de 12	
Luz Adriana Barbosa	Actualizado: 26/04/2023	Revisado por: Coordinación de Planeación Estratégica	Revisión No. 1