

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - 2022

Ejecución Presupuesto de Inversión

RESUMEN EJECUTIVO - ENTIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

Categoría	No. Proyectos	Inversión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Evolución
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comunicaciones	1	\$4.341.862.000	21,1%	35,0 %	16,0 %	Ver
Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional	1	\$15.543.682.000	21,4%	83,0 %	41,0 %	Ver
TOTAL	2	\$19.885.544.000	21,3%	72,5 %	35,5 %	

Evolución Avance: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
de la Inversión SPI - Junio 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inversión*	19.886	19.886	19.886	19.886	19.886	19.886
Avance Financiero	0,0%	2,8%	9,3%	12,5%	17,8%	21,3%
Avance Físico del Producto	8,9%	38,6%	57,1%	70,5%	61,9%	72,5%
Avance Gestión	4,3%	10,6%	20,0%	26,7%	32,4%	35,5%

*Cifra en millones de pesos



Ejecución proyecto de inversión: "Fortalecimiento de la arquitectura de tecnologías de información y comunicaciones para soportar la toma de decisiones regulatorias basadas en datos y la interacción con los diferentes grupos de interés nacional"

Evolución Avances: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comunicaciones
Inversión SPI 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inversión*	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342
Avance Financiero	0,0%	3,0%	6,0%	8,6%	18,4%	21,1%
Avance Físico del Producto	23,2%	23,2%	32,1%	32,1%	32,7%	32,7%
Avance Gestión	9,0%	9,0%	13,0%	15,0%	16,0%	16,0%

*Cifra en millones de pesos

Tipo de gráfica: ☒ Inversión ☐ Avance Financiero ☐ Avance Físico del Producto ☐ Avance Gestión ☒ Avance Consolidado [Exportar](#)



Continuación:

Página 2 de 2

Ejecución proyecto de inversión: "Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital nacional"

Evolución Avances: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional
Inversión SPI 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Inversión*	15.544	15.544	15.544	15.544	15.544	15.544
Avance Financiero	0,0%	2,8%	10,2%	13,6%	17,7%	21,4%
Avance Físico del Producto	6,4%	45,2%	68,2%	85,6%	65,8%	71,7%
Avance Gestión	3,0%	11,0%	22,0%	30,0%	37,0%	41,0%

*Cifra en millones de pesos

Tipo de gráfica: Lineas ☒ Inversión ☐ Avance Financiero ☐ Avance Físico del Producto ☐ Avance Gestión ☒ Avance Consolidado [Exportar](#)

