



COMISIÓN
DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA



COMISIÓN
DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Informe de Ejecución 2025

Proyecto BPIN 2018011000144

“Estudios que permitan generar un entorno
abierto, transparente y participativo para los
agentes del ecosistema digital”

DIANA GISSELA WILCHES TORRES

Coordinadora de Planeación y Gestión (E)

Junio de 2025



@CRCCol



/CRCCol



/CRCCol



CRCCOL



@CRCCol

CONTENIDO

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión	3
Introducción	3
i. Descripción del Proyecto de Inversión 2025	4
ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2025	5
a. Ejecución Presupuestal 2025	5
b. Ejecución de Actividades 2025.....	5
c. Indicadores 2025.....	7
iii. Contactos del Proyecto	29
iv. Bibliografía	29

Índice de Tablas

Tabla 1. Cadena de Valor 2025	4
Tabla 2. Ejecución Presupuestal 2025.....	5
Tabla 3. Ejecución Actividades 2025.....	5
Tabla 4. Seguimiento indicador de gestión	8
Tabla 5. Seguimiento proyectos Agenda Regulatoria	9
Tabla 6. Ejecución Indicador de producto	20
Tabla 7. Consolidado Documentos de Lineamientos Técnicos expedidos	21
Tabla 8. Ejecución indicador de producto	24
Tabla 9. Ejecución Indicador Secundario	25
Tabla 10. Seguimiento mensual indicador eventos de divulgación de la actividad regulatoria	26
Tabla 11. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC.....	27

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 2 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión

Introducción

La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional con independencia administrativa, técnica, patrimonial y presupuestal y con personería jurídica y que forma parte del sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley, es el órgano encargado de promover la competencia en los mercados, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad; de las redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Para el cumplimiento de su objeto misional la Comisión cuenta con el proyecto de inversión código BPIN 2018011000144 “*Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes de los ecosistemas Digital*”, el cual tiene por objeto:

“Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC”.

El presente documento registra los principales resultados en ejecución financiera y avance de indicadores de gestión y de producto con fecha de corte **30 de junio de 2025**; lo anterior a lo largo de cuatro (4) apartados en los cuales se encuentra dividido el documento, así: i) “**Descripción del proyecto de inversión 2025**” el cual señala objetivos, productos, actividades, apropiación 2025, indicadores y metas contempladas para la actualidad; ii) “**Ejecución proyecto de inversión 2025**” que presenta los avances en ejecución presupuestal e indicadores de producto; iii) “**Contactos del proyecto**” que señala los datos de la unidad responsable de consolidar el reporte y, iv) “**Bibliografía**” donde se referencian los documentos soporte del presente informe.

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 3 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025



i. Descripción del Proyecto de Inversión 2025

Tabla 1. Cadena de Valor 2025

NOMBRE DEL PROYECTO		Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital								
CÓDIGO BPIN		2018011000144								
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC								
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS 2025 (Actualización realizada en Junio 2025)	INDICADORES Y METAS 2025					
					INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS VIGENCIA 2025	INDICADOR DE GESTIÓN	METAS POR VIGENCIA 2025	UNIDAD DE MEDIDA
Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.	Documento de lineamientos técnicos (2301003)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	\$2.514.756.774	Documentos de lineamientos técnicos elaborados (230100300)	Número	25	Porcentaje de avance en el desarrollo de la agenda regulatoria (1200G018)	90%	Porcentaje
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se defina para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	\$5.725.221.569						
Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal (2301029)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	\$2.506.821.657	Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura (230102900)	Número	10			
					Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102901)	Número	20			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	\$ 750.100.000	Eventos de divulgación en los que la CRC participa activamente (230102903)	Número	50			
TOTAL				\$11.496.900.000						

ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2025

a. Ejecución Presupuestal 2025

La CRC se encuentra adelantado diferentes tareas y actividades para la efectiva ejecución presupuestal y el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión durante 2025. Con corte al 30 de junio el **94%** (\$10.807.784.890,79) de los recursos del proyecto se encuentran comprometidos y el **36,7%** (\$4.216.544.483,25) ejecutados, tal como se relaciona a continuación:

Tabla 2. Ejecución Presupuestal 2025

Rubro	Producto	Actividades	Apropiación 2025	Ejecución Junio 2025	Ejecución Acumulada
C-2301-0400-1-0-2301003-02	Documento de lineamientos técnicos	Formular estudios o proyectos	\$2.514.756.774	\$ 13.272.000,00	\$ 2.134.132.651,80
		Adelantar estudios o proyectos	\$5.725.221.569	\$ 310.037.131,10	\$ 1.367.428.442,32
C-2301-0400-1-0-2301029-02	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal	Divulgar a actores del sector y grupos de interés	\$2.506.821.657	\$ 66.307.063,00	\$ 382.620.413,63
		Participar en eventos nacionales e internacionales	\$750.100.000	\$ 122.639.680,00	\$ 332.362.975,50
TOTAL			\$11.496.900.000	\$ 512.255.874,10	\$ 4.216.544.483,25

Fuente: CRC, Informe de Ejecución SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)

La gestión para la realización de los contratos asociados al proyecto conforme las necesidades identificadas y la suscripción y ejecución de los contratos realizados a la fecha se viene desarrollando acorde con la programación de la vigencia fiscal. A la fecha de corte, se han ejecutado recursos por valor de **\$ 4.216.544.483,25**.

b. Ejecución de Actividades 2025

Tabla 3. Ejecución Actividades 2025

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	META 2025	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					JUNIO	ACUMULADO	
Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.	Documento de lineamientos técnicos (2301003)	A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	Informes	5	1	1	Las contrataciones de las suscripciones de información requeridas por la entidad para la formulación y desarrollo de proyectos se encuentran avanzando conforme lo previsto. La evidencia física del acceso y uso a dichas plataformas se consolida a través de Informes semestrales. Así mismo, se encuentra en ejecución la contratación realizada para la actualización permanente de la Resolución 5050 de 2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	META 2025	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					JUNIO	ACUMULADO	
		A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se defina para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	Hitos o Proyectos de Agenda Regulatoria	25	3	15	Durante el mes de junio se realizó la publicación de los siguientes documentos: 1) Informe de Medición de Percepción de Calidad de los servicios de Telecomunicaciones. 2) Propuesta Regulatoria del proyecto: Revisión y actualización del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL). 2) Resolución 7810 de 2025 y Resolución 7811 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Simplificación del marco regulatorio 2024" (Simplificación del marco regulatorio en materia de contenidos audiovisuales y de los servicios de comunicaciones respectivamente). Simultáneamente la entidad continuó avanzando en gestiones y actividades importantes y necesarias para la expedición de los proyectos regulatorios establecidos en la Agenda Regulatoria 2025-2026 (Estas gestiones se encuentran descritas en el Informe ejecutivo del seguimiento al proyecto).
Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal (2301029)	A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	Informes	20	4	16	En el mes de junio, la CRC realizó los siguientes eventos: 1) Jornada de Acercamiento Regional Boyacá. 2) Audiencia de Rendición de Cuentas CRC Vigencia 2024. 3) Segunda Jornada de Acercamiento Regional en Bolívar. 4) Encuentro Académico-Regulatorio: Perspectivas sobre la Evolución de los Mercados de Comunicaciones. Simultáneamente, se encuentran en ejecución las contrataciones requeridas para la divulgación de estudios, medidas regulatorias y demás información de interés para los grupos de valor durante la vigencia.
		A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	Material de participación	50	10	36	En el mes de junio, la CRC participó en los siguientes eventos: 1) Lanzamiento técnico y Taller Presencial del Proyecto de Asistencia Técnica en Innovación Regulatoria en Centroamérica y República Dominicana 2) Evento "El valor del contenido digital: ¿Regular o Impulsar? Una discusión sobre el PL para creadores de contenido" 3) 1º Encuentro de Televisión Comunitaria del Eje Cafetero 4) Conecta Colombia

OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	META 2025	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					JUNIO	ACUMULADO	
							5) Ruta NAISP Bucaramanga 6) Reunión Grupos de trabajo REGULATEL 7) 20.º Foro para la Gobernanza de Internet (IGF 2025) 8) Webinar: "Los incentivos normativos existentes para promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe" 9) Reinigorang Efforts for Rights-Respecng Plaorm Governance in Practice 10) Congreso Andesco

c. Indicadores 2025

La Agenda Regulatoria 2025-2026 (publicada el 19 de diciembre de 2024) contemplaba inicialmente el desarrollo de 33 iniciativas entre proyectos, estudios y actividades de los cuales en 22 se tenía prevista la expedición y publicación de documentos durante la vigencia 2025; sin embargo, en el mes de marzo se identificó la necesidad de incluir 3 iniciativas en la Agenda Regulatoria 2025-2026, modificación que fue aprobada por las instancias competentes y publicada el 17 de marzo de 2025.

Lo anterior, teniendo en cuenta la Sentencia del Consejo de Estado del 21 de noviembre de 2024 (ejecutoriada el 19 de diciembre de 2024), mediante la cual se declaró la nulidad parcial contra un acto administrativo que regulaba la interconexión entre redes fijas bajo el esquema Senders Keep All (SKA), razón por la cual una vez conocida dicha decisión, la CRC inició los análisis necesarios para identificar las acciones a seguir. Del análisis correspondiente y con el fin de dar la mayor celeridad posible para la atención de la sentencia, se llevó a cabo en el mes de marzo la modificación de la Agenda Regulatoria 2025-2026 para la inclusión de 3 iniciativas las cuales tienen previsto avance y publicación de documentos en la presente vigencia.

De esta manera y teniendo en cuenta que a través de uno de los indicadores de producto del proyecto de inversión denominado: **Documentos de Lineamientos Técnicos** se realiza seguimiento a los proyectos regulatorios y estudios que hacen parte de la Agenda Regulatoria y que tienen previsto cumplimiento y publicación de productos durante la vigencia, en el mes de abril fue solicitado en la PIIP y aprobado por las instancias competentes el ajuste de la meta para la vigencia 2025 de dicho indicador, quedando establecida en 25.

Dicho lo anterior, es importante resaltar que de esta meta no hacen parte las denominadas actividades continuas ni demás iniciativas que no generan documentos de lineamientos (como es el caso de Retos

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 7 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

de seguridad en el Ecosistema digital que se encuentra concebido a través de la realización de un taller con la participación de expertos en temas de seguridad cibernética, ni el proyecto “Actualización de la Alerta Nacional ante la desaparición de Niños, Niñas y Adolescentes”, toda vez que su avance se encuentra supeditado a la sanción del proyecto de Ley Estatutaria por parte de Presidencia de la República y no a la gestión propia de la CRC).

La Agenda Regulatoria vigente se encuentra publicada y puede ser consultada en el siguiente enlace:

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/5000-32-7-2>

- **Indicador de Gestión**

Tabla 4. Seguimiento indicador de gestión

Indicador	Fórmula de cálculo	2025	
Porcentaje de avance en el desarrollo de la Agenda Regulatoria (1200G018)	$\frac{\text{Iniciativas realizadas}}{\text{iniciativas programadas en la vigencia fiscal}}$	P	90%
		E	44,4%

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Agenda Regulatoria

El indicador de gestión: **Porcentaje de avance en el desarrollo de la Agenda Regulatoria** permite establecer el avance general de cumplimiento de la Agenda Regulatoria (incluyendo la totalidad de las iniciativas definidas para cada vigencia), producto del seguimiento permanente realizado a cada una de ellas y el cumplimiento de los hitos establecidos.

De esta manera, teniendo en cuenta que la expedición y publicación de estudios y proyectos regulatorios es el resultado de un trabajo permanente realizado durante la vigencia, a continuación, se relacionan las principales gestiones y avances alcanzados en desarrollo de los estudios y proyectos regulatorios en curso, así como de las actividades continuas previstas en la Agenda 2025 -2026 (modificada en el mes de marzo tal como se mencionó anteriormente), con corte a 30 de junio de 2025:

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 8 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

Tabla 5. Seguimiento proyectos Agenda Regulatoria

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
ENERO	Medidas para la garantía del Pluralismo Informativo en la televisión y los contenidos audiovisuales en Colombia	Se amplió el plazo para para responder a la consulta inicial del proyecto hasta el 21 de febrero de 2025. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/ampliado-plazo-para-responder-consulta-inicial-proyecto-medidas
ENERO	Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador	Se amplió el plazo para enviar comentarios a la propuesta regulatoria hasta el 30 de enero de 2025. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-amplia-plazo-para-presentar-observaciones-y-sugerencias-propuesta
ENERO	Condiciones regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario	Se amplió el plazo para enviar comentarios a la propuesta regulatoria hasta el 6 de febrero de 2025. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/participacion-ciudadana/ampliacion-plazo-para-envio-comentarios-sobre-proyecto-condiciones
ENERO	Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles – Fase 2	Se amplió el plazo para enviar comentarios a la propuesta regulatoria hasta el 22 de enero de 2025. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-amplia-plazo-para-enviar-comentarios-propuesta-regulatoria-proyecto Se publicaron los comentarios y observaciones recibidas respecto de la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-17-1

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
ENERO	Estudio de plataformas OTT 2024	Se amplió el plazo para presentar respuestas y observaciones a la consulta pública sobre servicios digitales OTT hasta el 10 de febrero de 2025. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/crc-y-mintic-amplian-plazo-para-presentar-las-respuestas-y
FEBRERO	Estudio de infancia y medios audiovisuales 2024	El informe ejecutivo del estudio fue presentado en Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales del 25 de febrero de 2025.
FEBRERO	Análisis de mercados de televisión	Los siguientes documentos i) "Análisis de los mercados de televisión Fase II - Análisis de competencia mercados minoristas de televisión multicanal" y, ii) "Análisis de competencia: Mercado mayorista de adquisición de canales de pago", fueron agendados para su presentación en el Comité de Comisionados de Comunicaciones del 10 de marzo de 2025.
FEBRERO	Revisión de los esquemas de remuneración fijos	El documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución del proyecto, fueron agendados para su presentación en el Comité de Comisionados de Comunicaciones del 10 de marzo de 2025.
FEBRERO	Revisión del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) y eventual actualización	El documento de alternativas del proyecto fue presentado en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 26 de febrero de 2025.
FEBRERO	Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-18 El documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución del proyecto, fueron agendados para su presentación en el Comité de Comisionados de Comunicaciones del 12 de marzo de 2025.

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
FEBRERO	Condiciones regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-24 El documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución del proyecto, fueron agendados para su presentación en el Comité de Comisionados de Comunicaciones del 10 de marzo de 2025.
FEBRERO	Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles – Fase 2	El documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución del proyecto, fueron presentados en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 26 de febrero de 2025.
FEBRERO	Simplificación del marco regulatorio 2024	Teniendo en cuenta la publicación de la propuesta regulatoria en diciembre de 2024 y dado el alto impacto de la misma, la CRC dispuso nuevos espacios de participación que permitió que los grupos de valor interesados pudieran aportar sus perspectivas, observaciones y sugerencias, contribuyendo a un proceso de diseño y desarrollo de la regulación inclusivo y colaborativo. De acuerdo con lo anterior, se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo virtuales en las que se socializaron algunas de las temáticas más relevantes de la propuesta regulatoria publicada así: • Mesa de trabajo virtual No. 1 – Medidas RPU (19 de febrero de 2025) • Mesa de trabajo virtual No. 2 – Reportes de información periódica servicios de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales (20 de febrero de 2025) • Mesa de trabajo virtual No. 3 – Acceso e interconexión (21 de febrero de 2025) • Mesa de trabajo virtual No. 4 – Reporte información ISP (21 de febrero de 2025) https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/participa-en-las-mesas-trabajo-para-simplificacion-marco

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 11 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Estudio de infancia y medios audiovisuales 2024	Se publicó en la página web de la CRC el Estudio de Infancia y Medios Audiovisuales: Consumo, Mediación y Apropiación: https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%20ejecutivo%20del%20Estudio%20de%20infancia%20y%20medios%20audiovisuales%202024/Informe-Ejecutivo-Estudio-Infancia-Medios-Audiovisuales-2024.pdf
MARZO	Revisión integral de indicadores de disponibilidad de elementos de las redes de acceso fijas y móviles, planes de mejora sobre la calidad de los servicios y metodologías de medición de servicios de datos fijos.	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-21
MARZO	Consumo crítico, entornos audiovisuales seguros y prevención de la desinformación.	Se presentó en Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales del 4 de marzo de 2025, el documento de formulación del proyecto.
MARZO	Análisis de mercados de televisión.	Se presentó para conocimiento en la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales del 4 de marzo de 2025. Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 19 de marzo de 2025, los documentos "Análisis de Competencia Mercados Minoristas de Televisión Multicanal" y "Mercado Mayorista de Adquisición de Canales de Pago" del proyecto. Se publicó en la página web de la CRC, la propuesta regulatoria del proyecto "Análisis de los mercados de televisión - Fase II: Análisis de competencia". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-9-1

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 12 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Revisión de los esquemas de remuneración fijos	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 10 de marzo de 2025, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución de la Decisión Regulatoria. Se expidió la Resolución 7713 de 2025 con la Decisión regulatoria del proyecto: "Revisión de los esquemas de remuneración fijos". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-20
MARZO	Revisión del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) y eventual actualización.	Se publicó en la página web de la CRC, el documento de alternativas de solución. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-2
MARZO	Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador.	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 12 de marzo de 2025, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución de la Decisión Regulatoria. Se expidió la Resolución 7714 de 2025 con la Decisión Regulatoria del proyecto: "Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-18
MARZO	Mercados Relevantes de Radiodifusión sonora.	Se publicó en la página web de la CRC el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución correspondiente a la propuesta regulatoria del proyecto: "Mercados Relevantes de Radiodifusión Sonora". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-25

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 13 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Análisis de competencia de los mercados de servicios de comunicaciones empaquetados.	Se presentó en Comité de Comisionados del 26 de marzo el documento de análisis de competencia del proyecto. Se publicó en la página web de la CRC, el documento de alternativas de solución (Definición del proyecto). https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-6-1
MARZO	Condiciones regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 10 de marzo de 2025, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución de la Decisión regulatoria. Se expidió la Resolución 7712 de 2025 con la Decisión Regulatoria del proyecto: "Condiciones regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-24
MARZO	Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles – Fase 2.	Se expidió la Resolución 7684 de 2025 con la Decisión Regulatoria del proyecto: "Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles – Fase 2": https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-17-1
MARZO	Efectos del nuevo precedente del Consejo de Estado (Sentencia del 21 de noviembre de 2024) frente a la remuneración de la interconexión entre redes móviles	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2025-2026 se incluyó este nuevo proyecto. Se publicó en la página web de la CRC para comentarios de los grupos de valor, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución de la propuesta regulatoria del proyecto "Efectos del nuevo precedente del Consejo de Estado frente a la remuneración de la interconexión entre redes móviles". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-3

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 14 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2025-2026 se incluyó este nuevo proyecto.
MARZO	Revisión Integral de Remuneración en Servicios Fijos	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2025-2026 se incluyó este nuevo proyecto.
MARZO	Análisis de tendencias tecnológicas en la evolución de redes móviles de nueva generación.	Se presentó el documento en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 26 de marzo de 2025 para aprobación. Se publicó en la página web de la CRC el Estudio de Tendencias en el desarrollo de redes móviles 5G. https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20en%20el%20desarrollo%20de%20redes%20m%C3%B3viles%205G/Estudio-tendencias-desarrollo-redes-moviles-5G.pdf
MARZO	Simplificación del marco regulatorio 2024.	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-22
MARZO	Estudio de tendencias para fomentar el despliegue de infraestructura móvil.	Se presentó el documento en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 26 de marzo de 2025, para aprobación. Se publicó en la página web de la CRC el Estudio de Tendencias en el despliegue y compartición de infraestructura. https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20en%20el%20despliegue%20y%20compartici%C3%B3n%20de%20infraestructura/Estudio-Tendencias-Despliegue-Comparticion-Infraestructura.pdf

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 15 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
ABRIL	Revisión integral de indicadores de disponibilidad de elementos de las redes de acceso fijas y móviles, planes de mejora sobre la calidad de los servicios y metodologías de medición de servicios de datos fijos	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 30 de abril de 2025, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución del proyecto. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-21
ABRIL	Medición de calidad de los servicios de Telecomunicaciones	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 25 de abril de 2025, el dataflash "Mediciones de Calidad desde la Experiencia del Usuario del Servicio de Internet Móvil.
ABRIL	Actualización de la Alerta Nacional ante la desaparición de Niños, Niñas y Adolescentes	El avance del proyecto se encuentra supeditado a la sanción del proyecto de Ley Estatutaria por parte de la Presidencia de la República, el cual al corte del presente informe se encuentra en control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.
ABRIL	Revisión del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) y eventual actualización	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos al documento de alternativas de solución. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-2
ABRIL	Efectos del nuevo precedente del Consejo de Estado (Sentencia del 21 de noviembre de 2024) frente a la remuneración de la interconexión entre redes móviles	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 9 de abril de 2025, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución del proyecto. Se expidió el 30 de abril de 2025, la Resolución 7753 de 2025 https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-3
ABRIL	Retos de seguridad en el ecosistema digital	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 30 de abril de 2025, la agenda del foro a realizar.

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 16 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
ABRIL	Estudio de plataformas OTT 2024	Se está adelantando la revisión de los comentarios recibidos a la consulta pública sobre servicios digitales OTT para fortalecer el ecosistema digital en Colombia, la cual fue abierta en diciembre de 2024 en conjunto con MinTIC.
MAYO	Revisión integral de indicadores de disponibilidad de elementos de las redes de acceso fijas y móviles, planes de mejora sobre la calidad de los servicios y metodologías de medición de servicios de datos fijos	Se expidió la Resolución 7777 de 2025 con la Decisión Regulatoria del proyecto: "Revisión integral de indicadores de disponibilidad de elementos de las redes de acceso fijas y móviles, planes de mejora sobre la calidad de los servicios y metodologías de medición de servicios de datos fijos": https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-21
MAYO	Medición de calidad de los servicios de Telecomunicaciones	Se agendó a Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento de la medición de Percepción de Calidad realizada en 2024 por un consultor externo.
MAYO	Roaming Internacional con Chile	Se apoyó a MinComercio en la respuesta a comentarios del borrador de Decreto que reglamenta la decisión del TLC con Chile. Sin embargo, el Decreto aún no ha sido expedido.
MAYO	Revisión del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) y eventual actualización	Se avanzó en la construcción de la propuesta regulatoria, teniendo en cuenta los comentarios recibidos al documento de alternativas de solución.
MAYO	Análisis de competencia de los mercados de servicios de comunicaciones empaquetados	Se publicó el documento técnico en el 1T con el análisis de competencia de los mercados de servicios de comunicaciones empaquetados, pero no se expidió propuesta regulatoria dado que no se consideró necesario declarar esos mercados como susceptibles de regulación ex ante, por lo tanto, no habrá decisión regulatoria.

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 17 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MAYO	Simplificación del marco regulatorio 2024	Se presentó el 14 de mayo en Comité de Comisionados de Comunicaciones, los comentarios más relevantes recibidos a la propuesta regulatoria del proyecto.
JUNIO	Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles	Se presentó el 11 de junio el documento de formulación del problema y alternativas en Comité de Comisionados de Comunicaciones.
JUNIO	Medición de calidad de los servicios de Telecomunicaciones	Se presentó el 11 de junio el Informe de medición de calidad de los servicios de Telecomunicaciones en Comité de Comisionados de Comunicaciones, quedando aprobado por dicha instancia. El 27 de junio se realizó la publicación del documento https://postdata.gov.co/story/medicion-de-percepcion-de-calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-2024
JUNIO	Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones	Se avanzó en la construcción del árbol de problema y de las alternativas regulatorias.
JUNIO	Revisión del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) y eventual actualización.	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 26 de junio de 2025, el documento de propuesta regulatoria del proyecto. El 27 de junio de 2025, se realizó publicación de la propuesta regulatoria https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-2

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
JUNIO	Mercados Relevantes de Radiodifusión sonora	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria del proyecto "Mercados relevantes de radiodifusión sonora". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-25
JUNIO	Revisión Integral de Remuneración en Servicios Fijos	Se avanzó en el diagnóstico y formulación del problema
JUNIO	Retos de seguridad en el ecosistema digital	Se realizaron 22 mesas sectoriales, se adelantó la planeación y gestión del simposio que se desarrollará en el mes de agosto
JUNIO	Estudio de plataformas OTT 2024	Se llevaron a cabo reuniones con agentes externos y la publicación de un estudio por parte de AIA.
JUNIO	Simplificación del marco regulatorio 2024	Se presentó en Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales el 9 de junio de 2025, el proyecto de resolución de simplificación del marco regulatorio en materia de contenidos audiovisuales. Se presentó en Sesión de Comisión de Comunicaciones el 11 de junio de 2025, el proyecto de resolución de simplificación del marco regulatorio aplicable a los servicios de comunicaciones. Resolución 7810 de 2025 Resolución 7811 de 2025 https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-22
JUNIO	Reporte de industria de los sectores de comunicaciones	Se adelantó la recopilación y procesamiento de datos, y el desarrollo del tablero interactivo.

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 19 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

- **Indicadores de Producto**

Objetivo Específico

Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.

Producto: Documento de lineamientos técnicos

Teniendo en cuenta que la CRC desarrolla iniciativas que permiten establecer la percepción de los usuarios, las condiciones de calidad en la prestación de los servicios, las barreras de entrada, fallas de mercado, despliegue y uso eficiente de la infraestructura para el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, las condiciones que promuevan el acceso y desarrollo de servicios, contenidos y aplicaciones, entre otras, este producto del proyecto de inversión denominado **documentos de lineamientos técnicos** hace referencia a la expedición de documentos como resultado de la estructuración y desarrollo de los estudios y proyectos regulatorios establecidos en la Agenda Regulatoria (que tienen previsto realizar expedición y publicación de documentos durante la vigencia).

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 6. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2025		
		Meta vigencia ¹	Ejecutado Junio	Avance vigencia
Documentos de lineamientos Técnicos (230100300)	$\sum \text{Documentos de lineamientos técnicos}$	25	3	15

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Durante el mes de junio se realizó la publicación de los siguientes documentos:

- Informe de Medición de Percepción de Calidad de los servicios de Telecomunicaciones.

<https://postdata.gov.co/story/medicion-de-percepcion-de-calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-2024>

¹ Meta actualizada en el mes de Abril

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 20 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

- Propuesta Regulatoria del proyecto: Revisión y actualización del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL).

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-2>

- Decisión Regulatoria del proyecto: "Simplificación del marco regulatorio 2024" - Resolución 7810 de 2025 (Simplificación del marco regulatorio en materia de contenidos audiovisuales) y Resolución 7811 de 2025 (Simplificación del marco regulatorio de los servicios de comunicaciones).

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-22>

A 30 de junio de 2025 se han expedido y publicado documentos de lineamientos técnicos de 15 proyectos regulatorios, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 7. Consolidado Documentos de Lineamientos Técnicos expedidos

MES	DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS
Marzo	Documento: "Estudio de Infancia y Medios Audiovisuales: Consumo, Mediación y Apropiación". https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%20ejecutivo%20del%20Estudio%20de%20infancia%20y%20medios%20audiovisual%202024/Informe-Ejecutivo-Estudio-Infancia-Medios-Audiovisuales-2024.pdf
	Propuesta regulatoria del proyecto "Análisis de los mercados de televisión - Fase II: Análisis de competencia". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-9-1
	Resolución 7713 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Revisión de los esquemas de remuneración fijos". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-20

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 21 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS
	Resolución 7714 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-18
	Propuesta regulatoria del proyecto: "Mercados Relevantes de Radiodifusión Sonora". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-25
	Documento mediante el cual se define el proyecto: "Análisis de competencia de los mercados de servicios de comunicaciones empaquetados". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-6-1
	Resolución 7712 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Condiciones regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-24
	Resolución 7684 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles – Fase 2". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-17-1
	Documento: Estudio de Tendencias en el desarrollo de redes móviles 5G. https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20en%20el%20desarrollo%20de%20redes%20m%C3%B3viles%205G/Estudio-tendencias-desarrollo-redes-moviles-5G.pdf
	Documento: Estudio de Tendencias en el despliegue y compartición de infraestructura. https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20en%20el%20despliegue%20y%20compartici%C3%B3n%20de%20infraestructura/Estudio-Tendencias-Despliegue-Comparticion-Infraestructura.pdf

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 22 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS
<i>Abril</i>	Resolución 7753 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Efectos del nuevo precedente del Consejo de Estado (Sentencia del 21 de noviembre de 2024) frente a la remuneración de la interconexión entre redes móviles". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-3
<i>Mayo</i>	Resolución 7777 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Revisión integral de indicadores de disponibilidad de elementos de las redes de acceso fijas y móviles, planes de mejora sobre la calidad de los servicios y metodologías de medición de servicios de datos fijos". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-21
<i>Junio</i>	Documento: Informe de Medición de Percepción de Calidad de los servicios de Telecomunicaciones. https://postdata.gov.co/story/medicion-de-percepcion-de-calidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-2024
<i>Junio</i>	Propuesta Regulatoria del proyecto: Revisión y actualización del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL). https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-2
<i>Junio</i>	Decisión Regulatoria del proyecto: "Simplificación del marco regulatorio 2024" Resolución 7810 de 2025 - Simplificación del marco regulatorio en materia de contenidos audiovisuales. Resolución 7811 de 2025 - Simplificación del marco regulatorio aplicable a los servicios de comunicaciones en Colombia. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-22

Es importante resaltar que simultáneamente a la expedición y publicación de estos documentos, se continúa avanzando en las diferentes actividades y gestiones necesarias para la estructuración y desarrollo de proyectos y estudios regulatorios (las cuales se encuentran descritas en la Tabla No. 5 del presente documento).

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 23 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

Objetivo Específico

Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.

Producto: Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal.

Teniendo en cuenta la importancia de dar a conocer a los grupos de interés el resultado de la actividad regulatoria adelantada por la CRC y, con el fin de propender por la claridad en la aplicación de la reglamentación y por tanto su cumplimiento, la entidad trabaja continuamente en el fortalecimiento de las actividades de divulgación, lo cual queda evidenciado en los eventos realizados para la promoción y el despliegue de la infraestructura y eventos de divulgación de la actividad regulatoria así como en la participación activa de la CRC en eventos nacionales e internacionales.

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 8. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2025		
		Meta Vigencia ²	Ejecutado Junio	Avance vigencia
Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura (230102900)	$\sum \text{eventos promoción y despliegue de infraestructura}$	10	2	5

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Durante el mes de junio se llevaron a cabo 2 eventos de acercamiento regional, uno en Boyacá y otro en Bolívar, en los cuales se realizaron actividades de promoción y despliegue de infraestructura.

De esta manera, se han llevado a cabo 5 eventos relacionados con la promoción y despliegue de infraestructura, los cuales se relacionan a continuación:

1. Cartagena - Bolívar (11 de marzo).
2. Barranquilla - Atlántico (13 de marzo).
3. Medellín – Antioquia (7 de mayo).
4. Tunja – Boyacá (19 de junio).
5. Cartagena – Bolívar (24 de junio).

² Meta actualizada en el mes de Junio

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 24 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

En desarrollo de estos eventos se propende el conocimiento y comprensión en las diferentes regiones de los procesos de acreditación de inexistencia de barreras por parte de los municipios, los beneficios de la conectividad y el despliegue de infraestructura, así como estrategias para evitar la aparición de barreras.

- **Indicadores Secundarios:**

Corresponde a los eventos de divulgación de la actividad regulatoria gestionados por la Entidad:

Tabla 9. Ejecución Indicador Secundario

Indicador	Fórmula de cálculo	2025		
		Meta vigencia	Ejecutado Junio	Avance vigencia
Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102902)	$\sum$ <i>Eventos de divulgación actividad regulatoria</i>	20 ³	4	16
Eventos en los que la CRC participa (230102903)	$\sum$ <i>Eventos en los que participa CRC activamente</i>	50	10	36

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

En el marco de la actividad: "Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad", durante el mes de junio, se realizaron los siguientes eventos de divulgación por parte de la CRC:

- 1) Jornada de Acercamiento Regional Boyacá.
- 2) Audiencia de Rendición de Cuentas CRC Vigencia 2024.
- 3) Segunda Jornada de Acercamiento Regional en Bolívar.
- 4) Encuentro Académico-Regulatorio: Perspectivas sobre la Evolución de los Mercados de Comunicaciones.

Adicionalmente, es importante resaltar que, de forma permanente la entidad adelanta acciones y gestiones orientadas a la socialización y difusión de información de interés en materia de regulación, así como la atención, asesoría y acompañamiento a los grupos de valor y de interés para la adecuada implementación de reglamentos y respuesta de requerimientos.

³ Meta actualizada en el mes de Junio

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 25 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

A continuación, se relaciona el listado de eventos liderados por la CRC a lo largo de la vigencia para la divulgación de información relevante en materia de la actividad regulatoria:

Tabla 10. Seguimiento mensual indicador eventos de divulgación de la actividad regulatoria

MES	DESCRIPCIÓN
Febrero	• Mesa de trabajo virtual No. 1 – Medidas RPU. • Mesa de trabajo virtual No. 2 – Reportes de información periódica servicios de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales. • Mesa de trabajo virtual No. 3 – Acceso e interconexión. • Mesa de trabajo virtual No. 4 – Reporte información ISP.
Marzo	• Jornada de Acercamiento Regional en Bolívar. • Jornada de Acercamiento Regional en Atlántico.
Abril	• Webinar Sandbox Convergente. • Taller Audiovisual de Pluralismo sobre integridad de la información en épocas electorales.
Mayo	• Jornada de Acercamiento Regional Antioquia. • Espacio de trabajo colaborativo sobre "Entornos Digitales Seguros". • Socialización estudio de infancia y medios audiovisuales. • Jornada de Orientación a usuarios y televidentes en Cartagena.
Junio	• Jornada de Acercamiento Regional Boyacá. • Audiencia de Rendición de Cuentas CRC Vigencia 2024. • Segunda Jornada de Acercamiento Regional en Bolívar. • Encuentro Académico-Regulatorio: Perspectivas sobre la Evolución de los Mercados de Comunicaciones.

Fuente: CRC, Fichas de seguimiento indicadores de producto proyecto de inversión.

Respecto a la participación de la CRC en eventos nacionales e internacionales, en el mes de Junio, la entidad participó en los siguientes eventos:

- 1) Lanzamiento técnico y Taller Presencial del Proyecto de Asistencia Técnica en Innovación Regulatoria en Centroamérica y República Dominicana.

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 26 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

- 2) Evento "El valor del contenido digital: ¿Regular o Impulsar? Una discusión sobre el PL para creadores de contenido".
- 3) 1º Encuentro de Televisión Comunitaria del Eje Cafetero.
- 4) Conecta Colombia.
- 5) Ruta NAISP Bucaramanga.
- 6) Reunión Grupos de trabajo REGULATEL.
- 7) 20.º Foro para la Gobernanza de Internet (IGF 2025)
- 8) Webinar: "Los incentivos normativos existentes para promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe".
- 9) Rein vigorang Efforts for Rights-Respecng Plaorm Governance in Practice.
- 10) Congreso Andesco

Es importante aclarar que la CRC realiza participación en múltiples eventos de interés estratégico a nivel institucional y sectorial gracias a invitaciones y gestiones adelantadas por la CRC para obtener presencia en dichos escenarios sin que esto implique costos adicionales; con lo cual es posible una participación activa por parte de la entidad en diferentes eventos.

A continuación, se relaciona la información consolidada de los eventos en los que la CRC ha participado a lo largo de la vigencia:

Tabla 11. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC

MES	DESCRIPCIÓN
Febrero	- Webinar "Electricidad y Telecomunicaciones en América Latina: compartición de infraestructura y servicios". - Taller "Desinformación e Inteligencia Artificial: un desafío para la Inteligencia Colectiva". - Digital Summit Latam 2025: "Un mercado digital unido, una sola visión". - Cumbre Preministerial 2025. - PANEL: El pluralismo informativo y la imparcialidad informativa en la televisión y los contenidos audiovisuales en Colombia.

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 27 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	DESCRIPCIÓN
Marzo	• MWC Barcelona 2025. • 4-lateral Summit BEREC-EMERG-Regulatel-EaPeReg 2025. • Foro "Conectividad Digital para Todos: Cerrando Brechas en Colombia y el Amazonas". • Andina Link Smart Cities Expo 2025. • XXIX Programa de Extensión Universitaria en Regulación con Especialización en Telecomunicaciones de OSIPTEL. • Charla de Café de TeleSemana.com.
Abril	• Working Party on Connectivity Services and Infrastructures (CSI). • ITU Regional workshop for Latin America on promoting and measuring universal and meaningful connectivity (UMC). • Ruta NAISP Pereira. • Reunión con canales regionales de TV en el marco del FICCI.
Mayo	• INPUT 2025 Muestra Mundial de TV Pública. • 12da versión de Expocomutv 2025. • Congreso Nacional de Municipios. • Décima edición de EXPOTECH-UNAD: Congreso Internacional en Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación en Ingeniería. • Jornada Abierta PRAI - Reguladores Audiovisuales: Medidas frente a la desinformación. • TV Morfosis Colombia. • Charlas de Café ¿Qué pasa con los datos de las personas en América Latina?. • Retos regulatorios para la Gobernanza de la IA en Colombia, CONPES 4144 de 2025. • Webinar Adopción de Sandboxes regulatorios para promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. • 12 ° Congreso Latinoamericano de transformación digital. • Ruta NAISP Quibdó.

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 28 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	DESCRIPCIÓN
Junio	- Lanzamiento técnico y Taller Presencial del Proyecto de Asistencia Técnica en Innovación Regulatoria en Centroamérica y República Dominicana. - Evento "El valor del contenido digital: ¿Regular o Impulsar? Una discusión sobre el PL para creadores de contenido". 1º Encuentro de Televisión Comunitaria del Eje Cafetero. - Conecta Colombia. - Ruta NAISP Bucaramanga. - Reunión Grupos de trabajo REGULATEL. 20.º Foro para la Gobernanza de Internet (IGF 2025) - Webinar: "Los incentivos normativos existentes para promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe". - Reinvigorang Efforts for Rights-Respecng Plaorm Governance in Practice. - Congreso Andesco

Fuente: CRC, Fichas de seguimiento indicadores de producto proyecto de inversión.

iii. Contactos del Proyecto

Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

Diana Gissela Wilches Torres

Coordinadora de Planeación y Gestión (E)

Teléfono: 601 3198300

Correo: diana.wilches@crcom.gov.co

Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9

iv. Bibliografía

- Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025
- Plan Estratégico Institucional 2025 - 2029
- Agenda Regulatoria CRC 2025-2026
- Modificación Agenda Regulatoria CRC 2025-2026
- Informe de seguimiento Agenda Regulatoria
- Fichas de seguimiento indicadores de gestión y producto

Informe de Ejecución Junio 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 29 de 29
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinadora de Planeación y Gestión (E)	Fecha de revisión: 04/07/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025