



COMISIÓN
DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA



COMISIÓN
DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Informe de Ejecución 2026

Proyecto BPIN 2018011000144

“Estudios que permitan generar un entorno
abierto, transparente y participativo para los
agentes del ecosistema digital”

MARIA ISABEL GÓMEZ

Coordinadora de Planeación y Gestión (E)

Junio de 2026



@CRCCol



/CRCCol



/CRCCol



CRCCOL



@CRCCol

CONTENIDO

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión	4
Introducción	4
i. Descripción del Proyecto de Inversión 2025	5
ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2026	6
a. Ejecución Presupuestal 2026	6
b. Ejecución de Actividades 2026	6
c. Indicadores 2026	8
iii. Contactos del Proyecto	39
iv. Bibliografía	39

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 2 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cadena de Valor 2026	5
Tabla 2. Ejecución Presupuestal 2026.....	6
Tabla 3. Ejecución Actividades 2026.....	6
Tabla 4. Proyectos por Pilar Estratégico	9
Tabla 5. Seguimiento indicador de gestión	10
Tabla 6. Seguimiento proyectos Agenda Regulatoria	11
Tabla 7. Ejecución Indicador de producto	31
Tabla 8. Consolidado Documentos de Lineamientos Técnicos expedidos	32
Tabla 9. Ejecución indicador de producto	35
Tabla 10. Ejecución Indicador Secundario.....	35
Tabla 11. Seguimiento mensual indicador eventos de divulgación de la actividad regulatoria	36
Tabla 12. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC	37

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 3 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión

Introducción

La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional con independencia administrativa, técnica, patrimonial y presupuestal y con personería jurídica y que forma parte del sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley, es el órgano encargado de promover la competencia en los mercados, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad; de las redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Para el cumplimiento de su objeto misional la Comisión cuenta con el proyecto de inversión código BPIN 2018011000144 “*Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes de los ecosistemas Digital*”, el cual tiene por objeto:

“Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC”.

El presente documento registra los principales resultados en ejecución financiera y avance de indicadores de gestión y de producto con fecha de corte **30 de junio de 2026**; lo anterior a lo largo de cuatro (4) apartados en los cuales se encuentra dividido el documento, así: i) “**Descripción del proyecto de inversión 2026**” el cual señala objetivos, productos, actividades, apropiación 2026, indicadores y metas establecidas para la vigencia; ii) “**Ejecución proyecto de inversión 2026**” que presenta los avances en ejecución presupuestal e indicadores de producto; iii) “**Contactos del proyecto**” que señala los datos de la unidad responsable de consolidar el reporte y, iv) “**Bibliografía**” donde se referencian los documentos soporte del presente informe.

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 4 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025



i. Descripción del Proyecto de Inversión 2026

Tabla 1. Cadena de Valor 2026

NOMBRE DEL PROYECTO		Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital								
CÓDIGO BPIN		2018011000144								
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC								
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS VIGENTES PIIP 2026	INDICADORES Y METAS 2026					
					INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS VIGENTES 2026	INDICADOR DE GESTIÓN	METAS POR VIGENCIA 2026	UNIDAD DE MEDIDA
Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.	Documento de lineamientos técnicos (2301003)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	\$ 1.082.777.800	Documentos de lineamientos técnicos elaborados (230100300)	Número	31	Porcentaje de avance en el desarrollo de la agenda regulatoria (1200G018)	90%	Porcentaje
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se defina para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	\$ 8.050.322.392						
Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal (2301029)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	\$ 2.840.215.808	Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura (230102900)	Número	6			
					Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102901)	Número	30			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	\$ 882.600.000	Eventos de divulgación en los que la CRC participa activamente (230102903)	Número	70			
TOTAL				\$ 12.855.916.000						

ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2026

a. Ejecución Presupuestal 2026

La CRC se encuentra adelantando las gestiones y actividades necesarias para la efectiva ejecución presupuestal y el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto durante la vigencia 2026. Se puede resaltar que al cierre del mes de junio el **87,2%** (\$11.209.610.732,95) de los recursos del proyecto se encuentran comprometidos y el **29,3%** (\$3.763.115.322,57) ejecutados. A continuación, se relaciona el avance presupuestal alcanzado a 30 de junio de 2026:

Tabla 2. Ejecución Presupuestal 2026

Producto	Actividades	Apropiación vigente 2026 PIIP	Recursos comprometidos ACUMULADO 2026	Recursos obligados	
				Junio	ACUMULADO 2026
Documento de lineamientos técnicos	Formular estudios o proyectos	\$ 1.082.777.800	\$ 885.598.110,00	\$ 30.546.523,42	\$ 649.703.353,42
	Adelantar estudios o proyectos	\$ 8.050.322.392	\$ 7.229.627.117,67	\$ 450.552.394,75	\$ 2.090.089.412,43
Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal	Divulgar a actores del sector y grupos de interés	\$ 2.840.215.808	\$ 2.459.927.051,28	\$ 187.973.509,18	\$ 652.580.189,72
	Participar en eventos nacionales e internacionales	\$ 882.600.000	\$ 634.458.454,00	\$ 71.613.643,00	\$ 370.742.367,00
TOTAL		\$ 12.855.916.000	\$ 11.209.610.732,95	\$ 740.686.070,35	\$ 3.763.115.322,57

Fuente: CRC, Informe de Ejecución SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)

La gestión para la suscripción y ejecución de los contratos asociados al proyecto se encuentra avanzando acorde con la programación de la vigencia fiscal y las necesidades identificadas y priorizadas.

b. Ejecución de Actividades 2026

Tabla 3. Ejecución Actividades 2026

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	METAS 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					JUNIO	ACUMULADO	
Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.	Documento de lineamientos técnicos (2301003)	A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	Informes	4	1	1	Las contrataciones realizadas por la entidad para contar con datos e información requerida para la formulación y desarrollo de proyectos se encuentran avanzando conforme lo previsto. Se encuentra consolidado el informe del primer semestre del año con la descripción de la necesidad y el uso de los servicios contratados y en ejecución para acceso a información por parte de la CRC (Cullen y Kantar Ibope).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	METAS 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					JUNIO	ACUMULADO	
							Adicionalmente, se encuentra en ejecución la contratación realizada para la actualización permanente de la Resolución 5050 de 2016.
		A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se defina para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	Hitos o Proyectos de Agenda Regulatoria	31	4	13	Durante el mes de junio se realizó publicación de 4 documentos de lineamientos técnicos: 1) Propuesta Regulatoria del proyecto: "Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles". 2) Resolución 8255 de 2026 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones". 3) Resolución 8254 de 2026 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Marco regulatorio para el servicio de conectividad local". 4) Propuesta Regulatoria del proyecto: "Definición de la categorización de la radiodifusión sonora indígena". Así mismo, se llevaron a cabo gestiones y actividades importantes y necesarias para la expedición de los proyectos, estudios e iniciativas de acuerdo con lo establecido en la Agenda Regulatoria 2026-2027 (Las gestiones adelantadas se encuentran relacionadas en el siguiente numeral del presente informe).
Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal (2301029)	A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	Informes	30	3	7	En el mes de junio la CRC llevó a cabo los siguientes eventos: 1) TAP - Socialización de la Guía de Integridad de la Información – Atlántico. 2) Audiencia de Rendición de Cuentas CRC vigencia 2025. 3) Participación en el Centro Integrado de Servicios (CIS) – Chaparral. Simultáneamente, se encuentran en ejecución las contrataciones de apoyo requeridas y realizadas por la entidad para la divulgación de estudios, medidas regulatorias y demás información de interés para los grupos de valor durante la vigencia.
		A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	Material de participación	70	7	44	En el mes de junio, la CRC participó en los siguientes eventos: 1) Conecta Colombia. 2) Satellite Map Day 2026. 3) Sida Digital Partnership Week. 4) Regional Development Forum for Americas 2026 y Sandbox Fest'Workshop.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	METAS 2026	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					JUNIO	ACUMULADO	
							5) Reunión CE Bruselas, Better Regulation for a Better World? Cullen International 40th anniversary conference, Mesa Redonda Reguladores. 6) VIII Congreso Internacional de Competencias Mediáticas "Educación mediática para todos y todas las edades". 7) IIC's annual LatAm & Caribbean Forum 2026.

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Actividades e Indicadores

c. Indicadores 2026

La Agenda Regulatoria 2026-2027 (publicada el 18 de diciembre de 2025) contemplaba inicialmente el desarrollo de 29 iniciativas entre proyectos, estudios y actividades de los cuales en 20 de ellos se tenía previsto la expedición y publicación de documentos durante 2026 (a través de 31 hitos establecidos para la vigencia).

Sin embargo, en el mes de marzo se identificó la necesidad de aplicar ajustes a la Agenda Regulatoria, algunos de ellos correspondientes a los sectores de telecomunicaciones y servicios postales, que incluyen la incorporación de un nuevo proyecto orientado a la revisión de los servicios vinculados a reserva y franquicia postal, la inclusión de nuevos componentes a una de las iniciativas en curso (integración al análisis del fraude cibernético por medio de servicios móviles lo relacionado con las condiciones de remuneración del servicio de mensajería A2P, mediante el cual empresas e instituciones envían mensajes de texto a los usuarios, con cuyo enfoque la CRC busca desarrollar una evaluación integral de los aspectos técnicos, económicos y regulatorios asociados a esta problemática) y la reorganización de hitos en otras iniciativas estratégicas.

En el mes de mayo se realizó una nueva modificación a la Agenda Regulatoria, con el fin de incorporar 4 proyectos regulatorios orientados a:

- Realizar el análisis actualizado e integral de las condiciones de competencia del mercado relevante "Servicios Móviles", a la luz de la nueva estructura del mercado resultante de la integración entre TIGO y MOVISTAR (con el propósito de determinar si el mercado mantiene su carácter de mercado susceptible de regulación ex ante y, en tal caso, definir las medidas regulatorias que correspondan).
- Definir la categorización de la radiodifusión sonora indígena (lo anterior, como respuesta al cumplimiento de los acuerdos derivados de la consulta previa adelantada con los pueblos y

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 8 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

comunidades étnicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, para lo cual es necesaria la adopción de medidas normativas orientadas a reconocer de manera expresa las particularidades del servicio de radio indígena).

- Realizar la revisión integral de las condiciones de provisión de la infraestructura de transporte de telecomunicaciones (con el fin de contar con un diagnóstico integral que permita, de ser necesario, la formulación de medidas regulatorias orientadas a garantizar condiciones de acceso a infraestructura de transporte eficientes, promover la competencia en los mercados de conectividad y facilitar el despliegue de infraestructura en el país).
- Llevar a cabo la revisión de la aplicación de mecanismos alternativos de regulación (con el propósito de establecer un marco coherente, articulado y tecnológicamente neutral para la experimentación regulatoria, fortalecer la transparencia en el acceso y desarrollo de estos mecanismos, optimizar los procesos de evaluación, seguimiento y cierre de las iniciativas de experimentación y facilitar la incorporación efectiva de los resultados en la toma de decisiones regulatorias).

Adicionalmente, esta modificación también incluyó la reprogramación de hitos de otras iniciativas de la Agenda Regulatoria 2026-2027.

Como resultado de estos ajustes, durante 2026 se tiene previsto la expedición de documentos en 23 iniciativas (lo que corresponde a 36 hitos), enmarcadas en los pilares estratégicos de la CRC, tal como se relaciona a continuación:

Tabla 4. Proyectos por Pilar Estratégico

Pilar Estratégico	Proyectos / Iniciativas 2026	Hitos
Derechos de los usuarios y audiencias	3	6
Prospectiva Sectorial	4	4
Mercados y Competencia	14	23
Fortalecimiento Estratégico Institucional	2	3
Total general	23	36

Fuente: CRC, Agenda Regulatoria 2026-2027

Es importante resaltar que, de estas 23 iniciativas, no hacen parte las siguientes actividades continuas que no generan documentos de lineamientos a lo largo de la vigencia (sin embargo, estas iniciativas son sujeto de seguimiento permanente, tal como se puede evidenciar en la Tabla No. 6 del presente documento):

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 9 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de PYG (E)	Fecha de revisión: 06/07/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

- Consumo crítico, entornos audiovisuales seguros y prevención de la desinformación.
- Observatorio de contenidos audiovisuales.
- Pedagogía regulatoria y participación ciudadana.
- Roaming Internacional.
- Actualización de Alerta Nacional ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes.
- Evaluación del Impacto de la Sentencia C-206 de 2025 sobre Neutralidad de Red y Oferta Comercial.
- Evaluación ex post 2026.

La Agenda Regulatoria 2026-2027 puede ser consultada en el siguiente enlace:

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/11000-32-7-1>

- **Indicador de Gestión**

Tabla 5. Seguimiento indicador de gestión

Indicador	Fórmula de cálculo	2026	
Porcentaje de avance en el desarrollo de la Agenda Regulatoria	$\frac{\text{Iniciativas realizadas}}{\text{iniciativas programadas en la vigencia fiscal}}$	P	90%
		E	36%

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Agenda Regulatoria

Durante el mes de junio se realizó la publicación de 4 documentos de lineamientos técnicos, con los cuales el avance en el cumplimiento de los hitos establecidos en la Agenda Regulatoria 2026-2027, presenta un avance del 36% (Respecto a los hitos previstos para su cumplimiento en 2026, incluyendo los ajustes aplicados a la Agenda Regulatoria durante la vigencia, descritos anteriormente).

Es importante mencionar que la ejecución y publicación de estudios, proyectos e iniciativas por parte de la CRC responde al ciclo de política regulatoria dentro del cual el desarrollo de todas sus fases puede exceder una vigencia en particular (lo que implica que algunos de los hitos que se encuentran establecidos para su cumplimiento durante 2026, iniciaron su estructuración durante la vigencia 2025 y que en la presente vigencia se inicien proyectos cuyos productos serán expedidos en 2027); en este sentido, la expedición y publicación de cada uno de los documentos es el resultado de un trabajo permanente realizado durante la vigencia. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relacionan las principales gestiones y avances alcanzados (con corte a 30 de junio) frente al desarrollo de las iniciativas previstas en la Agenda 2026 -2027 (incluyendo las modificaciones explicadas anteriormente):

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 10 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de PYG (E)	Fecha de revisión: 06/07/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

Tabla 6. Seguimiento proyectos Agenda Regulatoria

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
ENERO	Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles	Se realizó levantamiento de información de costos y efectividad para la evaluación de alternativas, así como la recopilación de comentarios, resumen y respuesta de estos y se llevaron a cabo mesas de trabajo con diferentes actores para articular colaboraciones.
ENERO	Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios.	Se publicaron en la página web de la CRC los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-10
ENERO	Medidas para la garantía del Pluralismo Informativo en la televisión y los contenidos audiovisuales en Colombia.	Se publicó en la página web de la CRC el documento de respuesta a comentarios sobre la formulación del problema regulatorio y propuesta de alternativas regulatorias y no regulatorias. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-41-7-1
ENERO	Estudio integral del impacto de los servicios y mercados digitales en los derechos de usuarios y audiencias y en la competencia en los sectores de telecomunicaciones, postal y audiovisuales	Se realizó una revisión factual (solo a nivel de datos y hechos) sobre la última versión del documento para garantizar que la información consignada se encuentre correcta.
ENERO	Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles	Se amplió el plazo para enviar comentarios a la propuesta regulatoria del proyecto hasta el 26 de enero de 2026. Se publicaron en la página web de la CRC los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-9
ENERO	Revisión Integral de Remuneración en Servicios Fijos	Se presentó al Comité de Comisionados del 14 de enero, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución, los cuales fueron aprobados con ajustes

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
ENERO	Marco regulatorio para el servicio de conectividad local	Se adelantó la construcción del documento soporte, se formuló un nuevo requerimiento de información y se adelantaron 2 mesas de trabajo con grupos de valor.
FEBRERO	Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles	El equipo de trabajo realizó solicitudes de información a los operadores, estructuración del documento soporte y avance en la respuesta a comentarios, articulación del proyecto de remuneración para adoptar esta temática frente al tráfico A2p y reuniones con industria e interesados en las diferentes temáticas.
FEBRERO	Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 20 de febrero de 2026, el documento de respuesta a comentarios y proyecto de resolución del proyecto "Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios Fase I". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-10
FEBRERO	Medidas para la garantía del Pluralismo Informativo en la televisión y los contenidos audiovisuales en Colombia	Se amplió el plazo para comentar el documento de alternativas regulatorias del proyecto hasta el 18 de febrero de 2026. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/10000-41-7-1
FEBRERO	Estudio integral del impacto de los servicios y mercados digitales en los derechos de usuarios y audiencias y en la competencia en los sectores de telecomunicaciones, postal y audiovisuales	El equipo de trabajo consolidó y envió a la OCDE los comentarios finales a la versión editada del informe respecto a datos y hechos concretos. Se inicio la elaboración de estudios previos e inicio de la contratación para la traducción oficial del informe de la OCDE y, se elaboró el brief de prensa en preparación para la publicación del este.
FEBRERO	Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones.	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos al documento soporte y al borrador de resolución del proyecto "Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-4

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 12 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
FEBRERO	Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles	El equipo de trabajo adelantó reuniones con los Comisionados de Comunicaciones para definir la línea de respuesta de los comentarios recibidos y realizar los ajustes a la propuesta regulatoria.
FEBRERO	Revisión Integral de Remuneración en Servicios Fijos	Se expidió la Resolución CRC 8144 de 2026, Decisión regulatoria del proyecto: "Revisión Integral de Remuneración en Servicios Fijos". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-8
FEBRERO	Marco regulatorio para el servicio de conectividad local	El equipo de trabajo adelantó la construcción del documento soporte y se adelantaron mesas de trabajo con grupos de valor.
MARZO	Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles	Con la actualización de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la reprogramación del hito de publicación de la propuesta regulatoria al segundo trimestre de 2026, con el fin de realizar una evaluación integral de los aspectos técnicos, económicos y regulatorios asociados al uso del servicio de mensajería A2P, producto de la decisión de la Resolución CRC 8183 de 2026. En consecuencia, el hito de publicación de la Decisión Regulatoria quedó establecido para el tercer trimestre del año.
MARZO	Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios	Se expidió la Resolución CRC 8171 de 2026, Decisión regulatoria del proyecto: "Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-10
MARZO	Medidas para la garantía del Pluralismo Informativo en la televisión y los contenidos audiovisuales en Colombia	Con la actualización de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la reprogramación del hito de publicación de la propuesta regulatoria al tercer trimestre de 2026. Lo anterior, en atención a los comentarios recibidos por parte de los grupos de valor a las alternativas regulatorias publicadas el 23 de enero de 2026, que generaron la necesidad de profundizar en el análisis de las implicaciones jurídicas y regulatorias derivadas de los recientes pronunciamientos y actuaciones judiciales relativos a la garantía del pluralismo informativo en las alocuciones presidenciales por televisión, como por ejemplo, la

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 13 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
		sentencia de la Sección tercera (subsección B) del Consejo de Estado en relación a los procesos 11001-03-15-000-2025-01828-00 y acumulados, del 16 de septiembre de 2025. Así mismo, con el fin de fortalecer el análisis técnico y contextual del proyecto, se identificó importante tener en cuenta el diagnóstico de las dinámicas informativas en tiempos electorales a la luz del pluralismo y la imparcialidad informativos como resultado de la primera fase del Observatorio de Contenidos. En consecuencia, la publicación de la Decisión Regulatoria quedó establecida para el cuarto trimestre del año.
MARZO	Consumo crítico, entornos audiovisuales seguros y prevención de la desinformación	En desarrollo de esta actividad continua, se han llevado a cabo las siguientes gestiones y avances: • Formulación de documento de las actividades de Consumo Crítico. • Socialización de la guía de integridad de la información (GII) (Defensores del televidente, Comisión de Seguimiento del Proceso Electorales). • Campaña de socialización de la GII en TV y redes sociales de la CRC y aliados. • Realización de dos TAPS: Andina Link y Colombia Digital Summit. • Realización del GPPI apuestas y juegos de suerte y azar (Coljuegos, Fecoljuegos, Asojuegos, Autocontrol) 90 participantes. • Desarrollo preliminar del acuerdo de voluntades (juegos de suerte y azar). • Reunión preliminar con Minsalud para hablar del Consenso de cuidado digital y proyecto salud mental. • Socialización de la campaña salud a lo que vemos (desinformación). • Reuniones entre CRC-ICFES saber Pro y TYT competencias AMI.

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Observatorio de Contenidos Audiovisuales	En el marco de esta actividad continua, se han llevado a cabo las siguientes gestiones y avances: • Contratación de equipo de observadores. • Diseño metodológico (Incluye creación de ficha de observación, definición criterios de análisis, mecanismo de tabulación de resultados y retroalimentación parte del equipo técnico de la SCA de la CRC). • Redacción de Plan de Trabajo. • Piloto de observación de emisiones de las 7 pm de los noticieros de RCN, Caracol y RTVC del 4 al 10 de febrero de 2026. • Reuniones con CNE para compartir información sobre equilibrio informativo e imparcialidad del cubrimiento de campaña presidencial. • Reuniones con misión de verificación de la UE para conocer su metodología de observación de medios de comunicación. • Elaboración del informe del piloto de observación de contenidos.
MARZO	Pedagogía Regulatoria y participación ciudadana	En el marco de esta actividad continua, se han llevado a cabo las siguientes gestiones y avances: • Definición del Marco Estratégico 2026 y estructuración del Modelo Pedagógico (Líneas de acción pedagógica: Core regulatorio, apoyo a acciones de implementación, apropiación pedagógica). • Diseño del Plan de Pedagogía Regulatoria 2026, con matrices, hojas de ruta, responsables e indicadores de seguimiento. • Articulación con Relaciones con Grupos de Valor para materiales pedagógicos sobre las Resoluciones 7120, 7712, 7714 y 7811, y sobre temas de despliegue, contribución, reportes de información y solución de controversias. • Estructuración de un Taller Metodológico tipo sobre medidas regulatorias para fortalecer la conectividad, con piloto inicial en Andina Link. • Diseño de la estrategia de comunicación sobre vigilancia y control de contenidos audiovisuales, proyectada para implementación en 2T de 2026. • Activación de acciones de relanzamiento de las Cajas de Herramientas de las resoluciones 7276 y 7712. • Realización de la primera Jornada de Apropiación e Implementación Regulatoria (27 de febrero de 2026).

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
		- Inicio de revisión de documentos verdes resoluciones previas para incorporar la dimensión pedagógica desde etapas tempranas (retrospectiva y prospectiva). - Lanzamiento de trabajo conjunto con INSOR (Traducción resolución 7276) y difusión del material pedagógico mediante la Mesa de Gobernanza de Internet. - Articulación inicial con Diseño Regulatorio para preparación estrategia institucional RPU- Agenda Regulatoria.
MARZO	Actualización de la Alerta Nacional ante la desaparición de Niños, Niñas y Adolescentes	En desarrollo de esta iniciativa, durante el primer trimestre del año, se han llevado a cabo 10 reuniones del Comité de Coordinación de Alerta Rosa.
MARZO	Estudio integral del impacto de los servicios y mercados digitales en los derechos de usuarios y audiencias y en la competencia en los sectores de telecomunicaciones, postal y audiovisuales	El documento "Conectividad en un entorno digital en evolución: Revisión de Colombia", fue lanzado en el marco del Colombia Digital Summit en la ciudad de Cartagena el 24 de marzo de 2026. https://www.oecd.org/en/publications/digital-connectivity-review-of-colombia_bff5d25a-en.html https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Resumen%20Ejecutivo%20-%20Diagn%C3%B3stico%20sobre%20la%20conectividad%20digital%20y%20los%20mercados%20de%20comunicaciones%20en%20Colombia%20%28OCDE%29/resumen-ejecutivo-diagnostico-conectividad-digital-mercados-comunicaciones-colombia-ocde.pdf
MARZO	Monetización en la industria de contenidos, tráfico y contenido no solicitado	Se agendó al Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento de formulación del estudio.
MARZO	Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones.	El equipo de trabajo se encuentra avanzando en el documento de respuesta a comentarios para su presentación al Comité de Comisionados de Comunicaciones para su aprobación.

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 16 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles	El 12 de marzo de 2026 se presentó a Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento de respuesta a comentarios y proyecto de resolución del proyecto. Se expidió la Resolución CRC 8183 de 2026, Decisión regulatoria del proyecto: "Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-9
MARZO	Marco regulatorio para el servicio de conectividad local	El 18 de marzo de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento soporte del proyecto. El 25 de marzo de 2026 se publicó en la página web de la CRC la propuesta regulatoria del proyecto "Marco regulatorio para el servicio de conectividad local". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-15
MARZO	Marco regulatorio para el servicio de conectividad local	A partir de los resultados de la primera fase del proyecto, se identificó la necesidad de implementar un período de seguimiento y monitoreo del servicio, una vez se adopten las medidas regulatorias iniciales. En particular, la propuesta regulatoria propone establecer obligaciones de reporte de información que permitirán contar con datos sobre la infraestructura y la provisión del servicio de acceso local para FTTH (por sus siglas en inglés Fiber To The Home) Tecnología que lleva de manera directa fibra hasta el hogar. En consecuencia, y considerando la necesidad de consolidar información y monitorear la evolución del mercado, se decide no avanzar, por el momento, en una segunda fase tal como se encontraba inicialmente previsto en la Agenda Regulatoria 2026-2027. Lo anterior fue aprobado en la modificación realizada en el mes de marzo, a la Agenda Regulatoria.
MARZO	Análisis de los potenciales efectos de red directos e indirectos derivados de la relación «simbiótica» entre los operadores de telecomunicaciones, las plataformas OTT y los usuarios	El 12 de marzo de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones un alcance al proyecto, que incluye la línea del proyecto regulatorio, las necesidades de información identificadas y la propuesta de análisis de 3 externalidades que se identificaron en el estudio de OTT de la vigencia 2025; lo anterior con el fin de definir si se requiere alguna actualización en la regulación.

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 17 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Acceso a redes de distribución de contenidos (CDN) y centros de datos	El 12 de marzo de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones los hallazgos preliminares, que incluyen la línea del proyecto regulatorio y las necesidades de información identificadas.
MARZO	Revisión integral y simplificación del Régimen de Reportes de Información - Fase 1	La CRC suscribió acuerdos de compromiso con seis operadores (Claro, ETB, Movistar, TIGO, WOM e Internexa) de telecomunicaciones para su participación en la prueba piloto de una herramienta tecnológica que busca automatizar los reportes periódicos de información del sector. La iniciativa busca reducir cargas administrativas, disminuir costos operativos y generar mejoras en la recolección y publicación de la información sectorial. Así mismo, el equipo de trabajo presentó un avance de la propuesta regulatoria para revisión de la coordinadora de Diseño Regulatorio.
MARZO	Actualización del marco regulatorio de televisión	El equipo de trabajo avanzó en la elaboración del documento de formulación del proyecto para remitir a revisión de la coordinadora de Diseño Regulatorio.
MARZO	Revisión de las condiciones de banda ancha y redefinición de mercados relevantes fijos	El equipo de trabajo presentó la propuesta regulatoria para revisión de la coordinadora de Diseño Regulatorio.
MARZO	Revisión de los servicios vinculados a reserva y franquicia postal	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se incluyó este nuevo proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta la necesidad identificada por la CRC de evaluar la definición de precios aplicables a aquellos servicios cuya prestación se encuentra atribuida de manera exclusiva a dicho operador en virtud del contrato de concesión y del marco legal vigente. Adicionalmente, la comunicación recibida del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) - radicado No. 2026804892 del 6 de marzo de 2026, mediante la cual solicita la inclusión en la Agenda Regulatoria de la revisión de las tarifas aplicables al servicio de correo certificado prestado sobre objetos postales masivos, y en particular los que se prestan con cargo a la Franquicia Postal.

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Revisión de las condiciones regulatorias de los mercados postales de documentos y paquetes	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó el aplazamiento del inicio de este proyecto para el mes de octubre (No implica ajuste de hitos del proyecto).
MARZO	Evaluación ex post 2026	El 27 de marzo de 2026 el equipo de trabajo presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones los avances de la evaluación ex post de la Resolución CRC 6755 de 2022 "Medidas diferenciales conectividad internet zonas difícil acceso".
ABRIL	Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles	El equipo de trabajo avanzó en la incorporación de ajustes y versión definitiva de las alternativas regulatorias a evaluar, así como en el análisis de mercado de SMS y en la estructuración de las alternativas regulatorias para el tema de remuneración de SMS A2P. Adicionalmente, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los PRSTM, Policía, Fiscalía, COLCERT y la SIC para llegar a acuerdos de colaboración y avanzar hacia la estrategia nacional de mitigación del fraude. De manera transversal avanzó en la estructuración de la propuesta regulatoria (proyecto de resolución y documento soporte).
ABRIL	Estudio sobre mecanismos de protección de niñas, niños y adolescentes en medios y servicios audiovisuales	El 23 de abril de 2026 se aprobó el proceso de contratación requerida en la sesión del Comité de Compras, Licitaciones y Contratos.
ABRIL	Monetización en la industria de contenidos, tráfico y contenido no solicitado	El 15 de abril de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento de formulación del estudio.
ABRIL	Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones.	El equipo de trabajo avanzó en el documento de respuesta a comentarios para su presentación a Comité de Comisionados de Comunicaciones para su aprobación.
ABRIL	Marco regulatorio para el servicio de conectividad local	Se amplió el plazo para la recepción de comentarios a la propuesta regulatoria del proyecto "Definición del marco regulatorio aplicable para el servicio de conectividad mayorista local" hasta el 20 de abril de 2026. Así mismo, fueron publicados en la página web los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-15

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
ABRIL	Acceso a redes de distribución de contenidos (CDN) y centros de datos	Se continúa trabajando con los requerimientos de información solicitados y el equipo de trabajo se encuentra buscando junto con la coordinación de Relaciones con Grupos de Valor, el apoyo de la Unión Europea para elaborar un estudio que sirva de insumo y soporte de la posible decisión que se tome.
ABRIL	Revisión integral y simplificación del Régimen de Reportes de Información - Fase 1	El equipo de trabajo agendó a Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento soporte y proyecto de resolución del proyecto.
ABRIL	Actualización del marco regulatorio de televisión	El equipo de trabajo avanzó en la elaboración del documento de formulación del proyecto para remitir a revisión del coordinador de Diseño Regulatorio.
ABRIL	Revisión de las condiciones de banda ancha y redefinición de mercados relevantes fijos	La propuesta regulatoria se encuentra en revisión del coordinador de Diseño Regulatorio para posteriormente agendar a Comité de Comisionados de Comunicaciones.
MAYO	Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles	El equipo de trabajo avanzó en la discusión interna de la propuesta regulatoria con los Comisionados de Comunicaciones, en cuanto a las medidas técnicas para mitigación de fraude, medidas de educación y de simplificación para optimizar las medidas reactivas de control del fraude mediante recuperación de códigos cortos. Se hicieron también reuniones de articulación interinstitucional con policía, fiscalía, SIC y Colcert y se está avanzando en una estrategia de educación nacional de varias entidades que está siendo liderada por MinTIC. Se tomó la decisión de dividir el proyecto en 2 fases, una enfocada en esas medidas técnicas y una segunda fase asociada con las medidas sobre remuneración de mensajes A2P.
MAYO	Monetización en la industria de contenidos, tráfico y contenido no solicitado	El 13 de mayo de 2026 se publicó para comentarios en la página web de la CRC el estudio "Monetización en la industria de contenidos, tráfico y contenido no solicitado", con el fin de recibir aportes técnicos y conceptuales que ayuden a definir, identificar y medir el tráfico no solicitado (TNS) (consumo de datos móviles que ocurre en segundo plano y que no es pedido por el usuario), e identificar actores interesados en participar en pruebas técnicas y ejercicios controlados de medición. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/crc-abre-consulta-publica-sobre-trafico-no-solicitado-en-redes

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MAYO	Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones.	El 20 de mayo de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento de respuesta a comentarios proyecto de resolución del proyecto.
MAYO	Marco regulatorio para el servicio de conectividad local	El 27 de mayo de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento de respuesta a comentarios proyecto de resolución del proyecto.
MAYO	Análisis de los potenciales efectos de red directos e indirectos derivados de la relación «simbiótica» entre los operadores de telecomunicaciones, las plataformas OTT y los usuarios	El equipo de trabajo se encuentra elaborando el documento de formulación del proyecto para agendar a Comité de Comisionados de Comunicaciones.
MAYO	Acceso a redes de distribución de contenidos (CDN) y centros de datos	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la reprogramación de los hitos de este proyecto regulatorio, quedando establecidos para 2027. De acuerdo con el objetivo del proyecto y la identificación de realizar análisis adicionales que se llevarán a cabo en el marco del proyecto "Análisis de los potenciales efectos de red directos e indirectos derivados de la relación «simbiótica» entre los operadores de telecomunicaciones, las plataformas OTT y los usuarios", se adelantarán requerimientos de información robustos a todos los agentes identificados para obtener los insumos necesarios con el fin de llevar a cabo todos los análisis pertinentes incluyendo los que deban hacerse de manera conjunta y articulada con este proyecto.
MAYO	Revisión integral y simplificación del Régimen de Reportes de Información - Fase 1	El 6 de mayo de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento soporte y proyecto de resolución del proyecto. El 12 de mayo de 2026 se publicó en la página web de la CRC la propuesta regulatoria del proyecto "Revisión integral y simplificación del Régimen de Reportes de Información - Fase 1", (Plazo para envío de comentarios a la propuesta regulatoria del proyecto hasta el 16 de junio de 2026). https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-11

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 21 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MAYO	Actualización del marco regulatorio de televisión	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la reprogramación del hito correspondiente a la Propuesta Regulatoria de este proyecto regulatorio, para el 4T de 2026. El ajuste en el hito se realiza en atención a la priorización de otros proyectos regulatorios y a la necesidad de asegurar una adecuada asignación de recursos para su desarrollo.
MAYO	Revisión de las condiciones de banda ancha y redefinición de mercados relevantes fijos	El 20 de mayo de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento soporte y proyecto de resolución del proyecto. El 22 de mayo de 2026 se publicó en la página web de la CRC la propuesta regulatoria del proyecto "Revisión de las condiciones de banda ancha y redefinición de mercados relevantes fijos". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-14
MAYO	Revisión de las condiciones de banda ancha y redefinición de mercados relevantes fijos	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la reprogramación de los hitos de la Fase 2 de este proyecto regulatorio, adelantando su cumplimiento para el 3T y 4T de 2026. Lo anterior, por cuenta de la priorización de esta fase teniendo en cuenta los recientes cambios en la estructura del mercado de servicios fijos derivados de procesos de integración empresarial, entre los que se destaca el de TIGO y Movistar, procesos que pueden generar modificaciones en las dinámicas competitivas, tanto a nivel de oferta como de demanda, que ameritan un análisis oportuno y, de ser el caso, la adopción de medidas regulatorias acordes con la nueva configuración del mercado, por lo cual es necesario contar con un diagnóstico actualizado de las condiciones de competencia y de las posibles transformaciones en las fronteras de mercado, en línea con la evolución reciente del sector.

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MAYO	Rediseño y optimización de indicadores de velocidad en el contexto de transición 4G–5G	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la reprogramación de los hitos de este proyecto regulatorio. El ajuste en el hito se realiza en atención a la priorización de otros proyectos regulatorios y a la necesidad de asegurar una adecuada asignación de recursos para su desarrollo.
MAYO	Análisis de las condiciones de competencia en el mercado relevante «Servicios móviles».	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la inclusión de este proyecto regulatorio. Se identificó la necesidad de adelantar un análisis actualizado e integral de las condiciones de competencia del mercado relevante «Servicios Móviles», a la luz de la nueva estructura del mercado resultante de la integración entre TIGO y MOVISTAR, con el propósito de determinar si el mercado mantiene su carácter de mercado susceptible de regulación ex ante y, en tal caso, definir las medidas regulatorias que correspondan. Así mismo, en cumplimiento de la obligación de revisión periódica prevista en el artículo 3.1.2.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, así como en los condicionamientos impuestos por la SIC mediante la Resolución SIC 94169 de 2025. El 8 de mayo de 2026 se publicó en la página web de la CRC la propuesta regulatoria del proyecto "Análisis de las condiciones de competencia en el mercado relevante «Servicios móviles»" (Plazo para envío de comentarios hasta el 1 de junio de 2026). https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-16
MAYO	Definición de la categorización de la radiodifusión sonora indígena	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la inclusión de este proyecto regulatorio. El proyecto tiene por objeto la creación de la categoría de radiodifusión indígena como respuesta al cumplimiento de los acuerdos derivados de la consulta previa adelantada con los pueblos y comunidades étnicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, los cuales, de conformidad con el artículo 356 de la Ley 2294 de 2023, hacen parte integral de dicha ley. En esa medida, el desarrollo de una iniciativa regulatoria sobre esta materia no solo encuentra sustento en las competencias legales de

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 23 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
		la CRC para regular la radiodifusión sonora, sino también en la necesidad de materializar un compromiso incorporado al ordenamiento jurídico, cuyo cumplimiento exige la adopción de medidas normativas orientadas a reconocer de manera expresa las particularidades del servicio de radio indígena.
MAYO	Revisión de las condiciones de provisión de infraestructura y servicios mayoristas de transporte de telecomunicaciones	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la inclusión de este proyecto regulatorio. Se considera necesario adelantar una revisión integral de las condiciones de provisión de la infraestructura de transporte de telecomunicaciones, bajo un enfoque convergente que articule las distintas capas de la red y reconozca su papel en la promoción de la competencia, la inversión y la expansión de la conectividad. El proyecto se orientará a integrar en un mismo marco de análisis las distintas capas de transporte, incluyendo backbone, backhaul, transporte regional y conectividad mayorista local, con el fin de evaluar de manera conjunta sus condiciones de provisión, esto es, propendiendo por establecer medidas que reduzcan las potenciales barreras de entrada que enfrentan operadores y pequeños ISP para acceder a las redes de transporte. A partir de este ejercicio, se buscará contar con un diagnóstico integral que permita, de ser necesario, la formulación de medidas regulatorias orientadas a garantizar condiciones de acceso a infraestructura de transporte eficientes, promover la competencia en los mercados de conectividad y facilitar el despliegue de infraestructura en el país.
MAYO	Revisión de la aplicación de mecanismos alternativos de regulación	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2026-2027 se aprobó la inclusión de este proyecto regulatorio. El proyecto regulatorio está orientado a la revisión integral y actualización del Título XII de la Resolución CRC 5050 de 2016 relativo a la aplicación de mecanismos alternativos de regulación, con el propósito de cumplir los siguientes 4 objetivos: • Establecer un marco coherente, articulado y tecnológicamente neutral para la experimentación regulatoria. • Fortalecer la transparencia en el acceso y desarrollo de estos mecanismos.

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 24 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
		- Optimizar los procesos de evaluación, seguimiento y cierre de las iniciativas de experimentación. - Facilitar la incorporación efectiva de los resultados en la toma de decisiones regulatorias.
MAYO	Medición de calidad de la experiencia 2026	El 29 de abril se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones el data flash "Mediciones de calidad del servicio de internet móvil desde la experiencia del usuario", quedando aprobado por dicha instancia. El 15 de mayo se realizó la publicación en el portal de datos de la CRC "Postdata" de la actualización de las mediciones de calidad del servicio de internet móvil desde la experiencia del usuario, realizadas mediante metodología crowdsourcing (recolección de datos directamente desde los dispositivos móviles de los usuarios), que permite conocer el comportamiento real del servicio en ciudades y municipios del país. https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2026-002-mediciones-de-calidad-desde-experiencia-del-usuario-servicio-movil
JUNIO	Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles	El 3 de junio de 2026 se presentó al Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento soporte y proyecto de resolución del proyecto "Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles". El 5 de junio de 2026 se publicó en la página web de la CRC la propuesta regulatoria del proyecto "Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles". Así mismo, la propuesta se publicó de acuerdo con la decisión de dividir el proyecto en 2 fases, una enfocada en definir medidas tecnológicas, regulatorias y pedagógicas para prevenir y mitigar el fraude cibernético en los servicios móviles de voz y mensajes de texto (SMS), con foco en dos modalidades en expansión: el smishing y el vishing y, una segunda fase asociada con las medidas sobre remuneración de mensajes A2P. https://www.crcm.gov.co/es/proyectos/regulatorios/2000-41-7-1 Se publicaron en la página web de la CRC los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria.

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
JUNIO	Consumo crítico, entornos audiovisuales seguros y prevención de la desinformación	En el marco de la estrategia de Consumo Crítico, durante el segundo trimestre de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades: • Continuación de la implementación de la Guía de Integridad de la Información (GII), incluyendo las fases de mantenimiento y cierre del proceso en elecciones de presidencia primera y segunda vuelta. • Desarrollo de las actividades de la Comisión de Garantías Electorales, en articulación con los actores institucionales. • Socialización de la Caja AMI en el marco del 2o Encuentro de Maestros Creadores organizado por la DACMI de MinCulturas y Tecnologías para aprender de MinTIC. • Realización de los Talleres de Pluralismo (TAP) sobre integridad de la información en Medellín, Cali y Barranquilla. • Desarrollo de reuniones del Consenso Nacional de Cuidado Digital, para la reglamentación de la Ley 2489. • Socialización de la Guía de Integridad de la Información con los Defensores del Televidente. • Entrega del Memorando de Entendimiento en el marco del GPPI para aprobación e implementación. • Aprobación de la publicación de la investigación 'Diagnóstico de Competencias en Alfabetización Mediática e Informacional en el sistema educativo colombiano. por parte de la editorial Dyckinson. (ICFES)
JUNIO	Observatorio de Contenidos Audiovisuales	En el marco de la actividad, durante el segundo trimestre de 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Observación al cubrimiento periodístico de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta. El ejercicio inició el 13 de abril y terminó el 21 de junio analizándose los informativos Noticias Caracol, RCN Noticias, Noticentro 1 y RTVC Noticias. Esta observación implicó el llenado de fichas de observación en las cuales se incluye el número de fuentes periodísticas, si esas fuentes tienen o no contraste informativo y qué visibilidad tuvo cada campaña presidencial en cada informativo. • Revisión y corrección de las fichas de observación llenadas por el equipo de observadores. • Se produjeron tres reportes de observación.

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
		Esos tres reportes de observación de cubrimiento de campaña presidencial fueron enviados al Consejo Nacional Electoral en el marco del artículo 25 de la Ley 995 de 2005. Gestiones de comunicación con el Consejo Nacional Electoral para expresar voluntad de articulación y colaboración en el marco de las funciones de cada entidad relacionadas con el pluralismo y la imparcialidad informativa y puntualmente con el artículo 25 de la Ley 995 de 2005.
JUNIO	Pedagogía Regulatoria y participación ciudadana	En el marco de la actividad, durante el segundo trimestre de 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Consolidación operativa del modelo de Pedagogía Regulatoria, mediante la producción de herramientas pedagógicas, validación técnica de contenidos y articulación con equipos técnicos y Relaciones con Grupos de Valor. - Desarrollo de acciones pedagógicas asociadas a Internet Comunitario Fijo, Régimen de Protección de Usuarios, RITEL, despliegue de infraestructura, mercado portador, compartición de infraestructura, reportes de información, sistemas de acceso y vigilancia y control de contenidos audiovisuales. - Realización de dos jornadas pedagógicas sobre el Formato T.1.10 para Proveedores del Servicio de Internet Comunitario Fijo, en el marco de la Resolución CRC 7712 de 2025, con énfasis en cumplimiento, apropiación y claridad operativa. - Estructuración de paquetes pedagógicos para el Régimen de Protección de Usuarios y RITEL, incluyendo fichas madre, matrices de contenido, kits de orientación pedagógica, infografías, checklists, preguntas frecuentes, boletines y presentaciones de apoyo. - Elaboración de materiales pedagógicos sobre resoluciones y medidas regulatorias priorizadas, incluyendo mercado portador, compartición de infraestructura, simplificación, solución de controversias, reportes de información y despliegue de infraestructura. - Realización del análisis pedagógico de los resultados de la evaluación ex post de la Resolución CRC 7276 de 2023, con el fin de identificar oportunidades de apropiación y acciones pedagógicas para fortalecer la

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
		implementación de los sistemas de acceso en televisión. - Elaboración del documento orientador para Diseño Regulatorio, dirigido a precisar qué es, qué no es y cómo se define o prioriza el acompañamiento de Pedagogía Regulatoria en los procesos regulatorios. - Consolidación de la propuesta metodológica de taller tipo sobre medidas regulatorias para fortalecer la conectividad en regiones, como herramienta de transferencia y apropiación para equipos técnicos y grupos de valor. - Avance en la primera fase de la estrategia pedagógica de Vigilancia y Control de contenidos audiovisuales, mediante la definición de enfoque, contenidos y materiales de apoyo. - Acompañamiento a Aula CRC en la estructuración de contenidos formativos asociados a violencias digitales basadas en género, inteligencia artificial y despliegue de infraestructura. - Acercamiento primario desde Pedagogía Regulatoria para realizar el acompañamiento a la implementación de la estrategia Antifraude (a publicarse en el 4t).
JUNIO	Actualización de la Alerta Nacional ante la desaparición de Niños, Niñas y Adolescentes	En el marco de la actividad, durante el segundo trimestre de 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Participación Mesas técnicas del Comité de Coordinación. - Construcción RFI con Policía y MinTic para la contratación de la plataforma de agregación. - Construcción prepliego junto con MinTic y Policía para la contratación de la plataforma de agregación. - Avance implementación Alerta Rosa - seguimiento actividades Comité de Coordinación de Alerta Rosa (Lanzamiento Alerta Rosa 29 de abril). - Análisis Sentencia C-468 de 2025 (Alerta Sara Sofía) identificación de impacto en actividades que debe desarrollar la CRC derivadas de la sentencia. - Análisis Ley 2584 de 2026 (Ley Sara Sofía) para identificación de actividades derivadas de la ley y hoja de ruta a seguir. - Seguimiento y Apoyo a MINTIC en reglamentación de la Ley 2584 de 2026. Plazo ene 2027. - Requerimiento información para realizar inventario de equipos terminales móviles en redes de los operadores.

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
JUNIO	Monetización en la industria de contenidos, tráfico y contenido no solicitado	Se amplió el plazo para enviar comentarios al estudio hasta el 16 de junio de 2026. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/crc-abre-consulta-publica-sobre-trafico-no-solicitado-en-redes
JUNIO	Reporte de industria de los sectores TIC y Postal 2025	En el marco de la actividad, durante el segundo trimestre de 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades: • Actualización de los insumos reportados a partir de los requerimientos de información periódica. • Actualización de los insumos reportados a partir del modelo de separación contable. • Actualización del código soporte del micrositio con el fin de incorporar la información actualizada de 2025 y las principales conclusiones de los análisis.
JUNIO	Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones.	Se expidió la Resolución CRC 8255 de 2026, Decisión regulatoria del proyecto: "Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-4
JUNIO	Marco regulatorio para el servicio de conectividad local	Se expidió la Resolución CRC 8254 de 2026, Decisión regulatoria del proyecto: "Marco regulatorio para el servicio de conectividad local". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-15
JUNIO	Análisis de los potenciales efectos de red directos e indirectos derivados de la relación «simbiótica» entre los operadores de telecomunicaciones, las plataformas OTT y los usuarios	El equipo de trabajo continúa elaborando el documento de formulación del proyecto para agendar a Comité de Comisionados de Comunicaciones.
JUNIO	Revisión integral y simplificación del Régimen de Reportes de Información - Fase 1	Se recibieron los comentarios a la propuesta regulatoria los cuales fueron publicados en la página de la CRC.

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 29 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
JUNIO	Revisión de las condiciones de banda ancha y redefinición de mercados relevantes fijos	Se recibieron los comentarios a la propuesta regulatoria los cuales fueron publicados en la página de la CRC.
JUNIO	Revisión de las condiciones de banda ancha y redefinición de mercados relevantes fijos	El 18 de junio de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento de planeación del estudio "Revisión de la definición y análisis de competencia de los mercados de internet fijo".
JUNIO	Análisis de las condiciones de competencia en el mercado relevante «Servicios móviles».	Se publicaron en la página web de la CRC los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-16 El 30 de junio de 2026 se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución del proyecto, la cual será presentada a Sesión de Comisión de Comunicaciones en el mes de julio.
JUNIO	Definición de la categorización de la radiodifusión sonora indígena	El 3 de junio de 2026 se presentó al Comité de Comisionados de Comunicaciones el documento soporte y proyectos de resolución del proyecto "Definición de la categorización de la radiodifusión sonora indígena". El 5 de junio de 2026 se publicó en la página web de la CRC la propuesta regulatoria del proyecto "Definición de la categorización de la radiodifusión sonora indígena". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-18 Se recibieron los comentarios a la propuesta regulatoria los cuales fueron publicados en la página de la CRC.
JUNIO	Evaluación ex post 2026	La evaluación ex post de la Resolución CRC 6755 de 2022 sobre Conectividad en zonas de difícil acceso fue publicada en el portal postdata el 8 de mayo. https://www.postdata.gov.co/story/evaluacion-ex-post-resolucion-crc-6755-de-2022-conectividad-en-zonas-de-dificil-acceso

Fuente: CRC, Seguimiento Agenda Regulatoria

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 30 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

- **Indicadores de Producto**

Objetivo Específico

Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.

Producto: Documento de lineamientos técnicos

Teniendo en cuenta que la CRC desarrolla iniciativas que permiten establecer la percepción de los usuarios, las condiciones de calidad en la prestación de los servicios, las barreras de entrada, fallas de mercado, despliegue y uso eficiente de la infraestructura para el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, las condiciones que promuevan el acceso y desarrollo de servicios, contenidos y aplicaciones, entre otras, este producto del proyecto de inversión denominado **documento de lineamientos técnicos** corresponde a los documentos expedidos como resultado de la estructuración y desarrollo de los proyectos, estudios e iniciativas regulatorias establecidas.

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 7. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026		
		Meta vigente 2026	Ejecutado junio	Avance vigencia
Documentos de lineamientos Técnicos	$\sum$ Documentos de lineamientos técnicos	31 ¹	4	13

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Durante el mes de junio se realizó la expedición y publicación de 4 documentos de Lineamientos Técnicos, previstos en la Agenda Regulatoria 2026-2027, los cuales se relacionan a continuación:

- 1) Propuesta Regulatoria del proyecto: "Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles".

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-1>

¹ Meta actualizada en el mes de marzo (Aprobada en PIIP en abril); pendiente realizar nueva actualización teniendo en cuenta recientes modificaciones realizadas a la Agenda Regulatoria 2026-2027, que es la base para el establecimiento de la meta del indicador de producto: Documento de Lineamientos Técnicos.

- 2) Resolución 8255 de 2026 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones".

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-4>

- 3) Resolución 8254 de 2026 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Marco regulatorio para el servicio de conectividad local".

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-15>

- 4) Propuesta Regulatoria del proyecto: "Definición de la categorización de la radiodifusión sonora indígena".

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-18>

Adicionalmente, se continuó adelantando gestiones y actividades importantes y necesarias para la estructuración y expedición de los proyectos, estudios e iniciativas de acuerdo con lo establecido en la Agenda Regulatoria 2026-2027 (las cuales se encuentran descritas en la Tabla No. 6 del presente documento).

El consolidado al mes de junio de Documentos de Lineamientos Técnicos expedidos durante la vigencia (13), se relaciona a continuación:

Tabla 8. Consolidado Documentos de Lineamientos Técnicos expedidos

MES	DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS
Febrero	Resolución CRC 8144 de 2026 - Decisión regulatoria del proyecto: " Revisión Integral de Remuneración en Servicios Fijos" https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-8
Marzo	Resolución CRC 8171 de 2026 – Decisión regulatoria del proyecto: "Revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-10

MES	DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS
	Documento: "Conectividad en un entorno digital en evolución: Revisión de Colombia" (Lanzamiento en el marco del Colombia Digital Summit en la ciudad de Cartagena). https://www.oecd.org/en/publications/digital-connectivity-review-of-colombia_bff5d25a-en.html https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Resumen%20Ejecutivo%20-%20Diagn%C3%B3stico%20sobre%20la%20conectividad%20digital%20y%20los%20mercados%20de%20comunicaciones%20en%20Colombia%20%28OCDE%29/resumen-ejecutivo-diagnostico-conectividad-digital-mercados-comunicaciones-colombia-ocde.pdf
	Resolución CRC 8183 de 2026 – Decisión regulatoria del proyecto: "Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-9
	Propuesta regulatoria del proyecto: "Marco regulatorio para el servicio de conectividad local". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-15
Mayo	Propuesta regulatoria del proyecto "Revisión integral y simplificación del Régimen de Reportes de Información - Fase 1". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-11
	Propuesta regulatoria del proyecto "Revisión de las condiciones de banda ancha y redefinición de mercados relevantes fijos". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-14
	Propuesta regulatoria del proyecto "Análisis de las condiciones de competencia en el mercado relevante «Servicios móviles»". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-16

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 33 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS
	Publicación documento: "Mediciones de calidad del servicio de internet móvil desde la experiencia del usuario". https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2026-002-mediciones-de-calidad-desde-experiencia-del-usuario-servicio-movil
Junio	Propuesta Regulatoria del proyecto: "Identificación de medidas para mitigar el fraude cibernético por medio de servicios móviles". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-1
	Resolución 8255 de 2026 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Evaluación de costos para la reconexión de servicios de telecomunicaciones". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-4
	Resolución 8254 de 2026 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Marco regulatorio para el servicio de conectividad local". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-15
	Propuesta Regulatoria del proyecto: "Definición de la categorización de la radiodifusión sonora indígena". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-18

Fuente: CRC, Seguimiento Agenda Regulatoria

Objetivo Específico

Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.

Producto: Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal.

Teniendo en cuenta la importancia de dar a conocer a los grupos de interés el resultado de la actividad regulatoria adelantada por la CRC y, con el fin de propender por la claridad en la aplicación de la reglamentación y por tanto su cumplimiento, la entidad trabaja continuamente en el fortalecimiento de las actividades de divulgación, lo cual queda evidenciado en los eventos realizados para la promoción y el despliegue de la infraestructura y eventos de divulgación de la actividad regulatoria así como en la participación activa de la CRC en eventos nacionales e internacionales.

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 34 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 9. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2026		
		Meta vigente 2026	Ejecutado junio	Avance vigencia
Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura	$\sum$ <i>eventos promoción y despliegue de infraestructura</i>	6 ²	0	3

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Durante el mes de junio no se llevaron a cabo el siguiente evento orientado a la promoción y despliegue de infraestructura.

En lo corrido del año se han llevado a cabo los siguientes eventos:

- 1) Mesa de trabajo para impulsar la conectividad – Cartagena (marzo).
- 2) Reunión Alcaldía de Cartagena (marzo).
- 3) Reunión equipo DATIC Cali - Socialización concepto barreras y propuesta acompañamiento CRC (mayo).

En este tipo de eventos se propende por el conocimiento y comprensión de los procesos de acreditación de inexistencia de barreras por parte de los municipios, los beneficios de la conectividad y el despliegue de infraestructura, así como de las estrategias para evitar la aparición de barreras. Lo anterior con el fin de impulsar y avanzar en soluciones para mejorar la conectividad en los departamentos.

• **Indicadores Secundarios:**

Corresponde a los eventos de divulgación de la actividad regulatoria gestionados por la Entidad:

Tabla 10. Ejecución Indicador Secundario

Indicador	Fórmula de cálculo	2026		
		Meta vigente 2026	Ejecutado Junio	Avance vigencia
Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC	$\sum$ <i>Eventos de divulgación actividad regulatoria</i>	30 ²	3	7
Eventos en los que la CRC participa	$\sum$ <i>Eventos en los que participa CRC activamente</i>	70 ²	7	44

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

² Meta actualizada en el mes de marzo (Aprobada en PIIP en abril)

En el marco de la actividad: “Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad”, durante el mes de junio se realizaron 3 eventos de divulgación por parte de la CRC:

- 1) TAP - Socialización de la Guía de Integridad de la Información – Atlántico.
- 2) Audiencia de Rendición de Cuentas CRC vigencia 2025.
- 3) Participación en el Centro Integrado de Servicios (CIS) – Chaparral.

Adicionalmente, de forma permanente la entidad adelanta acciones y gestiones orientadas a la socialización y difusión de información de interés en materia de regulación, así como la atención, asesoría y acompañamiento a los grupos de valor y de interés para la adecuada implementación de reglamentos y respuesta de requerimientos.

A continuación, se relaciona el listado de eventos liderados por la CRC a lo largo de la vigencia para la divulgación de información relevante en materia de la actividad regulatoria (7):

Tabla 11. Seguimiento mensual indicador eventos de divulgación de la actividad regulatoria

MES	DESCRIPCIÓN
Marzo	Talleres Audiovisuales de pluralismo Cartagena en el marco de Colombia Digital Summit.
Abril	TAP - Socialización de la Guía de Integridad de la Información.
Mayo	- TAP - Socialización de la Guía de Integridad de la Información - Valle del Cauca. - Foro académico y sectorial «Nuevo Ecosistema Audiovisual: creación, distribución e inversión en una industria que se transforma».
Junio	- TAP - Socialización de la Guía de Integridad de la Información – Atlántico. - Audiencia de Rendición de Cuentas CRC vigencia 2025. - Participación en el Centro Integrado de Servicios (CIS) – Chaparral.

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 36 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

Respecto a la participación de la CRC en eventos nacionales e internacionales, en el mes de junio, la entidad participó en los siguientes 7 eventos:

- 1) Conecta Colombia.
- 2) Satellite Map Day 2026.
- 3) Sida Digital Partnership Week.
- 4) Regional Development Forum for Americas 2026 y Sandbox Fest'Workshop.
- 5) Reunión CE Bruselas, Better Regulation for a Better World? Cullen International 40th anniversary conference, Mesa Redonda Reguladores.
- 6) VIII Congreso Internacional de Competencias Mediáticas "Educación mediática para todos y todas las edades".
- 7) IIC's annual LatAm & Caribbean Forum 2026.

Es importante aclarar que la CRC realiza participación en múltiples eventos de interés estratégico a nivel institucional y sectorial gracias a invitaciones y gestiones adelantadas por la CRC para obtener presencia en dichos escenarios sin que esto implique costos adicionales; con lo cual es posible una participación activa por parte de la entidad en diferentes eventos.

A continuación, se relaciona la información consolidada de los eventos en los que la CRC ha participado a lo largo de la vigencia (44):

Tabla 12. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC

MES	DESCRIPCIÓN
Enero	- Mujeres Líderes en IA. - Panel: El Día Después: El Rol de la CRC en la Tutela de la Libre Competencia tras la Autorización de la Integración Tigo-Movistar. - Foro Virtual de Regulación.
Febrero	- Evento virtual por aniversario del OSIPTEL. - Comisión Nacional Descentralizada para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en Cúcuta. - Reunión de trabajo con la CNMC. - Cumbre Preministerial contra la Piratería, Ciberseguridad y Justicia. - Latam 26. - Digital Summit Latam 26. - Seminario Internacional sobre Sandbox Regulatorio en Telecomunicaciones.

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 37 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de PYG (E)	Fecha de revisión: 06/07/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	DESCRIPCIÓN
Marzo	• MWC Barcelona 2026. • 16° Congreso de Acceso a Mercados Financieros y Medios de Pago – CAMP. • Andina Link Smart Cities Expo 2025. • Taller regional 5G/6G en América Latina: Política, Seguridad y Crecimiento. • Diálogo de Alto nivel “Américas Digitales 2030: Inclusión, Innovación y Conectividad”. • Edición 2026 del Programa de Extensión Universitaria – PEU del OSIPTEL. • 2nd Global Fraud Summit. • Asamblea General Ordinaria de CITEL. • Annual Europe Digital Communications and Media Forum 2026. • Colombia Digital Summit. • Women Leading Tech.
Abril	• 48 Reunión del CCP.I. • Conversatorio: El Estado actual de la Televisión en Colombia. ¿Actualización o Modificaciones para garantizar su prestación? • Evento “Modernización del Estado / Socialización de la Mejora Normativa.
Mayo	• INPUT 2026 Muestra Mundial de TV Pública. • 72nd Working Party on Connectivity Services and Infrastructures (CSI). • ITU Global Symposium for Regulators (GSR-26). • 13 ° Congreso Latinoamericano de transformación digital y GSMA M360 Series. • International Digital Summit Boyacá: Innova, Evolucionar y Liderar. • Painel Telebrasil Summit 2026. • Coloquio sobre “Protección de la niñez en un entorno audiovisual en transformación: Perspectivas y retos para los reguladores”. • Conversatorio: Recomendaciones de la OCDE para el Sector TIC. • BEREK Workshop on combating fraud. • 2o Encuentro de la Red de Maestros Creadores de MinCulturas y Computadores para Educar. • LACNIC 45. • Foro Rumano de Comunicaciones Digitales y Medios de Comunicación 2026. • Evento IT TALKS - Transformación digital aplicada al sector energético (casos reales - resultados medibles).

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 38 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión Versión No. 5	Revisado por: Coordinación de PYG (E) Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de revisión: 06/07/2026 Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	DESCRIPCIÓN
Junio	• Conecta Colombia. • Satellite Map Day 2026. • Sida Digital Partnership Week. • Regional Development Forum for Americas 2026 y Sandbox Fest*Workshop. • Reunión CE Bruselas, Better Regulation for a Better World? Cullen International 40th anniversary conference, Mesa Redonda Reguladores. • VIII Congreso Internacional de Competencias Mediáticas "Educación mediática para todos y todas las edades". • IIC's annual LatAm & Caribbean Forum 2026.

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

1) Contactos del Proyecto

Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

Maria Isabel Gómez

Coordinadora de Planeación y Gestión (E)

Teléfono: 601 3198300

Correo: maria.gomez@crcom.gov.co

Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9

2) Bibliografía

- Plan Estratégico Institucional 2025 - 2029
- Agenda Regulatoria CRC 2026-2027
- Modificaciones Agenda Regulatoria CRC 2026-2027
- Informe de seguimiento Agenda Regulatoria
- Fichas de seguimiento indicadores de gestión y producto

Informe de Ejecución Junio 2026 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 39 de 39
Elaborado por: Planeación y Gestión	Revisado por: Coordinación de PYG (E)	Fecha de revisión: 06/07/2026
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025