



COMISIÓN
DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA



COMISIÓN
DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Informe de Ejecución 2025

Proyecto BPIN 2018011000144
“Estudios que permitan generar un entorno
abierto, transparente y participativo para los
agentes del ecosistema digital”

SANDRA PATRICIA VILLABONA DUQUE

Coordinadora de Planeación y Gestión

Marzo de 2025



@CRCCol



/CRCCol



/CRCCol



CRCCOL



@CRCCol

CONTENIDO

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión	3
Introducción	3
i. Descripción del Proyecto de Inversión 2025	4
ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2025	5
a. Ejecución Presupuestal 2025	5
b. Ejecución de Actividades 2025.....	5
c. Indicadores 2025.....	7
iii. Contactos del Proyecto	22
iv. Bibliografía	22

Índice de Tablas

Tabla 1. Cadena de Valor 2025	4
Tabla 2. Ejecución Presupuestal 2025.....	5
Tabla 3. Ejecución Actividades 2025.....	5
Tabla 4. Seguimiento indicador de gestión	8
Tabla 5. Seguimiento proyectos Agenda Regulatoria	9
Tabla 6. Ejecución Indicador de producto	16
Tabla 7. Consolidado Documentos de Lineamientos Técnicos expedidos	17
Tabla 8. Ejecución indicador de producto	19
Tabla 9. Ejecución Indicador Secundario	19
Tabla 10. Seguimiento mensual indicador eventos de divulgación de la actividad regulatoria	20
Tabla 11. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC.....	21

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 2 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

Informe de Ejecución Proyecto de Inversión

Introducción

La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional con independencia administrativa, técnica, patrimonial y presupuestal y con personería jurídica y que forma parte del sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De acuerdo a las funciones asignadas por la Ley, es el órgano encargado de promover la competencia en los mercados, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad; de las redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Para el cumplimiento de su objeto misional la Comisión cuenta con el proyecto de inversión código BPIN 2018011000144 “*Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes de los ecosistemas Digital*”, el cual tiene por objeto:

“Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC”.

El presente documento registra los principales resultados en ejecución financiera y avance de indicadores de gestión y de producto con fecha de corte **31 de marzo de 2025**; lo anterior a lo largo de cuatro (4) apartados en los cuales se encuentra dividido el documento, así: i) “**Descripción del proyecto de inversión 2025**” el cual señala objetivos, productos, actividades, apropiación 2025, indicadores y metas contempladas para la actualidad; ii) “**Ejecución proyecto de inversión 2025**” que presenta los avances en ejecución presupuestal e indicadores de producto; iii) “**Contactos del proyecto**” que señala los datos de la unidad responsable de consolidar el reporte y, iv) “**Bibliografía**” donde se referencian los documentos soporte del presente informe.

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 3 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025



i. Descripción del Proyecto de Inversión 2025

Tabla 1. Cadena de Valor 2025

NOMBRE DEL PROYECTO		Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital								
CÓDIGO BPIN		2018011000144								
OBJETIVO GENERAL		Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC								
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO	OBJETO DE GASTO	ACTIVIDADES	RECURSOS 2025	INDICADORES Y METAS 2025					
					INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS VIGENCIA 2025	INDICADOR DE GESTIÓN	METAS POR VIGENCIA 2025	UNIDAD DE MEDIDA
Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.	Documento de lineamientos técnicos (2301003)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	\$ 2.278.064.000	Documentos de lineamientos técnicos elaborados (230100300)	Número	22	Porcentaje de avance en el desarrollo de la agenda regulatoria (1200G018)	90%	Porcentaje
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se defina para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	\$ 5.520.398.700						
Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal (2301029)	Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	\$ 2.948.337.300	Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura (230102900)	Número	2			
					Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102901)	Número	15			
		Adquisiciones de bienes y servicios (02)	A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	\$ 750.100.000	Eventos de divulgación en los que la CRC participa activamente (230102903)	Número	50			
TOTAL				\$11.496.900.000						

ii. Ejecución Proyecto de Inversión 2025

a. Ejecución Presupuestal 2025

La CRC se encuentra adelantado diferentes tareas y actividades para la efectiva ejecución presupuestal y el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión durante 2025. Se puede resaltar que con corte al 31 de marzo el **58,5%** (\$6.726.475.723,73) de los recursos del proyecto se encuentran comprometidos y el **18,4%** (\$2.110.623.235,61) ejecutados, tal como se relaciona a continuación:

Tabla 2. Ejecución Presupuestal 2025

Rubro	Producto	Actividades	Apropiación 2025	Ejecución Marzo 2025	Ejecución Acumulada
C-2301-0400-1-0-2301003-02	Documento de lineamientos técnicos	Formular estudios o proyectos	\$ 2.278.064.000	\$ 607.314.668,00	\$ 1.486.190.555,00
		Adelantar estudios o proyectos	\$ 5.520.398.700	\$ 291.274.686,79	\$ 354.478.110,80
C-2301-0400-1-0-2301029-02	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal	Divulgar a actores del sector y grupos de interés	\$ 2.948.337.300	\$ 76.353.400,38	\$ 153.963.527,81
		Participar en eventos nacionales e internacionales	\$ 750.100.000	\$ 59.560.707,00	\$ 115.991.042,00
TOTAL			\$11.496.900.000	\$ 201.561.715,44	\$ 2.110.623.235,61

Fuente: CRC, Informe de Ejecución SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)

La gestión para la realización de los contratos asociados al proyecto conforme las necesidades identificadas y la suscripción y ejecución de los contratos realizados a la fecha se viene desarrollando acorde con la programación de la vigencia fiscal. A la fecha de corte, presenta una ejecución de **\$2.110.623.235,61**.

b. Ejecución de Actividades 2025

Tabla 3. Ejecución Actividades 2025

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO (INCLUIR EL CÓDIGO)	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	META 2025	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					MARZO	ACUMULADO	
Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la	Documento de lineamientos técnicos (2301003)	A1. Formular estudios o proyectos de acuerdo con las necesidades del sector.	Informes	5	0	0	Los procesos de contratación de las suscripciones de información requeridas por la entidad para la formulación y desarrollo de proyectos, se encuentran avanzando conforme lo previsto. Así mismo se encuentra en ejecución la contratación realizada para la actualización permanente de la Resolución 5050 de 2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO (INCLUIR EL CÓDIGO)	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	META 2025	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					MARZO	ACUMULADO	
calidad de los servicios.		A2. Adelantar el estudio o proyecto de acuerdo con la metodología que se defina para cada uno de los casos, de manera que las acciones planeadas se lleven a cabo para alcanzar los resultados previstos.	Hitos o Proyectos de Agenda Regulatoria	22	10	10	Durante el mes de marzo se realizó la publicación de los siguientes documentos: 1) Documento: "Estudio de Infancia y Medios Audiovisuales: Consumo, Mediación y Apropiación". 2) Propuesta regulatoria del proyecto "Análisis de los mercados de televisión - Fase II: Análisis de competencia". 3) Resolución 7713 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Revisión de los esquemas de remuneración fijos". 4) Resolución 7714 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador". 5) Propuesta regulatoria del proyecto: "Mercados Relevantes de Radiodifusión Sonora". 6) Definición regulatoria del proyecto: "Análisis de competencia de los mercados de servicios de comunicaciones empaquetados"¹. 7) Resolución 7712 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Condiciones regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario". 8) Resolución 7684 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles - Fase 2". 9) Documento: "Estudio de Tendencias en el desarrollo de redes móviles 5G". 10) Documento: "Estudio de Tendencias en el despliegue y compartición de infraestructura". Así mismo, se continuó avanzando en gestiones y actividades importantes y necesarias para la expedición de los proyectos regulatorios establecidos en la Agenda Regulatoria 2025-2026.

¹ "De acuerdo con el documento publicado, una vez realizado el análisis de competencia de los mercados relevantes de servicios de comunicaciones fijos empaquetados, según lo dispuesto en el Título III de la Resolución CRC 5050 de 2016, se concluye que los mismos no son sujetos de regulación ex ante. Ver <https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-6-1>

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 6 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTO (INCLUIR EL CÓDIGO)	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	META 2025	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO
					MARZO	ACUMULADO	
Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.	Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal (2301029)	A3. Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad.	Informes	15	2	6	En el mes de marzo, la CRC realizó los siguientes eventos: 1) Jornada de Acercamiento Regional en Bolívar (11 de marzo). 2) Jornada de Acercamiento Regional en Atlántico (13 de marzo). Simultáneamente, se encuentran en ejecución las contrataciones requeridas para la divulgación de estudios, medidas regulatorias y demás información de interés para los grupos de valor durante la vigencia.
		A4. Participar de la CRC en eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con TIC, postales, economía digital y de gobernanza de Internet, entre otros.	Material de participación	50	6	11	En el mes de marzo, la CRC participó en los siguientes eventos: 1) MWC Barcelona 2025. 2) 4-lateral Summit BERECEMERG-Regulatel-EaPeReg 2025. 3) Foro "Conectividad Digital para Todos: Cerrando Brechas en Colombia y el Amazonas". 4) Andina Link Smart Cities Expo 2025. 5) XXIX Programa de Extensión Universitaria en Regulación con Especialización en Telecomunicaciones de OSIPTEL. 6) Charla de Café de TeleSemana.com.

c. Indicadores 2025

La Agenda Regulatoria 2025-2026 (publicada el 19 de diciembre de 2024) contemplaba el desarrollo de 33 iniciativas entre proyectos, estudios y actividades de los cuales en 22 se tenía prevista la expedición y publicación de documentos durante la vigencia 2025, es decir no se incluyen actividades continuas ni las siguientes iniciativas, por las razones a continuación expuestas:

- "Actualización de la Alerta Nacional ante la desaparición de Niños, Niñas y Adolescentes", teniendo en cuenta que su avance se encuentra supeditado a la sanción del proyecto de Ley Estatutaria por parte de Presidencia de la República y no a la gestión propia de la CRC.
- "Retos de seguridad en el ecosistema digital", teniendo en cuenta que su desarrollo se encuentra previsto a través de la realización de mesas de trabajo con agentes y específicamente la realización de un taller con la participación de expertos en temas de seguridad cibernética con el objetivo de identificar las mejores prácticas sobre ciberseguridad para proteger las redes móviles.

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 7 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

Sin embargo, teniendo en cuenta la Sentencia del Consejo de Estado del 21 de noviembre de 2024 (ejecutoriada el 19 de diciembre de 2024), mediante la cual se declaró la nulidad parcial contra un acto administrativo que regulaba la interconexión entre redes fijas bajo el esquema Senders Keep All (SKA), la CRC una vez conocida dicha decisión inició los análisis necesarios para identificar las acciones a seguir. Del análisis correspondiente y con el fin de dar la mayor celeridad posible para atención de la sentencia, se identificó necesario la inclusión de 3 nuevas iniciativas en la Agenda Regulatoria 2025-2026; modificación que fue aprobada y publicada en el mes de marzo de 2025.

Lo anterior, dando cumplimiento al párrafo del artículo 2.2.13.2.2 del Decreto 1078 de 2015, mediante el cual se establece que las modificaciones o ajustes que sufra la Agenda Regulatoria durante el año deben ser informadas y justificadas en la Sesión de Comisión de Comunicaciones.

La Agenda Regulatoria vigente se encuentra publicada y puede ser consultada en el siguiente enlace:

<https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/5000-32-7-2>

- **Indicador de Gestión**

Tabla 4. Seguimiento indicador de gestión

Indicador	Fórmula de cálculo	2025	
Porcentaje de avance en el desarrollo de la Agenda Regulatoria (1200G018)	<i>Iniciativas realizadas</i> <i>iniciativas programadas</i> <i>en la vigencia fiscal</i>	P	90%
		E	27,8%

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Agenda Regulatoria

En el mes de marzo de 2025 se adelantaron gestiones relevantes para la ejecución de los proyectos regulatorios y actividades continuas establecidos en la Agenda Regulatoria 2025-2026, incluyendo la modificación realizada y aprobada en el mes de marzo (tal como se mencionó anteriormente).

De esta manera, teniendo en cuenta que la ejecución y publicación de estudios y proyectos regulatorios responde al ciclo de política regulatoria dentro del cual el desarrollo de todas sus fases excede una vigencia en particular, y que por tanto, algunos de los hitos que se encuentran establecidos para su cumplimiento durante 2025, iniciaron su estructuración durante la vigencia 2024, a continuación, se relacionan las principales gestiones adelantadas y productos obtenidos durante lo corrido de la vigencia, en desarrollo de los estudios y proyectos regulatorios en curso así como de las actividades continuas previstas en la Agenda:

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 8 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

Tabla 5. Seguimiento proyectos Agenda Regulatoria

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
ENERO	Medidas para la garantía del Pluralismo Informativo en la televisión y los contenidos audiovisuales en Colombia	Se amplió el plazo para para responder a la consulta inicial del proyecto hasta el 21 de febrero de 2025. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/ampliado-plazo-para-responder-consulta-inicial-proyecto-medidas
ENERO	Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador	Se amplió el plazo para enviar comentarios a la propuesta regulatoria hasta el 30 de enero de 2025. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-amplia-plazo-para-presentar-observaciones-y-sugerencias-propuesta
ENERO	Condiciones regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario	Se amplió el plazo para enviar comentarios a la propuesta regulatoria hasta el 6 de febrero de 2025. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/participacion-ciudadana/ampliacion-plazo-para-envio-comentarios-sobre-proyecto-condiciones
ENERO	Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles – Fase 2	Se amplió el plazo para enviar comentarios a la propuesta regulatoria hasta el 22 de enero de 2025. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-amplia-plazo-para-enviar-comentarios-propuesta-regulatoria-proyecto Se publicaron los comentarios y observaciones recibidas respecto de la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-17-1

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
ENERO	Estudio de plataformas OTT 2024	Se amplió el plazo para presentar respuestas y observaciones a la consulta pública sobre servicios digitales OTT hasta el 10 de febrero de 2025. https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/crc-y-mintic-amplian-plazo-para-presentar-las-respuestas-y
FEBRERO	Estudio de infancia y medios audiovisuales 2024	El informe ejecutivo del estudio fue presentado en Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales del 25 de febrero de 2025.
FEBRERO	Análisis de mercados de televisión	Los siguientes documentos i) "Análisis de los mercados de televisión Fase II - Análisis de competencia mercados minoristas de televisión multicanal" y, ii) "Análisis de competencia: Mercado mayorista de adquisición de canales de pago", fueron agendados para su presentación en el Comité de Comisionados de Comunicaciones del 10 de marzo de 2025.
FEBRERO	Revisión de los esquemas de remuneración fijos	El documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución del proyecto, fueron agendados para su presentación en el Comité de Comisionados de Comunicaciones del 10 de marzo de 2025.
FEBRERO	Revisión del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) y eventual actualización	El documento de alternativas del proyecto fue presentado en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 26 de febrero de 2025.
FEBRERO	Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-18 El documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución del proyecto, fueron agendados para su presentación en el Comité de Comisionados de Comunicaciones del 12 de marzo de 2025.

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
FEBRERO	Condiciones regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-24 El documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución del proyecto, fueron agendados para su presentación en el Comité de Comisionados de Comunicaciones del 10 de marzo de 2025.
FEBRERO	Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles – Fase 2	El documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución del proyecto, fueron presentados en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 26 de febrero de 2025.
FEBRERO	Simplificación del marco regulatorio 2024	Teniendo en cuenta la publicación de la propuesta regulatoria en diciembre de 2024 y dado el alto impacto de la misma, la CRC dispuso nuevos espacios de participación que permitió que los grupos de valor interesados pudieran aportar sus perspectivas, observaciones y sugerencias, contribuyendo a un proceso de diseño y desarrollo de la regulación inclusivo y colaborativo. De acuerdo con lo anterior, se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo virtuales en las que se socializaron algunas de las temáticas más relevantes de la propuesta regulatoria publicada así: • Mesa de trabajo virtual No. 1 – Medidas RPU (19 de febrero de 2025) • Mesa de trabajo virtual No. 2 – Reportes de información periódica servicios de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales (20 de febrero de 2025) • Mesa de trabajo virtual No. 3 – Acceso e interconexión (21 de febrero de 2025) • Mesa de trabajo virtual No. 4 – Reporte información ISP (21 de febrero de 2025) https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/participa-en-las-mesas-trabajo-para-simplificacion-marco

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 11 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Estudio de infancia y medios audiovisuales 2024	Se publicó en la página web de la CRC el Estudio de Infancia y Medios Audiovisuales: Consumo, Mediación y Apropiación: https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%20ejecutivo%20del%20Estudio%20de%20infancia%20y%20medios%20audiovisuales%202024/Informe-Ejecutivo-Estudio-Infancia-Medios-Audiovisuales-2024.pdf
MARZO	Revisión integral de indicadores de disponibilidad de elementos de las redes de acceso fijas y móviles, planes de mejora sobre la calidad de los servicios y metodologías de medición de servicios de datos fijos.	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-21
MARZO	Consumo crítico, entornos audiovisuales seguros y prevención de la desinformación.	Se presentó en Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales del 4 de marzo de 2025, el documento de formulación del proyecto.
MARZO	Análisis de mercados de televisión.	Se presentó para conocimiento en la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales del 4 de marzo de 2025. Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 19 de marzo de 2025, los documentos "Análisis de Competencia Mercados Minoristas de Televisión Multicanal" y "Mercado Mayorista de Adquisición de Canales de Pago" del proyecto. Se publicó en la página web de la CRC, la propuesta regulatoria del proyecto "Análisis de los mercados de televisión - Fase II: Análisis de competencia". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-9-1

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 12 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Revisión de los esquemas de remuneración fijos	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 10 de marzo de 2025, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución de la Decisión Regulatoria. Se expidió la Resolución 7713 de 2025 con la Decisión regulatoria del proyecto: "Revisión de los esquemas de remuneración fijos". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-20
MARZO	Revisión del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) y eventual actualización.	Se publicó en la página web de la CRC, el documento de alternativas de solución. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-2
MARZO	Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador.	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 12 de marzo de 2025, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución de la Decisión Regulatoria. Se expidió la Resolución 7714 de 2025 con la Decisión Regulatoria del proyecto: "Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-18
MARZO	Mercados Relevantes de Radiodifusión sonora.	Se publicó en la página web de la CRC el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución correspondiente a la propuesta regulatoria del proyecto: "Mercados Relevantes de Radiodifusión Sonora". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-25

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 13 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Análisis de competencia de los mercados de servicios de comunicaciones empaquetados.	Se presentó en Comité de Comisionados del 26 de marzo el documento de análisis de competencia del proyecto. Se publicó en la página web de la CRC, el documento de alternativas de solución (Definición del proyecto). https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-6-1
MARZO	Condiciones regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario	Se presentó en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 10 de marzo de 2025, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución de la Decisión regulatoria. Se expidió la Resolución 7712 de 2025 con la Decisión Regulatoria del proyecto: "Condiciones regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-24
MARZO	Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles – Fase 2.	Se expidió la Resolución 7684 de 2025 con la Decisión Regulatoria del proyecto: "Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles – Fase 2": https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-17-1
MARZO	Efectos del nuevo precedente del Consejo de Estado (Sentencia del 21 de noviembre de 2024) frente a la remuneración de la interconexión entre redes móviles	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2025-2026 se incluyó este nuevo proyecto. Se publicó en la página web de la CRC para comentarios de los grupos de valor, el documento de respuesta a comentarios y el proyecto de resolución de la propuesta regulatoria del proyecto "Efectos del nuevo precedente del Consejo de Estado frente a la remuneración de la interconexión entre redes móviles". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-3

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 14 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	Proyecto Regulatorio	Seguimiento
MARZO	Esquemas de remuneración mayorista de redes móviles	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2025-2026 se incluyó este nuevo proyecto.
MARZO	Revisión Integral de Remuneración en Servicios Fijos	Con la modificación de la Agenda Regulatoria 2025-2026 se incluyó este nuevo proyecto.
MARZO	Análisis de tendencias tecnológicas en la evolución de redes móviles de nueva generación.	Se presentó el documento en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 26 de marzo de 2025 para aprobación. Se publicó en la página web de la CRC el Estudio de Tendencias en el desarrollo de redes móviles 5G. https://www.crcm.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20en%20el%20desarrollo%20de%20redes%20m%C3%B3viles%205G/Estudio-tendencias-desarrollo-redes-moviles-5G.pdf
MARZO	Simplificación del marco regulatorio 2024.	Se publicaron en la página web de la CRC, los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-22
MARZO	Estudio de tendencias para fomentar el despliegue de infraestructura móvil.	Se presentó el documento en Comité de Comisionados de Comunicaciones del 26 de marzo de 2025, para aprobación. Se publicó en la página web de la CRC el Estudio de Tendencias en el despliegue y compartición de infraestructura. https://www.crcm.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20en%20el%20despliegue%20y%20compartici%C3%B3n%20de%20infraestructura/Estudio-Tendencias-Despliegue-Comparticion-Infraestructura.pdf

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 15 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

- **Indicadores de Producto**

Objetivo Específico

Promover la protección de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios.

Producto: Documento de lineamientos técnicos

Teniendo en cuenta que la CRC desarrolla iniciativas que permiten establecer la percepción de los usuarios, las condiciones de calidad en la prestación de los servicios, las barreras de entrada, fallas de mercado, despliegue y uso eficiente de la infraestructura para el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, las condiciones que promuevan el acceso y desarrollo de servicios, contenidos y aplicaciones, entre otras, este producto del proyecto de inversión denominado **documento de lineamientos técnicos** corresponde a los documentos expedidos como resultado de la estructuración y desarrollo de los proyectos, estudios y actividades regulatorios establecidos.

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 6. Ejecución Indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2025		
		Meta vigencia	Ejecutado Marzo	Avance vigencia
Documentos de lineamientos Técnicos (230100300)	$\sum$ Documentos de lineamientos técnicos	22	10	10

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Durante el mes de marzo se realizó la publicación de 10 documentos aprobados que corresponden a hitos de la Agenda Regulatoria 2025-2026, los cuales se encuentran relacionados en la siguiente tabla:

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 16 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

Tabla 7. Consolidado Documentos de Lineamientos Técnicos expedidos

MES	DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS
Marzo	Documento: "Estudio de Infancia y Medios Audiovisuales: Consumo, Mediación y Apropiación". https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%20ejecutivo%20del%20Estudio%20de%20infancia%20y%20medios%20audiovisuales%202024/Informe-Ejecutivo-Estudio-Infancia-Medios-Audiovisuales-2024.pdf
	Propuesta regulatoria del proyecto "Análisis de los mercados de televisión - Fase II: Análisis de competencia". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-9-1
	Resolución 7713 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Revisión de los esquemas de remuneración fijos". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-20
	Resolución 7714 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Promoción de la conectividad y competencia en el mercado portador". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-18
	Propuesta regulatoria del proyecto: "Mercados Relevantes de Radiodifusión Sonora". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-25
	Documento mediante el cual se define el proyecto: "Análisis de competencia de los mercados de servicios de comunicaciones empaquetados". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-6-1
	Resolución 7712 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Condiciones regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-24

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 17 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

MES	DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS
	Resolución 7684 de 2025 - Decisión Regulatoria del proyecto: "Revisión de medidas regulatorias aplicables a servicios móviles – Fase 2". https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-17-1
	Documento: Estudio de Tendencias en el desarrollo de redes móviles 5G. https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20en%20el%20desarrollo%20de%20redes%20m%C3%B3viles%205G/Estudio-tendencias-desarrollo-redes-moviles-5G.pdf
	Documento: Estudio de Tendencias en el despliegue y compartición de infraestructura. https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20en%20el%20despliegue%20y%20compartici%C3%B3n%20de%20infraestructura/Estudio-Tendencias-Despliegue-Comparticion-Infraestructura.pdf

Simultáneamente, se continuó avanzando en las diferentes actividades y gestiones necesarias para la estructuración y desarrollo de proyectos y estudios regulatorios (las cuales se encuentran descritas en la Tabla No. 5 del presente documento).

Objetivo Específico

Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de interés, y divulgar la regulación e información de la CRC de manera oportuna y sencilla.

Producto: Servicio de divulgación de la regulación en materia TIC y Postal.

Teniendo en cuenta la importancia de dar a conocer a los grupos de interés el resultado de la actividad regulatoria adelantada por la CRC y, con el fin de propender por la claridad en la aplicación de la reglamentación y por tanto su cumplimiento, la entidad trabaja continuamente en el fortalecimiento de las actividades de divulgación, lo cual queda evidenciado en los eventos realizados para la promoción y el despliegue de la infraestructura y eventos de divulgación de la actividad regulatoria así como en la participación activa de la CRC en eventos nacionales e internacionales.

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 18 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 8. Ejecución indicador de producto

Indicador	Fórmula de cálculo	2025		
		Meta Vigencia	Ejecutado Marzo	Avance vigencia
Eventos para la promoción del despliegue de infraestructura (230102900)	$\sum$ <i>eventos promoción y despliegue de infraestructura</i>	2	2	2

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Durante el mes de marzo se llevaron a cabo 2 eventos en las ciudades de Cartagena y Barranquilla relacionados con la promoción y despliegue de infraestructura, los cuales se relacionan a continuación:

- 1) Cartagena - Bolívar (11 de marzo).
- 2) Barranquilla - Atlántico (13 de marzo).

En desarrollo de estos eventos se propende el conocimiento y comprensión en las diferentes regiones de los procesos de acreditación de inexistencia de barreras por parte de los municipios, los beneficios de la conectividad y el despliegue de infraestructura, así como estrategias para evitar la aparición de barreras.

- **Indicadores Secundarios:**

Corresponde a los eventos de **divulgación** de la actividad regulatoria gestionados por la Entidad:

Tabla 9. Ejecución Indicador Secundario

Indicador	Fórmula de cálculo	2025		
		Meta vigencia	Ejecutado Marzo	Avance vigencia
Eventos de divulgación de la actividad regulatoria de la CRC (230102902)	$\sum$ <i>Eventos de divulgación actividad regulatoria</i>	15	2	6
Eventos en los que la CRC participa (230102903)	$\sum$ <i>Eventos en los que participa CRC activamente</i>	50	6	11

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 19 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

En el marco de la actividad: “Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los estudios y regulaciones emitidos por la entidad”, durante el mes de marzo, se realizaron los siguientes eventos de divulgación por parte de la CRC:

- 1) Jornada de Acercamiento Regional en Bolívar.
- 2) Jornada de Acercamiento Regional en Atlántico.

Así mismo, de forma permanente la entidad adelanta acciones y gestiones orientadas a la socialización y difusión de información de interés en materia de regulación, así como la atención, asesoría y acompañamiento a los grupos de valor y de interés para la adecuada implementación de reglamentos y respuesta de requerimientos.

A continuación, se relaciona el listado de eventos liderados por la CRC a lo largo de la vigencia para la divulgación de información relevante en materia de la actividad regulatoria:

Tabla 10. Seguimiento mensual indicador eventos de divulgación de la actividad regulatoria

MES	DESCRIPCIÓN
Febrero	• Mesa de trabajo virtual No. 1 – Medidas RPU. • Mesa de trabajo virtual No. 2 – Reportes de información periódica servicios de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales. • Mesa de trabajo virtual No. 3 – Acceso e interconexión. • Mesa de trabajo virtual No. 4 – Reporte información ISP.
Marzo	• Jornada de Acercamiento Regional en Bolívar. • Jornada de Acercamiento Regional en Atlántico.

Fuente: CRC, Fichas de seguimiento indicadores de producto proyecto de inversión.

Respecto a la participación de la CRC en eventos nacionales e internacionales, en el mes de marzo, la entidad participó en los siguientes eventos:

- 1) MWC Barcelona 2025.
- 2) 4-lateral Summit BEREC-EMERG-Regulatel-EaPeReg 2025.
- 3) Foro “Conectividad Digital para Todos: Cerrando Brechas en Colombia y el Amazonas”.

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 20 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

4) Andina Link Smart Cities Expo 2025.

5) XXIX Programa de Extensión Universitaria en Regulación con Especialización en Telecomunicaciones de OSIPTEL.

6) Charla de Café de TeleSemana.com.

Es importante aclarar que la CRC realiza participación en múltiples eventos de interés estratégico a nivel institucional y sectorial gracias a invitaciones y gestiones adelantadas por la CRC para obtener presencia en dichos escenarios sin que esto implique costos adicionales; con lo cual es posible una participación activa por parte de la entidad en diferentes eventos.

A continuación, se relaciona la información consolidada de los eventos en los que la CRC ha participado a lo largo de la vigencia:

Tabla 11. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC

MES	DESCRIPCIÓN
Febrero	- Webinar "Electricidad y Telecomunicaciones en América Latina: compartición de infraestructura y servicios" - Taller "Desinformación e Inteligencia Artificial: un desafío para la Inteligencia Colectiva" - Digital Summit Latam 2025: "Un mercado digital unido, una sola visión" - Cumbre Preministerial 2025 - PANEL: El pluralismo informativo y la imparcialidad informativa en la televisión y los contenidos audiovisuales en Colombia
Marzo	- MWC Barcelona 2025. 4-lateral Summit BEREC-EMERG-Regulatel-EaPeReg 2025. - Foro "Conectividad Digital para Todos: Cerrando Brechas en Colombia y el Amazonas". - Andina Link Smart Cities Expo 2025. - XXIX Programa de Extensión Universitaria en Regulación con Especialización en Telecomunicaciones de OSIPTEL. - Charla de Café de TeleSemana.com.

Fuente: CRC, Fichas de seguimiento indicadores de producto proyecto de inversión.

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 21 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025

iii. Contactos del Proyecto

Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC

Sandra Patricia Villabona Duque
 Coordinadora de Planeación y Gestión
 Teléfono: 601 3198300
 Correo: sandra.villabona@crcom.gov.co
 Dirección: Calle 59ª Bis # 5 – 53 Piso 9

iv. Bibliografía

- Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025
- Plan Estratégico Institucional 2025 - 2029
- Agenda Regulatoria CRC 2025-2026
- Modificación Agenda Regulatoria CRC 2025-2026
- Informe de seguimiento Agenda Regulatoria
- Fichas de seguimiento indicadores de gestión y producto

Informe de Ejecución Marzo 2025 Proyecto de Inversión BPIN 2018011000144	N/A	Página 22 de 22
Elaborado por: Rocío Duarte	Revisado por: Coordinación de Planeación y Gestión	Fecha de revisión: 07/04/2025
Versión No. 5	Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor	Fecha de vigencia: 13/01/2025