

SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE 2019

Evolución Avances: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CRC - Comision - Comisión De Regulación De Comunicaciones - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comunicaciones Inversión SPI 2019

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	3.161
Avance Financiero	0,0%	1,1%	6,4%	7,8%	9,3%	13,4%	15,5%	16,9%	22,7%	25,0%	26,7%	91,8%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	14,0%	14,0%	27,0%	37,2%	49,6%	56,3%	69,9%	80,3%	83,2%	83,2%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	6,0%	38,0%	45,0%	66,0%	84,0%	92,0%	95,0%	99,0%	99,0%	99,0%

*Cifra en millones de pesos

Tipo de gráfica

Lineas



Inversion



Avance Financiero



Avance Físico del Producto





Avance Gestion



Avance Consolidado



Exportar



Evolución Avances: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CRC - Comision - Comisión De Regulación De Comunicaciones - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Comunicaciones Inversión SPI 2019

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Inversión*	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	4.334	3.161
Avance Financiero	0,0%	1,1%	6,4%	7,8%	9,3%	13,4%	15,5%	16,9%	22,7%	25,0%	26,7%	91,8%
Avance Físico del Producto	0,0%	0,0%	14,0%	14,0%	27,0%	37,2%	49,6%	56,3%	69,9%	80,3%	83,2%	83,2%
Avance Gestión	0,0%	0,0%	6,0%	38,0%	45,0%	66,0%	84,0%	92,0%	95,0%	99,0%	99,0%	99,0%

*Cifra en millones de pesos

Tipo de gráfica

Lineas



Inversion



Avance Financiero



Avance Físico del Producto



Avance Gestion



Avance Consolidado



Exportar

