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Informe de Ejecucion Proyecto de Inversion

Introduccion

La Comision de Regulacion de Comunicaciones — CRC es una Unidad Administrativa Especial del orden
nacional con independencia administrativa, técnica, patrimonial y presupuestal y con personeria juridica
y que forma parte del sector administrativo de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones. De
acuerdo a las funciones asignadas por la Ley, es el érgano encargado de promover la competencia en
los mercados, el pluralismo informativo, evitar el abuso de posicién dominante, regular los mercados de
las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la proteccion de los derechos de los usuarios,
con el fin que la prestacion de los servicios sea econdmicamente eficiente, y refleje altos niveles de
calidad; de las redes y servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de television abierta
radiodifundida y de radiodifusion sonora.

Para el cumplimiento de su objeto misional la Comision cuenta con el proyecto de inversion codigo BPIN
2018011000144 “ Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para
los agentes de los ecosistemas Digital’, el cual tiene por objeto:

“"Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas
adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC”.

El presente documento registra los principales resultados en ejecucion financiera y avance de
indicadores de gestion y de producto con fecha de corte 30 de septiembre de 2025; lo anterior a lo
largo de cuatro (4) apartados en los cuales se encuentra divido el documento, asi: i) “ Descripcion del
proyecto de inversion 2025 el cual sefala objetivos, productos, actividades, apropiacion 2025,
indicadores y metas contempladas para la actualidad; ii) “Ejecucion proyecto de inversion 2025”
que presenta los avances en ejecucion presupuestal e indicadores de producto; iii) “Contactos del
proyecto” que sefiala los datos de la unidad responsable de consolidar el reporte y, iv) “Bibliografia”
donde se referencian los documentos soporte del presente informe.
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Descripcion del Proyecto de Inversion 2025

Tabla 1. Cadena de Valor 2025

Informacién publica

NOMBRE DEL PROYECTO

Estudios que permitan generar un entorno abierto, transparente y participativo para los agentes del ecosistema digital

CODIGO BPIN 2018011000144
OBJETIVO GENERAL Fortalecer los mecanismos que incentiven a la industria a realizar ofertas adecuadas a las necesidades de los usuarios de los servicios TIC
RECURSOS INDICADORES Y METAS 2025
OBJETIVOS OBJETO DE 2025
ESPECIFICOS PRODUCTO GASTO ACTIVIDADES (Actualizacion INDICADOR DE (UNIDAD DE v::;im:sm INDICADOR | METAS POR [UNIDAD DE
re:'allzada En PRODUCTO MEDIDA DE GESTION [VIGENCIA 2025| MEDIDA
septiembre 2025) 2025
Adquisiciones Al. Formular estudios o
de bienesy | proyectos de acuerdo con las $2.474.100.744
Promover la proteccion servicios (02) necesidades del sector.
de los derechos de los D d D d
usuarios, la competencia| DocUMento de A2. Adelantar el estudio o ocumentos de
en el mercado, la lineamientos proyecto de acuerdo con la  Ineamientos Ndmero 31
) i técnicos ‘ i técnicos elaborados
inversién en L metodologia que se defina para
. (2301003) | Adquisiciones da uno de | d (230100300)
infraestructura y la de bienesy | ©80auno delos casos, de $5.731.221.569
calidad de los servicios. servicios (02) manera que las acciones
planeadas se lleven a cabo
para alcanzar los resultados
previstos.
Porcentaje de
Eventos para la avance en el
pramocién del , desarrollo de la 0 .
! despliegue de Numero 10 agenda 90% Porcentaje
A3. Divulgar a los actores del infraestructura g a
Fortalecer el Adquisiciones | sector y grupos de interés el (230102900) regulatoria
osicignaar:ifait: dela de bienesy | resultado de los estudios y $2.475.593.415 (1200G018)
P CRC Y su Servicio de | servicios (02) | regulaciones emitidos por la ] Event_qs de
laci y " divulgacion de entidad. divulgacién de la
rteca|1C|olnam|en 0 an la regulacion lactividad regulatoria| NUmero 30
'?c 05 10s g.r“”los Ie en materia TIC de la CRC
interés, y dvulgar 2| pogt (230102901)
reguiacion € Informacion| - 534159y A4. Participar de la CRC en
de la CRC de manera -
- eventos nacionales e Eventos de
oportuna y sencilla. S . - . L
Adquisiciones internacionales en temas divulgacién en los
de bienes y |relacionados con TIC, postales, $815.984.272 que la CRC participa| Numero 70
servicios (02) economia digital y de activamente
gobernanza de Internet, entre (230102903)
otros.
TOTAL| $11.496.900.000

Fuente: Ficha proyecto de inversion - Plataforma Integrada de Inversion Plblica
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Ejecucion Proyecto de Inversion 2025

a. Ejecucion Presupuestal 2025

Informacién publica

La CRC se encuentra adelantado diferentes tareas y actividades para la efectiva ejecucion presupuestal
y el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversién durante 2025. Con corte al 30 de septiembre
€l 98,1% ($11.276.281.238,29) de los recursos del proyecto se encuentran comprometidos y el 61,5%
($7.076.433.286,18) ejecutados, tal como se relaciona a continuacion:

Tabla 2. Ejecucion Presupuestal 2025

Rubro

Producto

Actividades

Apropiacion 2025

Ejecucion
Septiembre 2025

Ejecucion
Acumulada

C-2301-0400-1-0-

Documento de

Formular estudios o
proyectos

$2.474.100.744

$208.854.100,00

$2.369.549.303,80

2301003-02 fneamientos )
ecnicos Adelantar estudios $5.731.221.569 $564.760.209,09 | $3.107.040.977,84
0 proyectos
Divulgar a actores
Servicio de del sector y grupos $2.475.593.415 $207.871.851,73 $927.101.351,04
C-2301-0400-1-0- divulgacion de la de interés
2301029-02 regulacion en Participar en

materia TIC y Postal

eventos nacionales

e internacionales

$815.984.272

$112.833.383,00

$672.741.653,50

TOTAL

$11.496.900.000

$1.094.319.543,82

$7.076.433.286,18

Fuente: CRC, Informe de Ejecucién SIIF (Sistema Integrado de Informacién Financiera)

La gestion para la suscripcion de los contratos asociados al proyecto conforme las necesidades
identificadas, fue realizada de forma satisfactoria y la ejecucion de los contratos se viene desarrollando
acorde con la programacion de la vigencia fiscal. A la fecha de corte, se han ejecutado recursos por
valor de $ 7.076.433.286,18.

b. Ejecucion de Actividades 2025

Tabla 3. Ejecucion Actividades 2025

SEGUIMIENTO
OBJETIVOS Unidad de | META ACTIVIDADES
ESPECIFICOS PRODUCTO ACTIVIDADES Medida 2025 SEGUIMIENTO
SEPTIEMBRE | ACUMULADO
Las contrataciones requeridas por la
entidad para el acceso de datos e
Promover la informacion como base para la
proteccién de los formulacién y analisis de medidas
derechos de los regulatorias se encuentran suscritas
usuarios, la Documento | Al. . Formular y en ejecucion; la utilizacion y acceso
competencia en el i d? std'os ?j proyedl:os Inf 1 a dichas plataformas de informacion
mercado, la |nef3m|entos € acuérdo con las nformes > 0 es permanente desde la suscripcion
inversic')n,en técnicos necesidades del de cada contrato (A través de
infraestructura y la (2301003) | sector. informes semestrales se consolida el
calidad de los acceso y uso de las suscripciones).
servicios. Asi mismo, se encuentra en ejecucion
la contratacion realizada para la
actualizacion permanente de la
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SEGUIMIENTO

OBJETIVOS PRODUCTO ACTIVIDADES Unidad de | META ACTIVIDADES

ESPECIFICOS Medida | 2025 SEGUIMIENTO

SEPTIEMBRE | ACUMULADO

Resolucion 5050 de 2016 (Mediante
la cual se compila la normatividad
general expedida por la CRC).

Se reporta cumplimiento en la
expedicion de los  siguientes
documentos:

1) Propuesta regulatoria  del

proyecto: "Actualizacion de la Alerta

Nacional ante la desaparicion de

Nifios, Nifias y Adolescentes".

2) Propuesta regulatoria  del

proyecto: "Andlisis de mercados de

television Fase II".

3) Resoluciéon 7930 de 2025 -

A2. Adelantar el Decisiéon regulatoria del proyecto:

estudio o proyecto "Revision del Reglamento Técnico

de acuerdo con la para Redes Internas de

metodologia que se Hi Telecomunicaciones ~ (RITEL) vy
) itos o R

defina para cada uno Proyectos eventual actualizacion”.

de los casos, de de Agenda 31 6 22 4) Propuesta regulatoria  del

manera que las R - proyecto: "Revision Integral de
. egulatoria L, L A

acciones planeadas Remuneracion en Servicios Fijos".

se lleven a cabo para 5) Estudio de Plataformas OTT 2024.

alcanzar los 6) Reporte de industria de los

resultados previstos. sectores de comunicaciones.

Asi mismo, durante el mes de
septiembre la entidad continud
avanzando en gestiones y actividades
importantes y necesarias para la
expedicion de los  proyectos
regulatorios establecidos en la
Agenda  Regulatoria  2025-2026
modificada en el mes de agosto (las
cuales se encuentran descritas en el
Informe ejecutivo del seguimiento al
proyecto).
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Informacion publica

OBJETIVOS

ESPECIFICOS PRODUCTO

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Unidad de ACTIVIDADES

META

Medida 2025

SEPTIEMBRE | ACUMULADO

SEGUIMIENTO

Fortalecer el

A3. Divulgar a los
actores del sector y
grupos de interés el
resultado

estudios

regulaciones
emitidos
entidad.

de

por

los

Informes 30 4 29

y

la

En el mes de septiembre, la CRC
realizo los siguientes eventos:

1) 20° Taller Internacional de la CRC.
2) Taller Audiovisual de Pluralismo
sobre integridad de la informacion en
épocas electorales en Cali.

3) Evento Virtual: Socializacién
Documento Formulacién del
Problema, Proyecto Regulatorio
Pluralismo e Imparcialidad
Informativos.

4) Taller Audiovisual de Pluralismo
sobre integridad de la informacion en
épocas electorales (San Andrés -
Virtual).

Simultaneamente, se encuentran en
ejecucion las contrataciones
requeridas para la divulgacion de
estudios, medidas regulatorias y
demas informacion de interés para
los grupos de valor durante la
vigencia.

posicionamiento de
la CRCy su
relacionamiento con
todos los grupos de
interés, y divulgar la
regulacion e
informacion de la
CRC de manera
oportuna y sencilla.

Servicio de
divulgacion
dela
regulacion
en materia
TIC y Postal
(2301029)

A4. Participar de la
CRC en eventos
nacionales e
internacionales  en
temas relacionados
con TIC, postales,
economia digital y de
gobernanza de
Internet, entre otros.

Material de
participacion

70

11

58

En el mes de septiembre, la CRC
participd en los siguientes eventos:

1) XVI Festival de Cine: Infancia y
Adolescencia 2025.

2) Congreso ANDICOM 2025.

3) Undécima edicion de la Escuela de
Transformacion Digital e Innovacion
en América Latina.

4) Cumbre de Estados contra la
Pirateria y el Crimen Organizado.

5) VIII Foro Nacional e Internacional
“Agua, Medio Ambiente y Servicios
PUblicos".

6) VI Congreso Nacional de
Regulacion y Mejora Regulatoria: “En
biusqueda de la calidad de la
regulaciéon: ¢Coémo puede alguien
cumplir la regulacion si no la
entiende?”.

7) 12 Foro Colombiano
Gobernanza de Internet.

8) X Encuentro Internacional
“Conectados para Protegerlos”.

9) Primer Didlogo Multiactor de
Prevencion del Reclutamiento en
Entornos Digitales.

10) Socializacién de los cambios
incorporados en la  Agenda
Regulatoria.

11) Ruta NAISP Duitama.

de
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c. Indicadores 2025

La Agenda Regulatoria 2025-2026 (publicada el 19 de diciembre de 2024) contemplaba inicialmente el
desarrollo de 33 iniciativas entre proyectos, estudios y actividades de los cuales en 22 se tenia prevista
la expedicion y publicacion de documentos durante 2025; sin embargo, durante lo corrido de la vigencia
han sido identificados algunos ajustes necesarios, producto del seguimiento permanente de cada una
de las iniciativas y proyectos regulatorios, dando lugar (una vez realizado el analisis correspondiente),
a la modificacién de la Agenda Regulatoria 2025-2026 en dos oportunidades (marzo y agosto de 2025).

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo 2.2.13.2.2 del Decreto 1078
de 2015, donde se establece la posibilidad de realizar modificaciones a la Agenda Regulatoria durante
cada vigencia, siempre y cuando ésta sea debidamente justificada en Sesion de Comision y
posteriormente publicada en la pagina Web de la entidad.

Es asi como en el mes de marzo, se realiz6 modificacion a la Agenda Regulatoria 2025-2026 con el fin
de dar cumplimiento a la Sentencia del Consejo de Estado del 21 de noviembre de 2024 (ejecutoriada
el 19 de diciembre de 2024), mediante la cual se declaré la nulidad parcial contra un acto administrativo
gue regulaba la interconexion entre redes fijas bajo el esquema Senders Keep All (SKA), por lo cual,
una vez realizado el analisis correspondiente y con el fin de dar la mayor celeridad posible para la
atencion de la misma, se identificd la necesidad de incluir 3 iniciativas en la Agenda Regulatoria 2025-
2026, modificacion que fue aprobada por las instancias competentes y publicada el 17 de marzo de
2025.

En el mes de agosto por su parte, se realizd la modificacion de la Agenda Regulatoria 2025-2026
(aprobada por las instancias competentes y publicada el 28 de agosto de 2025), con el fin de incluir
ajustes a diez (10) iniciativas, teniendo en cuenta el seguimiento realizado a cada uno de los proyectos
regulatorios y la identificacion de nuevas circunstancias que inciden en la planificacion regulatoria, tales
como: demoras en procesos normativos previos requeridos para iniciar actuaciones regulatorias,
redefiniciones del alcance de algunos proyectos por cambios normativos y jurisprudenciales,
necesidades de profundizacién en el analisis normativo y de impacto, incorporacion de nuevos hitos
resultado del avance en fases previas y la necesidad de incorporar proyectos regulatorios derivados de
la potencial integracion entre TIGO-UNE y MOVISTAR.

De esta manera, la Agenda Regulatoria 2025-2026 vigente, contempla el desarrollo de 37 iniciativas
entre proyectos, estudios y actividades de los cuales en 25 se tiene prevista la expedicion y publicacion
de documentos durante la vigencia (lo que corresponde al cumplimiento en 2025 de 31 hitos de Agenda
Regulatoria).
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Es importante resaltar que, de estas 25 iniciativas no hacen parte las denominadas actividades continuas
ni demas iniciativas que no generan documentos de lineamientos (como es el caso de Retos de
seguridad en el Ecosistema digital que se encuentra concebido a través de la realizacion de un taller
con la participacion de expertos en temas de seguridad cibernética y Andlisis de esquemas alternativos
de reporte de informacion, cuyo producto corresponde a un documento de conclusiones).

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la medicién del indicador de producto del proyecto de inversion
denominado: Documentos de Lineamientos Técnicos se realiza a través del seguimiento a la
expedicion y publicacion de documentos formales de los proyectos regulatorios y estudios que hacen
parte de la Agenda Regulatoria de la CRC, la modificacion realizada en el mes de agosto de la Agenda
Regulatoria 2025-2026 y el incremento en el nimero de hitos previstos para su cumplimiento en 2025,
afecta de forma directa la meta establecida para dicho indicador en la presente vigencia, razén por la
cual en el mes de septiembre fue tramitada en la PIIP la correspondiente solicitud de ajuste de la meta,
quedando establecida en 31.

La Agenda Regulatoria vigente se encuentra publicada y puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/5000-32-7-2

o Indicador de Gestion

Tabla 4. Seguimiento indicador de gestion

Indicador Formula de calculo 2025
Porcentaje de avance en el Imiciativas realizadas p 90%
desarrollo de la Agenda Ticiativas
Regulatoria programadas
en la vigencia fiscal 0,
(1200G018) E| 709%

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Agenda Regulatoria

El indicador de gestion: Porcentaje de avance en el desarrollo de la Agenda Regulatoria permite
establecer el avance general de cumplimiento de la Agenda Regulatoria, producto del seguimiento
permanente realizado a cada una de ellas y el cumplimiento de los hitos establecidos. El avance
reportado se encuentra calculado teniendo en cuenta la modificacion de la Agenda Regulatoria 2025-
2026 realizada en el mes de agosto de 2025 (explicado en el apartado anterior).

De esta manera, teniendo en cuenta que la expedicion y publicacion de estudios y proyectos regulatorios
es el resultado de un trabajo permanente realizado durante la vigencia, a continuacion, se relacionan
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las principales gestiones y avances alcanzados en desarrollo de los estudios y proyectos regulatorios en
curso, asi como de las actividades continuas previstas en la Agenda Regulatoria 2025 -2026 (modificada
en el mes de marzo y en el mes de agosto tal como se menciond anteriormente), con corte a 30 de
septiembre de 2025:

Tabla 5. Seguimiento proyectos Agenda Regulatoria
MES Proyecto Regulatorio Seguimiento

Se amplié el plazo para para responder a la

consulta inicial del proyecto hasta el 21 de

Medidas para la garantia del Pluralismo febrero de 2025.

ENERO Informativo en la television y los contenidos

audiovisuales en Colombia https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos

-regulatorios/ampliado-plazo-para-responder-
consulta-inicial-proyecto-medidas

Se amplié el plazo para enviar comentarios a la
propuesta regulatoria hasta el 30 de enero de

Promocidn de la conectividad y competencia 2025.

ENERO en el mercado portador

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunica
do-prensa/crc-amplia-plazo-para-presentar-
observaciones-y-sugerencias-propuesta

Se amplié el plazo para enviar comentarios a la
propuesta regulatoria hasta el 6 de febrero de

Condiciones regulatorias para el servicio de 2025.

ENERO Internet fijo comunitario

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/participac
ion-ciudadana/ampliacion-plazo-para-envio-
comentarios-sobre-proyecto-condiciones

Se amplié el plazo para enviar comentarios a la
propuesta regulatoria hasta el 22 de enero de
2025.

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunica
do-prensa/crc-amplia-plazo-para-enviar-
comentarios-propuesta-regulatoria-proyecto

Revision de medidas regulatorias aplicables

ENERO a servicios moviles — Fase 2

Se publicaron los comentarios y observaciones
recibidas respecto de la propuesta regulatoria.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-17-1
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| > COMISION A
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

Informacién publica

MES Proyecto Regulatorio Seguimiento
Se amplid el plazo para presentar respuestas y
observaciones a la consulta publica sobre
servicios digitales OTT hasta el 10 de febrero de
ENERO Estudio de plataformas OTT 2024 2025.

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos
-regulatorios/crc-y-mintic-amplian-plazo-para-
presentar-las-respuestas-y

Estudio de infancia y medios audiovisuales

FEBRERO 2024

El informe ejecutivo del estudio fue presentado
en Sesion de Comision de Contenidos
Audiovisuales del 25 de febrero de 2025.

FEBRERO Analisis de mercados de television

Los siguientes documentos i) "Andlisis de los
mercados de television Fase II - Andlisis de
competencia mercados minoristas de television
multicanal" vy, ii) "Andlisis de competencia:
Mercado mayorista de adquisicion de canales de
pago", fueron agendados para su presentacion en
el Comité de Comisionados de Comunicaciones
del 10 de marzo de 2025.

Revision de los esquemas de remuneracion

FEBRERO :
fijos

El documento de respuesta a comentarios y el
proyecto de resolucion del proyecto, fueron
agendados para su presentacién en el Comité de
Comisionados de Comunicaciones del 10 de
marzo de 2025.

Revision del Reglamento Técnico para
FEBRERO Redes Internas de Telecomunicaciones
(RITEL) y eventual actualizacién

El documento de alternativas del proyecto fue
presentado en Comité de Comisionados de
Comunicaciones del 26 de febrero de 2025.

Promocién de la conectividad y competencia

Se publicaron en la pagina web de la CRC, los
comentarios recibidos a la propuesta regulatoria.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-18

FEBRERO en el mercado portador
El documento de respuesta a comentarios y el
proyecto de resolucion del proyecto, fueron
agendados para su presentacion en el Comité de
Comisionados de Comunicaciones del 12 de
marzo de 2025.
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Informacién publica

| > COMISION A
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

MES Proyecto Regulatorio Seguimiento

Se publicaron en la pagina web de la CRC, los
comentarios recibidos a la propuesta regulatoria.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-24

Condiciones regulatorias para el servicio de

FEBRERO Internet fijo comunitario

El documento de respuesta a comentarios y el
proyecto de resolucion del proyecto, fueron
agendados para su presentacion en el Comité de
Comisionados de Comunicaciones del 10 de
marzo de 2025.

El documento de respuesta a comentarios y el

Revision de medidas regulatorias aplicables | proyecto de resolucién del proyecto, fueron
a servicios moviles — Fase 2 presentados en Comité de Comisionados de

Comunicaciones del 26 de febrero de 2025.

FEBRERO

Teniendo en cuenta la publicacion de la
propuesta regulatoria en diciembre de 2024 y
dado el alto impacto de la misma, la CRC dispuso
nuevos espacios de participacion que permitio
que los grupos de valor interesados pudieran
aportar sus perspectivas, observaciones vy
sugerencias, contribuyendo a un proceso de

disefo y desarrollo de la regulacién inclusivo y

colaborativo.

De acuerdo con lo anterior, se realizaron cuatro

(4) mesas de trabajo virtuales en las que se

socializaron algunas de las temdticas mas

relevantes de la propuesta regulatoria publicada
asi:

FEBRERO Simplificacion del marco regulatorio 2024

e Mesa de trabajo virtual No. 1 — Medidas RPU
(19 de febrero de 2025)

e Mesa de trabajo virtual No. 2 — Reportes de
informacién periddica servicios de
telecomunicaciones y contenidos audiovisuales
(20 de febrero de 2025)

e Mesa de trabajo virtual No. 3 — Acceso e
interconexion (21 de febrero de 2025)

e Mesa de trabajo virtual No. 4 — Reporte
informacion ISP (21 de febrero de 2025)

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos
-regulatorios/participa-en-las-mesas-trabajo-
para-simplificacion-marco
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Informacion publica

‘=, COMISION |
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES
MES Proyecto Regulatorio Seguimiento
Se publico en la pagina web de la CRC el Estudio
de Infancia y Medios Audiovisuales: Consumo,
Mediacién y Apropiacion:

MARZO Estudio de |nfanC|a2)E)214ed|os audiovisuales https://www.crcom.gov.co/system/files/Bibliotec
a%?20Virtual/Informe%?20ejecutivo%20del%20E
studio%20de%?20infancia%20y%?20medios%20

audiovisuales%202024/Informe-Ejecutivo-
Estudio-Infancia-Medios-Audiovisuales-2024.pdf
Revision integral de indicadores de . .
disponibilidad de elementos de las redes de se publlc_aron e_n_la pagina web de la CRC, I_os
fii il I d . comentarios recibidos a la propuesta regulatoria.
MARZO acceso fijas y moviles, planes de mejora
sobre la calidad de los servicios y .
p =, > https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
metodologias de medicion de servicios de -
- regulatorios/2000-38-3-21
datos fijos.
Consumo critico. entornos audiovisuales Se presentd en Sesion de Comisidn de Contenidos
MARZO ' : T Audiovisuales del 4 de marzo de 2025, el
seguros y prevencion de la desinformacion. )

documento de formulacién del proyecto.

Se presentd para conocimiento en la Sesion de
Comision de Contenidos Audiovisuales del 4 de
marzo de 2025.

Se presentd en Comité de Comisionados de
Comunicaciones del 19 de marzo de 2025, los
documentos "Analisis de Competencia Mercados
Minoristas de Televisiéon Multicanal" y "Mercado

MARZO Anélisis de mercados de television. Mayorista de Adquisicion de Canales de Pago" del
proyecto.

Se publicé en la pagina web de la CRC, la
propuesta regulatoria del proyecto "Analisis de
los mercados de television - Fase II: Andlisis de
competencia".
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
reqgulatorios/2000-38-3-9-1
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Informacion publica

=_M_c> COMISION A
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

MES Proyecto Regulatorio Seguimiento

Se presentd en Comité de Comisionados de
Comunicaciones del 10 de marzo de 2025, el
documento de respuesta a comentarios y el
proyecto de resolucion de la Decision Regulatoria.

Revision de los esquemas de remuneracion

MARZO X
fijos

Se expidid la Resolucion 7713 de 2025 con la
Decision regulatoria del proyecto: “Revision de

los esquemas de remuneracion fijos”.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-20

Se publicé en la pagina web de la CRC, el
Revision del Reglamento Técnico para documento de alternativas de solucion.

MARZO Redes Internas de Telecomunicaciones
(RITEL) y eventual actualizacion. https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-2

Se presentd en Comité de Comisionados de
Comunicaciones del 12 de marzo de 2025, el
documento de respuesta a comentarios y el
proyecto de resolucién de la Decisiéon Regulatoria.

Promocion de la conectividad y competencia | Se expidid la Resolucion 7714 de 2025 con la

en el mercado portador. Decision Regulatoria del proyecto: “Promocion de
la conectividad y competencia en el mercado
portador”.

MARZO

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-18

Se publicd en la pagina web de la CRC el
documento de respuesta a comentarios y el
proyecto de resolucion correspondiente a la
Mercados Relevantes de Radiodifusion propuesta regulatoria del proyecto: "Mercados
MARZO S e s "
sonora. Relevantes de Radiodifusion Sonora".
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-25
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=_M_c> COMISION A
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

Informacién publica

MES Proyecto Regulatorio

Seguimiento

Andlisis de competencia de los mercados de

MARZO - S
servicios de comunicaciones empaquetados.

Se presentd en Comité de Comisionados del 26
de marzo el documento de andlisis de
competencia del proyecto.

Se publicé en la pagina web de la CRC, el
documento de alternativas de  solucion
(Definicion del proyecto).

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-6-1

Condiciones regulatorias para el servicio de

MARZO Internet fijo comunitario

Se presentd en Comité de Comisionados de
Comunicaciones del 10 de marzo de 2025, el
documento de respuesta a comentarios y el
proyecto de resolucion de la Decision regulatoria.

Se expidid la Resolucion 7712 de 2025 con la
Decision Regulatoria del proyecto: “Condiciones
regulatorias para el servicio de Internet fijo
comunitario”.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-24

Revision de medidas regulatorias aplicables

MARZO L ,
a servicios moviles — Fase 2.

Se expidid la Resolucion 7684 de 2025 con la
Decision Regulatoria del proyecto: “Revision de
medidas regulatorias aplicables a servicios
moviles — Fase 2"

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-17-1

Efectos del nuevo precedente del Consejo
de Estado (Sentencia del 21 de noviembre
de 2024) frente a la remuneracion de la
interconexion entre redes maviles

MARZO

Con la modificacién de la Agenda Regulatoria
2025-2026 se incluyd este nuevo proyecto.

Se publicé en la pagina web de la CRC para
comentarios de los grupos de valor, el documento
de respuesta a comentarios y el proyecto de
resolucién de la propuesta regulatoria del
proyecto "Efectos del nuevo precedente del
Consejo de Estado frente a la remuneracién de la
interconexion entre redes moviles".

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-3
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%> COMISION |
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

Informacion publica

MES

Proyecto Regulatorio

Seguimiento

MARZO

Esquemas de remuneracion mayorista de
redes moviles

Con la modificacién de la Agenda Regulatoria
2025-2026 se incluyd este nuevo proyecto.

MARZO

Revisién Integral de Remuneracion en
Servicios Fijos

Con la modificacion de la Agenda Regulatoria
2025-2026 se incluyd este nuevo proyecto.

MARZO

Andlisis de tendencias tecnoldgicas en la
evolucion de redes moviles de nueva
generacion.

Se presentd el documento en Comité de
Comisionados de Comunicaciones del 26 de
marzo de 2025 para aprobacion.

Se publico en la pagina web de la CRC el Estudio
de Tendencias en el desarrollo de redes moviles
5G.

https://www.crcom.gov.co/system/files/Bibliotec
2%20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20e
n%?20el%?20desarrollo%20de%?20redes%20m%
C3%B3viles%205G/Estudio-tendencias-
desarrollo-redes-moviles-5G.pdf

MARZO

Simplificacion del marco regulatorio 2024.

Se publicaron en la pagina web de la CRC, los
comentarios recibidos a la propuesta regulatoria.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-22

MARZO

Estudio de tendencias para fomentar el
despliegue de infraestructura movil.

Se presentd el documento en Comité de
Comisionados de Comunicaciones del 26 de
marzo de 2025, para aprobacion.

Se publicé en la pagina web de la CRC el Estudio
de Tendencias en el despliegue y comparticién de
infraestructura.

https://www.crcom.gov.co/system/files/Bibliotec
2%?20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20e
n%?20el%?20despliegue%20y%?20compartici%C3
%B3n%20de%?20infraestructura/Estudio-
Tendencias-Despliegue-Comparticion-

Infraestructura.pdf
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https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20en%20el%20despliegue%20y%20compartici%C3%B3n%20de%20infraestructura/Estudio-Tendencias-Despliegue-Comparticion-Infraestructura.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20de%20tendencias%20en%20el%20despliegue%20y%20compartici%C3%B3n%20de%20infraestructura/Estudio-Tendencias-Despliegue-Comparticion-Infraestructura.pdf

Informacién publica

2> COMISION |
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES
MES Proyecto Regulatorio Seguimiento
g - Se presentd en Comité de Comisionados de
Revision integral de indicadores de o .
. L Comunicaciones del 30 de abril de 2025, el
disponibilidad de elementos de las redes de B
. . ) documento de respuesta a comentarios y el
acceso fijas y moviles, planes de mejora T
ABRIL - - proyecto de resolucion del proyecto.
sobre la calidad de los servicios y
metodologias de medicidn de servicios de https:
datos fjos ttDs.//www.crcgm.qov.co/es/Drovectos-
regulatorios/2000-38-3-21
Se presentd en Comité de Comisionados de
Medicién de calidad de los servicios de Comunicaciones del 25 de abril de 2025, el
ABRIL - dataflash "Mediciones de Calidad desde la
Telecomunicaciones N ; o
Experiencia del Usuario del Servicio de Internet
Movil.
El avance del proyecto se encuentra supeditado
a la sancion del proyecto de Ley Estatutaria por
Actualizacion de la Alerta Nacional ante la parte de la Presidencia de la Republica, el cual al
ABRIL oy iy S -
desaparicion de Nifios, Nifias y Adolescentes | corte del presente informe se encuentra en
control previo de constitucionalidad por parte de
la Corte Constitucional.
Se publicaron en la pagina web de la CRC, los
. . comentarios recibidos al documento de
Revision del Reglamento Técnico para alternativas de solucién
ABRIL Redes Internas de Telecomunicaciones ’
(RITEL) y eventual actualizacion https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-2
Se publicaron en la pagina web de la CRC, los
comentarios recibidos a la propuesta regulatoria.
Se presentdé en Comité de Comisionados de
. Comunicaciones del 9 de abril de 2025, el
Efectos del nuevo precedente del Consejo -
d . |2 - documento de respuesta a comentarios y el
ABRIL e Estado (Sentencia del 21 de r!cl)wembre proyecto de resolucién del proyecto
de 2024) frente a la remuneracion de la )
interconexion entre redes moviles Se expidié el 30 de abril de 2025, la Resolucion
7753 de 2025
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-3
Se presentd en Comité de Comisionados de
ABRIL Retos de seguridad en el ecosistema digital | Comunicaciones del 30 de abril de 2025, la
agenda del foro a realizar.
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=°§">. COMISION

REPUBLICA DE COLOMEIA

DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

Informacién publica

MES Proyecto Regulatorio Seguimiento
Se estd adelantando la revision de los
comentarios recibidos a la consulta publica sobre
ABRIL Estudio de plataformas OTT 2024 servicios digitales OTT para fortalecer el
ecosistema digital en Colombia, la cual fue abierta
en diciembre de 2024 en conjunto con MinTIC.
Se expidio la Resolucién 7777 de 2025 con la
Revisién integral de indicadores de pecisic')n Reg_ula_toria del proyecto:_ _“_Revisién
disponibilidad de elementos de las redes de integral de indicadores de d'Sp.qn'b'“da,d. de
acceso fijas y méviles, planes de mejora elementos de_ las redes de acceso fijasy moyllgs,
MAYO sobre la calidad dé los servicios y planes de mejora sobre Ialcalldad de los servicios
metodologias de medicion de servicios de y__metodolog|as de medicion de servicios de datos
datos fijos fijos™
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-21
Se agendd a Comité de Comisionados de
MAYO Medicién de calidad de los servicios de Comunicz,aciones el documento de la medicion de
Telecomunicaciones Percepcion de Calidad realizada en 2024 por un
consultor externo.
Se apoyd a MinComercio en la respuesta a
. . . comentarios del borrador de Decreto que
MAYO Roaming Internacional con Chile reglamenta la decision del TLC con Chile. Sin
embargo, el Decreto aun no ha sido expedido.
Revision del Reglamento Técnico para se avanz_c’) en !a construccion de la propue;ta
MAYO Redes Internas de Telecomunicaciones reg_ul_a toria, teniendo en cuenta los comentanos
(RITEL) y eventual actualizacion reC|b|qos al documento de alternativas de
solucion.
Se publicé el documento técnico en el 1T con el
analisis de competencia de los mercados de
Andlisis de competencia de los mercados de servicios qe_gomunicaciones empa_quetados, pero
MAYO servicios de comunicaciones empaguetados no se expidio propuesta regulatoria dado que no
se considerd necesario declarar esos mercados
como susceptibles de regulacidon ex ante, por lo
tanto, no habrd decision regulatoria.
Se presentd el 14 de mayo en Comité de
MAYO Simplificacién del marco regulatorio 2024 Com|S|on§dos . de Comumcau_opes, los
comentarios mas relevantes recibidos a la
propuesta regulatoria del proyecto.

Informe de Ejecucion Septiembre 2025

N/A

Proyecto de Inversion BPIN 2018011000144

Elaborado por: Planeacion y Gestion

Version No. 5

Revisado por: Coordinadora de Planeacion y
Gestién
Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor

Pagina 18 de 39

Fecha de revision:
03/10/2025

Fecha de vigencia: 13/01/2025


https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-21
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-21

=_M_c> COMISION A
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

Informacién publica

MES Proyecto Regulatorio Seguimiento
Identificacion de medidas para mitigar el Se presentd el 11 de junio el documento de
JUNIO fraude cibernético por medio de servicios formulacion del problema y alternativas en
moviles Comité de Comisionados de Comunicaciones.
Se presento el 11 de junio el Informe de medicion
de calidad de los servicios de Telecomunicaciones
en Comité de Comisionados de Comunicaciones,
quedando aprobado por dicha instancia.
JUNIO Medicion de calidad de los servicios de El 27 de junio se realizd la publicacion del
Telecomunicaciones documento
https://postdata.gov.co/story/medicion-de-
percepcion-de-calidad-de-los-servicios-de-
telecomunicaciones-2024
JUNIO Evaluacion de costos para la reconexion de | Se avanzé en la construccion del arbol de
servicios de telecomunicaciones problema y de las alternativas regulatorias.
Se presentd en Comité de Comisionados de
Comunicaciones del 26 de junio de 2025, el
documento de propuesta regulatoria del
Revision del Reglamento Técnico para proyecto.
JUNIO Redes Internas de Telecomunicaciones El 27 de junio de 2025, se realizd publicacion de
(RITEL) y eventual actualizacién. la propuesta regulatoria
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-2
Se publicaron en la pagina web de la CRC, los
comentarios recibidos a la propuesta regulatoria
Mercados Relevantes de Radiodifusion del_ _pro_y’ecto I\|/|Iercados relevantes  de
JUNIO radiodifusion sonora".
sonora
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-25
JUNIO Revisidn Integral de Remuneracion en Se avanzd en el diagndstico y formulacion del
Servicios Fijos problema
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Informacién publica

| > COMISION A
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

MES Proyecto Regulatorio Seguimiento

Se realizaron 22 mesas sectoriales, se adelantd la
JUNIO Retos de seguridad en el ecosistema digital | planeacién y gestion del simposio que se
desarrollara en el mes de agosto

Se llevaron a cabo reuniones con agentes
JUNIO Estudio de plataformas OTT 2024 externos y la publicacion de un estudio por parte
de AIA.

Se present6 en Sesion de Comision de Contenidos
Audiovisuales el 9 de junio de 2025, el proyecto
de resolucion de simplificacion del marco
regulatorio en materia de contenidos
audiovisuales.

Se presentd en Sesion de Comision de
Comunicaciones el 11  de junio de 2025, el
proyecto de resolucion de simplificacion del
JUNIO Simplificacioén del marco regulatorio 2024 marco regulatorio aplicable a los servicios de
comunicaciones.

Se expidieron los siguientes actos
administrativos:

Resolucion 7810 de 2025

Resolucion 7811 de 2025

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-22

JUNIO Reporte de industria de los sectores de Se adelantd la recopilacién y procesamiento de
comunicaciones datos, y el desarrollo del tablero interactivo.
Se publicd para comentarios el documento de
formulacion del problema del proyecto
regulatorio en la pagina web de la CRC.
Identificacion de medidas para mitigar el Se amplidé el plazo para responder la consulta
JULIO fraude cibernético por medio de servicios publica del proyecto hasta el 4 de agosto de
moviles 2025.
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-1
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| > COMISION A
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

Informacién publica

MES Proyecto Regulatorio

Seguimiento

Medidas para la garantia del Pluralismo
JULIO Informativo en la television y los contenidos
audiovisuales en Colombia

Se adelanto la elaboracion del documento azul
del proyecto, el cual fue presentado el 1 de julio
a la Sesion de Comision de Contenidos
Audiovisuales y el 21 de julio al Comité de
Comisionados de Comunicaciones. Dichas
instancias solicitaron revisiones y ajustes
adicionales para ser atendidas por el equipo de
trabajo.

Evaluacion de costos para la reconexion de

JULIO . L
servicios de telecomunicaciones

Se publicd para comentarios el documento de
formulacion del problema del proyecto
regulatorio en la pagina web de la CRC.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-4

JULIO Analisis de mercados de television Fase II

Se presentd en Comité de Comisionados de
Comunicaciones del 16 de julio de 2025, el
documento de propuesta regulatoria del proyecto
y se publicé en la pagina web de la CRC:

https://crcom.gov.co/es/proyectos-
reqgulatorios/2000-38-3-9-1

Revision del Reglamento Técnico para
JULIO Redes Internas de Telecomunicaciones
(RITEL) y eventual actualizacion.

Se publicaron en la pagina web de la CRC, los
comentarios recibidos a la propuesta regulatoria
del proyecto "Revision del Reglamento Técnico
para Redes Internas de Telecomunicaciones
(RITEL) y eventual actualizacion".

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-2

Mercados Relevantes de Radiodifusion

Se presentd en Comité de Comisionados de
Comunicaciones del 25 de julio de 2025, el
documento de respuesta a comentarios vy
proyecto de resolucion del proyecto "Mercados
relevantes de radiodifusion sonora", el cual sera

JULIO presentado a la Sesidbn de Comision de
sonora o
Comunicaciones del mes de agosto para la
aprobacion correspondiente.
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-25
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Informacién publica

| > COMISION A
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

MES Proyecto Regulatorio Seguimiento

Se consolidé el documento de formulacién del
Revision Integral de Remuneracion en problema, la gestion y consolidacion de Ila

Servicios Fijos informacién solicitada a los PRST y el avance en
la definicién de alternativas regulatorias.

JULIO

Se publicé en la pagina web de la CRC, la agenda
para la realizacién del Simposio "Ciberseguridad
JULIO Retos de seguridad en el ecosistema digital | como  motor de  confianza en las
telecomunicaciones", el cual se llevara a cabo en
el mes de agosto de 2025 en la ciudad de Bogota.

Se presentd el estudio en el Comité de
Comisionados de Comunicaciones del 25 de julio
de 2025, el cual solicitd realizar analisis

JULIO Estudio de plataformas OTT 2024 - ) . ) !
adicionales; para este fin el equipo de trabajo
realizd requerimiento de informacion a PRST vy al
Ministerio de Cultura.

La version del reporte se encuentra en revision

JULIO Reporte de industria de los sectores de por pa,rte del coordinador, previa presentacion a

comunicaciones. Comité de Comisionados de Comunicaciones para

su revision y aprobacion.

Teniendo en cuenta que el avance de este
proyecto se encontraba supeditado a la sancién
del proyecto de Ley Estatutaria por parte de
Presidencia de la Republica, lo cual excede la
competencia y gestion posible por parte de la
CRC y dado que al mes de agosto no se habia
generado avance o pronunciamiento alguno por
parte de la Honorable Corte Constitucional,
mediante la modificacion de la Agenda
Regulatoria 2025-2026 (realizada en el mes de
agosto), se modificd el alcance del proyecto
regulatorio excluyendo de este lo
correspondiente al Proyecto de Ley estatutaria
(de la cual se continuara haciendo seguimiento).
De esta manera es posible para la CRC avanzar y
definir el proyecto regulatorio a través de los
hitos establecidos para 2025.

Actualizacion de la Alerta Nacional ante la

AGOSTO desaparicion de Nifios, Nifias y Adolescentes
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Informacién publica

>, COMISION |
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

MES Proyecto Regulatorio Seguimiento

Teniendo en cuenta que el inicio del proceso
regulatorio para esta iniciativa, se encuentra
supeditado a la expedicion de un Decreto
Reglamentario por parte del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) y dado
que al mes de agosto, no habia sido expedido
AGOSTO Roaming Internacional con Chile dicho documento, en la modificacion de la
Agenda Regulatoria 2025-2026, esta iniciativa
queda definida como actividad continua, con el
fin de seguir realizando los analisis necesarios
para el desarrollo de la iniciativa y contar con un
avance importante para cuando se realice la
expedicion del Decreto Reglamentario requerido.

Se publicd para comentarios en la Pagina Web de
la CRC, el documento de formulacion del
problema del proyecto regulatorio, con plazo el

Evaluacion de costos para la reconexion de :
P 12 de septiembre.

AGOSTO - o
servicios de telecomunicaciones

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-4

En la modificacion de la Agenda Regulatoria
2025-2026 (realizada en el mes de agosto) se
incluye la Fase 2 del proyecto regulatorio como
parte de las iniciativas de la Agenda, asi como la
programacion de los hitos correspondientes
durante la vigencia 2025. Lo anterior, teniendo en
cuenta que, con la publicacién en el primer
trimestre del afio de los resultados de los anélisis
de competencia realizados por la Comisidén en
2024, se identifico la necesidad de desarrollar los
analisis de competencia de los mercados
relevantes minoristas y mayoristas de television,
asi como del marco normativo vigente con el fin
de determinar potenciales barreras vy
oportunidades regulatorias para la promocién de
la competencia en dichos mercados.

AGOSTO Analisis de mercados de television Fase II
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Informacién publica

“S COMISION |
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES
MES Proyecto Regulatorio Seguimiento
El proyecto regulatorio fue presentado vy
L - aprobado en Comité de Comisionados de
Revision del Reglamento Tecnico para N .
S Comunicaciones el 27 de agosto de 2025 y sera
AGOSTO Redes Internas de Telecomunicaciones Ly T
R presentado en la Sesion de Comision de
(RITEL) y eventual actualizacion. N .
Comunicaciones prevista para el mes de
septiembre.
El 19 de agosto de 2025 se publicé el documento
de respuesta a comentarios, asi como la
Resolucién 7885 de 2025 “Por la cual se definen
los mercados relevantes del servicio de
radiodifusion sonora y se adicionan algunas
Mercados Relevantes de Radiodifusion disposiciones contenidas en la Resolucion 2614
AGOSTO X N ;
sonora de 2022 expedida por el Ministerio de Tecnologias
de la Informacion y Comunicaciones (MinTIC) a
la Resolucién CRC 5050 de 2016”
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-38-3-25
Revisién Intearal de Remuneracién en Se adelantd la definicion y evaluacion de
AGOSTO gra’ ¢ - alternativas de solucién de acuerdo con el
Servicios Fijos - S
problema definido y delimitado.
Se presentd para aprobacion el estudio en el
AGOSTO Estudio de plataformas OTT 2024 Comité de Comisionados de Comunicaciones del
27 de agosto de 2025.
. . El reporte fue presentado y aprobado en el
AGOSTO Reporte de '”d”StF'a d.e los sectores de Comité de Comisionados del 27 de agosto de
comunicaciones. " )
2025 para la publicacién correspondiente.
El 5 de septiembre de 2025 se publicd en la
pagina web de la CRC la propuesta regulatoria del
proyecto, con plazo para comentarios hasta el 29
SEPTIEMBRE Actuall'za'lgon de .Ig AIert.a~ Nacional ante la de septiembre.
desaparicion de Ninos, Nifias y Adolescentes
https://crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-6
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Informacion publica

&> COMISION A
DE REGULACION
DE COMUNICACIONES

MES Proyecto Regulatorio Seguimiento

El 16 de septiembre de 2025 se publicaron los
comentarios recibidos al documento formulacién
del problema y alternativa de solucién del

Evaluacion de costos para la reconexion de
proyecto.

SEPTIEMBRE . o
servicios de telecomunicaciones

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-4

El 12 de septiembre de 2025 se publico la
Resolucion 7930 de 2025 “Por la cual se actualiza
el Reglamento Técnico para Redes Internas de
Telecomunicaciones — RITEL — contenido en el
Titulo VIII de la Resolucion CRC 5050 de 2016”

Revision del Reglamento Técnico para
SEPTIEMBRE Redes Internas de Telecomunicaciones
(RITEL) y eventual actualizacion.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-
regulatorios/2000-41-7-2

El 24 de septiembre de 2025 se aprobd en Comité
de Comisionados de Comunicaciones, la
propuesta regulatoria del proyecto "Revision
SEPTIEMBRE Revision Integral_ Qe Rgrnuneracién en Integral de Remuneracion en Servicios Fijos"
Servicios Fijos
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos
-regulatorios/crc-publica-para-comentarios-

propuesta-regulatoria-con-pretende

El 10 de septiembre se publico en la pagina web
de la CRC el estudio "Plataformas de Servicios
Digitales OTT 2024" una radiografia del
SEPTIEMBRE Estudio de plataformas OTT 2024 ecosistema digital en Colombia.
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunica
do-prensa/crc-presenta-estudio-plataformas-
servicios-digitales-ott-2024-una

El 30 de septiembre de 2025 se publicd en la
pagina web de la CRC el Reporte de Industria de

Reporte de industria de los sectores de los sectores TIC y POSTAL 2024.

SEPTIEMBRE I
comunicaciones

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunica
do-prensa/crc-publica-reporte-industria-2024-
un-panorama-completo-sectores-tic

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Agenda Regulatoria

Informe de Ejecucion Septiembre 2025 N/A Pagina 25 de 39
Proyecto de Inversion BPIN 2018011000144

Elaborado por: Planeacion y Gestion Revisado por: Coordinadora de Planeacion y Fecha de revision:
Gestion 03/10/2025

Version No. 5 Aprobado por: Relaciones con Grupos de Valor Fecha de vigencia: 13/01/2025



https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-4
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-4
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-2
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-2
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/crc-publica-para-comentarios-propuesta-regulatoria-con-pretende
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/crc-publica-para-comentarios-propuesta-regulatoria-con-pretende
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/crc-publica-para-comentarios-propuesta-regulatoria-con-pretende
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-presenta-estudio-plataformas-servicios-digitales-ott-2024-una
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-presenta-estudio-plataformas-servicios-digitales-ott-2024-una
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-presenta-estudio-plataformas-servicios-digitales-ott-2024-una
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-publica-reporte-industria-2024-un-panorama-completo-sectores-tic
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-publica-reporte-industria-2024-un-panorama-completo-sectores-tic
https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-publica-reporte-industria-2024-un-panorama-completo-sectores-tic

<SPS, COMISION

St .
Nt f DE REGULACION
\ a DE COMUNICACIONES

¥
\%/
N2/
REPUBLICA DE COLOMBIA

LA
=7

o Indicadores de Producto

Objetivo Especifico

Informacion publica

Promover la proteccion de los derechos de los usuarios, la competencia en el mercado, la

inversion en infraestructura y la calidad de los servicios.

Producto: Documento de lineamientos técnicos

Teniendo en cuenta que la CRC desarrolla iniciativas que permiten establecer la percepcién de los
usuarios, las condiciones de calidad en la prestacion de los servicios, las barreras de entrada, fallas de
mercado, despliegue y uso eficiente de la infraestructura para el desarrollo de las tecnologias de la
informacion y las comunicaciones y, las condiciones que promuevan el acceso y desarrollo de servicios,
contenidos y aplicaciones, entre otras, este producto del proyecto de inversiéon denominado
documentos de lineamientos técnicos hace referencia a la expedicion de los documentos
resultantes de la estructuracién y desarrollo de los estudios y proyectos regulatorios establecidos en la

Agenda Regulatoria.

Nivel de cumplimiento del indicador:

Tabla 6. Ejecucion Indicador de producto

2025
Indicador Formula de calculo Meta Ejecutado | Avance
vigencia! | septiembre | vigencia
Documentos de lineamientos Técnicos Documentos de 22
(230100300) lineamientos técnicos 31 6

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Se reporta el cumplimiento de los siguientes documentos de lineamientos técnicos:

- Propuesta regulatoria del proyecto: " Actualizacion de la Alerta Nacional ante la desaparicion de
Nifios, Nifias y Adolescentes”.

https://crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-6

! Meta vigente (actualizada en el mes de septiembre)
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- Propuesta regulatoria del proyecto: “Analisis de mercados de television Fase 11".

https://crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-9-1

- Resolucion 7930 de 2025 — Decision regulatoria del proyecto: " Revision del Reglamento Técnico
para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) y eventual actualizacion”.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-requlatorios/2000-41-7-2

- Propuesta regulatoria del proyecto: “Revision Integral de Remuneracion en Servicios Fijos”.

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-requlatorios/crc-publica-para-comentarios-

- Documento:

propuesta-regulatoria-con-pretende

“Estudio de plataformas OTT 2024".

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-presenta-estudio-plataformas-

- Documento:

servicios-digitales-ott-2024-una

“Reporte de industria de los sectores de comunicaciones”.

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-publica-reporte-industria-2024-

un-panorama-completo-sectores-tic

A 30 de septiembre de 2025 se han expedido y publicado documentos de lineamientos técnicos de 22
proyectos regulatorios, los cuales se relacionan a continuacion:

Tabla 7.

Consolidado Documentos de Lineamientos Técnicos expedidos

MES DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TECNICOS
Documento: “Estudio de Infancia y Medios Audiovisuales: Consumo, Mediacion
y Apropiacion”.
Marzo https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%?20Virtual/Informe%?20ejec

utivo%20del%20Estudio%20de%?20infancia%20y%?20medios%20audiovisual
€5%202024/Informe-Ejecutivo-Estudio-Infancia-Medios-Audiovisuales-

2024.pdf
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Propuesta regulatoria del proyecto "Analisis de los mercados de television -
Fase II: Analisis de competencia".

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-9-1

Resolucién 7713 de 2025 - Decision Regulatoria del proyecto: “Revisidn de los
esquemas de remuneracion fijos”.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-20

Resolucion 7714 de 2025 - Decision Regulatoria del proyecto: “Promocion de la
conectividad y competencia en el mercado portador”.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-18

Propuesta regulatoria del proyecto: "Mercados Relevantes de Radiodifusion
Sonora".

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-25

Documento mediante el cual se define el proyecto: "Andlisis de competencia de
los mercados de servicios de comunicaciones empaquetados".

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-6-1

Resolucién 7712 de 2025 - Decision Regulatoria del proyecto: “Condiciones
regulatorias para el servicio de Internet fijo comunitario”.

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-24

Resolucion 7684 de 2025 - Decision Regulatoria del proyecto: “Revision de
medidas regulatorias aplicables a servicios mdviles — Fase 2".

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-17-1
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MES DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TECNICOS

Documento: Estudio de Tendencias en el desarrollo de redes mdviles 5G.

https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%?20de%
20tendencias%20en%20el%20desarrollo%20de%20redes%20m%C3%B3vile
s%205G/Estudio-tendencias-desarrollo-redes-moviles-5G. pdf

Documento: Estudio de Tendencias en el despliegue y comparticion de
infraestructura.

https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%?20Virtual/Estudio%20de%
20tendencias%?20en%20el%20desplieque%?20y%20compartici%C3%B3n%?20
de%?20infraestructura/Estudio-Tendencias-Despliegue-Comparticion-
Infraestructura.pdf

Resolucion 7753 de 2025 - Decision Regulatoria del proyecto: "Efectos del nuevo
precedente del Consejo de Estado (Sentencia del 21 de noviembre de 2024) frente
Abril a la remuneracion de la interconexién entre redes méviles".

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-3

Resolucion 7777 de 2025 - Decisién Regulatoria del proyecto: "Revision integral
de indicadores de disponibilidad de elementos de las redes de acceso fijas y
moviles, planes de mejora sobre la calidad de los servicios y metodologias de

Mayo . - N
4 medicion de servicios de datos fijos".
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-21
Documento: Informe de Medicion de Percepcion de Calidad de los servicios de
Telecomunicaciones.
Junio
https://postdata.gov.co/story/medicion-de-percepcion-de-calidad-de-los-
servicios-de-telecomunicaciones-2024
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MES DOCUMENTO DE LINEAMIENTOS TECNICOS
Propuesta Regulatoria del proyecto: Revision y actualizacion del Reglamento
Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL).
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-2
Decision Regulatoria del proyecto: "Simplificacion del marco regulatorio 2024"
Resolucién 7810 de 2025 - Simplificacién del marco regulatorio en materia de
contenidos audiovisuales.
Resolucion 7811 de 2025 - Simplificacion del marco regulatorio aplicable a los
servicios de comunicaciones en Colombia.
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-22
Propuesta Regulatoria del proyecto: “Analisis de mercados de television Fase II”.
Julio
https://crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-9-1
Resolucion 7885 de 2025 — Decision Regulatoria del proyecto: “Mercados
Relevantes de Radiodifusion Sonora”
Agosto
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-25
Propuesta regulatoria del proyecto: " Actualizacion de la Alerta Nacional ante la
desaparicion de Nifios, Nifias y Adolescentes”.
https://crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-6
Septiembre
Resolucion 7930 de 2025 — Decision regulatoria del proyecto: " Revision del
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) y
eventual actualizacion”.
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-41-7-2
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Propuesta regulatoria del proyecto: “Revisién Integral de Remuneracion en
Servicios Fijos”.

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/proyectos-regulatorios/crc-publica-
para-comentarios-propuesta-regulatoria-con-pretende

Documento: “Estudio de plataformas OTT 2024".

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-presenta-
estudio-plataformas-servicios-digitales-ott-2024-una

Documento: “"Reporte de industria de los sectores de comunicaciones”.

https://www.crcom.gov.co/es/noticias/comunicado-prensa/crc-publica-
reporte-industria-2024-un-panorama-completo-sectores-tic

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Agenda Regulatoria

Es importante resaltar que simultaneamente a la expedicion y publicacion de estos documentos, se
continda avanzando en las diferentes actividades y gestiones necesarias para la estructuracion y
desarrollo de proyectos y estudios regulatorios (las cuales se encuentran descritas en la Tabla No. 5 del
presente documento).

Objetivo Especifico

Fortalecer el posicionamiento de la CRC y su relacionamiento con todos los grupos de
interés, y divulgar la regulacion e informacion de la CRC de manera oportuna y sencilla.

Producto: Servicio de divulgacion de la regulacién en materia TIC y Postal.

Teniendo en cuenta la importancia de dar a conocer a los grupos de interés el resultado de la actividad
regulatoria adelantada por la CRC y, con el fin de propender por la claridad en la aplicacion de la
reglamentacion y por tanto su cumplimiento, la entidad trabaja continuamente en el fortalecimiento de
las actividades de divulgacion, lo cual queda evidenciado en los eventos realizados para la promocion y
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el despliegue de la infraestructura y eventos de divulgacién de la actividad regulatoria asi como en la
participacion activa de la CRC en eventos nacionales e internacionales.

Nivel de cumplimiento de los indicadores:

Tabla 8. Ejecucion indicador de producto

2025
Indicador Formula de calculo Meta Ejecutado | Avance
Vigencia? | Septiembre | vigencia

Eventos para _Ia promocion eventos promocién y
del despliegue de

infraestructura e i despliegue 10 2 8
(230102900) e infraestructura

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo 2 eventos con actividades de promocion y despliegue
de infraestructura:

1) Jornada de Acercamiento Regional La Guajira (11 de septiembre).
2) Jornada de Acercamiento Regional Casanare (18 de septiembre).

Con corte al 30 de septiembre de 2025, se han llevado a cabo 8 eventos para la promocién y despliegue
de infraestructura, los cuales se relacionan a continuacion:

1) Cartagena - Bolivar (11 de marzo).

2) Barranquilla - Atlantico (13 de marzo).

3) Medellin — Antioquia (7 de mayo).

4) Tunja — Boyaca (19 de junio).

5) Cartagena — Bolivar (24 de junio).

6) Monteria — Cérdoba (18 de julio).

7) Riohacha — La Guajira (11 de septiembre).
8) Tauramena — Casanare (18 de septiembre).

En desarrollo de estos eventos se propende el conocimiento y comprension en las diferentes regiones
de los procesos de acreditacion de inexistencia de barreras por parte de los municipios, los beneficios
de la conectividad y el despliegue de infraestructura, asi como estrategias para evitar la aparicién de
barreras.

2 Meta actualizada en el mes de junio
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o Indicadores Secundarios:

Informacién publica

Corresponde a los eventos de divulgacion de la actividad regulatoria gestionados por la Entidad:

Tabla 9. Ejecucion Indicador Secundario

2025
Indicador Férmula de calculo Meta Ejecutado | Avance
vigencia® | septiembre | vigencia
Eventos de divulgacion de la Eventos de divulgacion
actividad regulatoria de la CRC actividad 30 4 29
(230102902) regulatoria
Eventos en los que la CRC Eventos en los que
participa participa CRC 70 11 58
(230102903) activamente

Fuente: CRC, Informe de Seguimiento Indicadores

En el marco de la actividad: “Divulgar a los actores del sector y grupos de interés el resultado de los
estudios y regulaciones emitidos por la entidad”, durante el mes de septiembre, se realizaron los
siguientes eventos (4) de divulgacion por parte de la CRC:

1) 20° Taller Internacional de la CRC.
2) Taller Audiovisual de Pluralismo sobre integridad de la informacion en épocas electorales en

Cali.

3) Evento Virtual: Socializacién Documento Formulacion del Problema, Proyecto Regulatorio
Pluralismo e Imparcialidad Informativos.
4) Taller Audiovisual de Pluralismo sobre integridad de la informacién en épocas electorales (San

Andrés - Virtual).

Adicionalmente, es importante resaltar que, de forma permanente la entidad adelanta acciones y
gestiones orientadas a la socializacion y difusion de informacion de interés en materia de regulacion,
asi como la atencion, asesoria y acompanamiento a los grupos de valor y de interés para la adecuada

implementacion de reglamentos y respuesta de requerimientos.

A continuacion, se relaciona el listado de eventos liderados por la CRC a lo largo de la vigencia para la
divulgacion de informacién relevante en materia de la actividad regulatoria:

3 Metas actualizadas en el mes de Septiembre
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Tabla 10. Seguimiento mensual indicador eventos de divulgacion de la actividad

regulatoria

MES

DESCRIPCION

Febrero

Mesa de trabajo virtual No. 1 — Medidas RPU.

Mesa de trabajo virtual No. 2 — Reportes de informacién periddica
servicios de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales.
Mesa de trabajo virtual No. 3 — Acceso e interconexion.

Mesa de trabajo virtual No. 4 — Reporte informacion ISP.

Marzo

Jornada de Acercamiento Regional en Bolivar.
Jornada de Acercamiento Regional en Atlantico.

Abril

Webinar Sandbox Convergente.
Taller Audiovisual de Pluralismo sobre integridad de la informacion
en épocas electorales.

Mayo

Jornada de Acercamiento Regional Antioquia.

Espacio de trabajo colaborativo sobre “Entornos Digitales
Seguros”.

Socializacion estudio de infancia y medios audiovisuales.

Jornada de Orientacién a usuarios y televidentes en Cartagena.

Junio

Jornada de Acercamiento Regional Boyaca.

Audiencia de Rendiciéon de Cuentas CRC Vigencia 2024.
Segunda Jornada de Acercamiento Regional en Bolivar.
Encuentro Académico-Regulatorio: Perspectivas sobre la
Evolucién de los Mercados de Comunicaciones.

Julio

Taller Audiovisual de Pluralismo sobre integridad de la informacion
en épocas electorales en Medellin.

Jornada de Acercamiento Regional Monteria.

Encuentro  Académico-Regulatorio sobre el  proyecto:
“Identificacion de medidas para mitigar el fraude cibernético en
servicios mdviles” en Bogota.

Taller Audiovisual de Pluralismo sobre integridad de la informacion
en épocas electorales en Manizales.
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MES DESCRIPCION

o Taller Audiovisual de Pluralismo sobre integridad de la informacion
en épocas electorales en Barranquilla.

e Simposio “Ciberseguridad como motor de confianza en las
telecomunicaciones”.

Agosto o Taller Audiovisual de Pluralismo sobre integridad de la informacién

en épocas electorales.

¢ Encuentro Académico - Regulatorio Mercados de TV de dos lados.

o Taller Audiovisual de Pluralismo sobre integridad de la informacion
en épocas electorales - Canales de TV de Bogota.

e 20° Taller Internacional de la CRC.

o Taller Audiovisual de Pluralismo sobre integridad de la informacién
en épocas electorales en Cali.

e Evento Virtual: Socializacion Documento Formulacion del
Problema, Proyecto Regulatorio Pluralismo e Imparcialidad
Informativos.

o Taller Audiovisual de Pluralismo sobre integridad de la informacién
en épocas electorales (San Andrés - Virtual).

Septiembre

Fuente: CRC, Fichas de seguimiento indicadores de producto proyecto de inversion.

Respecto a la participacion de la CRC en eventos nacionales e internacionales, en el mes de septiembre,
la entidad participd en los siguientes eventos (11):

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

XVI Festival de Cine: Infancia y Adolescencia 2025.

Congreso ANDICOM 2025.

Undécima edicién de la Escuela de Transformacion Digital e Innovaciéon en América Latina.
Cumbre de Estados contra la Pirateria y el Crimen Organizado.

VIII Foro Nacional e Internacional “Agua, Medio Ambiente y Servicios Publicos".

VI Congreso Nacional de Regulacién y Mejora Regulatoria: “En busqueda de la calidad de la
regulacion: ¢Cédmo puede alguien cumplir la regulacién si no la entiende?”.

12 Foro Colombiano de Gobernanza de Internet.

X Encuentro Internacional “Conectados para Protegerlos”.

Primer Didlogo Multiactor de Prevencion del Reclutamiento en Entornos Digitales.

10) Socializacion de los cambios incorporados en la Agenda Regulatoria.
11) Ruta NAISP Duitama.
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Es importante aclarar que la CRC realiza participacion en mdltiples eventos de interés estratégico a nivel
institucional y sectorial gracias a invitaciones y gestiones adelantadas por la entidad para obtener
presencia en dichos escenarios sin que esto implique costos adicionales; con lo cual es posible una
participacion en diferentes eventos.

A continuacion, se relaciona la informacion consolidada de los eventos en los que la CRC ha participado

a lo largo de la vigencia:

Tabla 11. Seguimiento mensual indicador eventos en los que participa la CRC

MES

DESCRIPCION

Febrero

Webinar "Electricidad y Telecomunicaciones en América Latina:
comparticion de infraestructura y servicios".

Taller "Desinformacion e Inteligencia Artificial: un desafio para la
Inteligencia Colectiva".

Digital Summit Latam 2025: "Un mercado digital unido, una sola
vision".

Cumbre Preministerial 2025.

PANEL: El pluralismo informativo y la imparcialidad informativa en
la televisién y los contenidos audiovisuales en Colombia.

Marzo

MWC Barcelona 2025.

4-lateral Summit BEREC-EMERG-Regulatel-EaPeReg 2025.
Foro “Conectividad Digital para Todos: Cerrando Brechas en
Colombia y el Amazonas”.

Andina Link Smart Cities Expo 2025.

XXIX Programa de Extensién Universitaria en Regulaciéon con
Especializacion en Telecomunicaciones de OSIPTEL.

Charla de Café de TeleSemana.com.

Abril

Working Party on Connectivity Services and Infrastructures (CSI).
ITU Regional workshop for Latin America on promoting and
measuring universal and meaningful connectivity (UMC).

Ruta NAISP Pereira.

Reunidn con canales regionales de TV en el marco del FICCI.
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MES DESCRIPCION
e INPUT 2025 Muestra Mundial de TV Publica.
e 12da version de Expocomutv 2025.
e Congreso Nacional de Municipios.
o Décima edicién de EXPOTECH-UNAD: Congreso Internacional en
Ciencia, Tecnologia, Innovacién y Educacion en Ingenieria.
e Jornada Abierta PRAI - Reguladores Audiovisuales: Medidas
frente a la desinformacion.
Mayo e TV Morfosis Co!ombi:il.
e Charlas de Café éQué pasa con los datos de las personas en
América Latina?.
e Retos regulatorios para la Gobernanza de la IA en Colombia,
CONPES 4144 de 2025.
¢ Webinar Adopcion de Sandboxes regulatorios para promover el
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
e 12 9 Congreso Latinoamericano de transformacion digital.
e Ruta NAISP Quibdo.
¢ Lanzamiento técnico y Taller Presencial del Proyecto de Asistencia
Técnica en Innovacion Regulatoria en Centroamérica y Republica
Dominicana.
e Evento “El valor del contenido digital: ¢Regular o Impulsar? Una
discusion sobre el PL para creadores de contenido”.
e 1° Encuentro de Televisién Comunitaria del Eje Cafetero.
e Conecta Colombia.
Junio e Ruta I\,lAISP Bucaramanga.
e Reunidn Grupos de trabajo REGULATEL.
e 20.9 Foro para la Gobernanza de Internet (IGF 2025)
e Webinar: “Los incentivos normativos existentes para promover el
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en América
Latina y el Caribe”.
e Reinvigorang Efforts for Rights-Respecng Plaorm Governance in
Practice.
e Congreso Andesco
e Evento de Alto Nivel de la CMSI+20 de 2025.
Julio e Cumbre Global de Inteligencia Artificial para el Bien.
e Mesa TIC - Foro local de la OCDE.
e Ruta NAISP Barranquilla.
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MES

DESCRIPCION

Agosto

Webinar “Salud Mental de Nifios y Jovenes en Ambientes
Conectados”.

XII edicién de su Congreso Internacional de Proteccién de Datos
Personales.

Evento Estudios Sectoriales de la CGR.

47° Reunidén del Comité Consultivo Permanente I - CCP.I.

ANE en Regiones, Boyaca.

Congreso Internacional de Espectro.

+ IPS.

Septiembre

XVI Festival de Cine: Infancia y Adolescencia 2025.

Congreso ANDICOM 2025.

Undécima edicién de la Escuela de Transformacion Digital €
Innovacion en América Latina.

Cumbre de Estados contra la Pirateria y el Crimen Organizado.
VIII Foro Nacional e Internacional “Agua, Medio Ambiente vy
Servicios Publicos".

VI Congreso Nacional de Regulacion y Mejora Regulatoria: “En
busqueda de la calidad de la regulacién: éCodmo puede alguien
cumplir la regulacién si no la entiende?”.

12 Foro Colombiano de Gobernanza de Internet.

X Encuentro Internacional “Conectados para Protegerlos”.

Primer Didlogo Multiactor de Prevencion del Reclutamiento en
Entornos Digitales.

Socializacion de los cambios incorporados en la Agenda
Regulatoria.

Ruta NAISP Duitama.

Fuente: CRC, Fichas de seguimiento indicadores de producto proyecto de inversion.

. Contactos del Proyecto

Comisién de Regulacion de Comunicaciones — CRC

Sandra Patricia Villabona Duque
Coordinadora de Planeacion y Gestion

Teléfono: 601 3198300

Correo: sandra.villabona@crcom.gov.co

Direccion: Calle 592 Bis # 5 — 53 Piso 9
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